



**Program Regional Sud Muntenia
CERERE DE FINANȚARE**

INSTITUȚIA: AM_PRSM_Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Cod apel: PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32

Cod proiect: 335531

Versiune CF: 1

Titlu Proiect: Amenajare și modernizare Piața Centrală a orașului Breaza

Titlu Apel: Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană

Componente proiect

RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fondul European de Dezvoltare Regională:

Obiectiv de politică: O Europă mai aproape de cetățeni

Prioritate: P6.O regiune atractivă

Obiectiv specific: RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională

Operațiune: Investiții de regenerare urbană (creare/modernizare/reabilitare/extindere/dotare) în spațiile destinate utilizării publice (parcuri, zone verzi de mici dimensiuni, piațete, scuaruri, piețe publice, locuri de joacă pentru copii, piețe agroalimentare, etc.) prin demolarea clădirilor/structurilor situate pe terenurile supuse intervențiilor, amenajarea spațiilor verzi (aducerea terenului la starea inițială; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), precum și crearea de facilități pentru activități sportive și recreative de mici dimensiuni (ex. terenuri de sport, etc.), instalare rețele Wi-Fi, iluminat public și supraveghere video în spațiile publice, dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc.)

Schema de ajutor de stat:

-

SOLICITANT**Aplicanți****Parteneri în proiect**

Tip	Activ	Denumire entitate juridică
Lider	Da	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
14.3.Plan de revitalizare și regenerare urbana a zonei pietei.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	01-11-2024 09:12	Novac Bogdan-Cristian
4.24_OS__Lucrari_organizare_de_santier_F3_lista_cantitati.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.23_OS__Lucrari_organizare_de_santier_C9_deviz_extras_transport.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.22_OS__Lucrari_organizare_de_santier_C8_deviz_extras_utilaje.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.26_Construcții_și_instalații_cheltuieli_neeligibile_F4obiect_echipamente.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.25_Construcții_și_instalații_cheltuieli_neeligibile_F2_centralizator_peobiect.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.17_Construcții_si_instalații_cheltuieli_neeligibile_C8_deviz_extras_utilaje.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.16_Construcții_si_instalații_cheltuieli_neeligibile_C7_deviz_extras_manopera.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.15_Construcții_si_instalații_cheltuieli_neeligibile_C6_deviz_extras_materiale.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.14_ELIGIBIL_Amenajarea_terenului_F4obiect_echipamente.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
4.13_ELIGIBIL_Amenajarea_terenului_F2_centralizator_pe_object.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.12_ELIGIBIL_DRM_Demolari_F3_lista_cantitati.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.21_OS_Lucrari_organizare_de_santier_C7_deviz_extras_manopera.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.20_Lucrari_organizare_de_santier_C6_deviz_extras_materiale.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.19_Constructii_si_instalatii_cheltuieli_neeligibile_F3_lista_cantitati.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.18_Constructii_si_instalatii_cheltuieli_neeligibile_C9_deviz_extras_transport.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.7_ELIGIBIL_DEM_Lucrari_demolare_F3_lista_cantitati.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.6_ELIGIBIL_DEM_Lucrari_demolare_C9_deviz_extras_transport.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.5_ELIGIBIL_DEM_Lucrari_demolare_C8_deviz_extras_utilaje.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.4_ELIGIBIL_DEM_Lucrari_demolare_C7_deviz_extras_manopera.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.3_ELIGIBIL_DEM_Lucrari_demolare_C6_deviz_extras_materiale.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.2.DG eligibil neeligibil final .pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.11_ELIGIBIL_Demolari_C9_deviz_extras_transport.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.10_ELIGIBIL_DRM_Demolari_C8_deviz_extras_utilaje.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.9_ELIGIBIL_DRM_Demolari_C7_deviz_extras_manopera.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
4.8_ELIGIBIL_DRM_Demolari_C6_deviz_extras_materiale.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.3.Constructii si instalatii - cheltuieli de baza_centralizator.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.2.Amenajari protectia mediului_centralizator.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.1.Amenajarea terenului_centralizator.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.0.Deviz general_semnat olograf SEMNATA.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.8.Lucrari OS - neeligibile_centralizator.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.8.Cheltuieli conexe investitiei de baza_Formular F4.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.7.Cheltuieli conexe investitiei de baza_centralizator.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.6.Utilaje, echipamente, dotari_Formular F4.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.5_Constructii si instalatii_Formular F4.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.4_Constructii si instalatii - cheltuieli conexe_Formular F4.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
8.Anexa_Notă de fundamentare a costurilor 5.2 A-semnat-compressed SEMNATA.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 16:20	Novac Bogdan-Cristian
19.15.Decizia etapei de incadrare APM - AC.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.14.Contract Floricon.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.13.Contract colaborare electrica.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.12.Conditii tehnice aviz telefonie - Orange.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
19.11.Clasarea notificarii APM.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.19.Plata aviz apa, canalizare.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.18.OP plata DSP.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.17.Notificare DSP.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.16.Decizie APM.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.5.Aviz Gaze.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.4.Aviz electrica.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.3.Aviz Directia de Cultura PH.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.2.Aviz Consiliul Judetean Prahova.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.1.Aviz apa , canalizare.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.10.Certificat de urbanism.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.9.Aviz telefonie - Orange.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.8.Aviz politie desfiintare.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.7.Aviz politie construire piata.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.6.Aviz Ministerul Turismului.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
18.1. Extras CF 45580-1.pdf	Extrase	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
18.3. Act alipire.pdf	Extrase	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
18.2. Extras 45582-1.pdf	Extrase	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
17. Incheiere primar si consiliu.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
16. HCL aprobare PUZ.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
15. Studiu peisagistic.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
14.2.HCL privind aprobarea Studiului de delimitare a zonelor de regenerare urbană.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
14.1. Studiu de delimitare zone de regenerare urbana.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
13.7.CERINTE FISA POSTULUI responsabil tehnic.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.6.CERINTE FISA POSTULUI responsabil juridic.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.5.CERINTE FISA POSTULUI responsabil financiar. pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.4.CERINTE FISA POSTULUI responsabil achiziții. pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
13.3.CERINTE FISA POSTULUI management .pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.12.CV Toader Elena Geanina.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.11.CV Săvescu Laura Țilimpea.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.10.CV Nistorescu Alin Marian.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.9.CV manager proiect Daniela Bunghez.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.8.CV Dedu Margareta Iulica.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.2.Strategia de monitorizare_Amenajare și modernizare piață.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.1.Dispoziție constituire echipa de proiect nr 832.pdf	Dispozitie echipa proiect	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
9.2.SDL PH_Hot-nr.-94-din-data-30-04-2024.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:56	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
9.1. SDL BREAZA_2008-2028_Final_19082022-161.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:56	Novac Bogdan-Cristian
11.4. Decoratiuni.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:56	Novac Bogdan-Cristian
11.3. Arbori.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:56	Novac Bogdan-Cristian
11.2. Alte amenajări.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:56	Novac Bogdan-Cristian
11.1.HCL privind aprobarea Registrului Spatiilor verzi.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:56	Novac Bogdan-Cristian
10.Anexa_Declaratie DNSH 5.2 A.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:56	Novac Bogdan-Cristian
7.Lista echipamente 5.2.A_335531.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:48	Novac Bogdan-Cristian
6. Situatia financiara 2023_Breaza.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:46	Novac Bogdan-Cristian
3.1.Documentatie privind imunizarea la schimbarile climatice.pdf	Expertize, Studii	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:45	Novac Bogdan-Cristian
3.2.Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de energie.pdf	Expertize, Studii	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:45	Novac Bogdan-Cristian
2.Autorizatie construire SEMNATA.pdf	Autorizații	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:44	Novac Bogdan-Cristian
1.183.HCL privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT.pdf	Hotărâri	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:43	Novac Bogdan-Cristian
1.182. HCL 45 aprobare SF piata.pdf	Hotărâri	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:43	Novac Bogdan-Cristian
1.181. STUDIU DE FEZABILITATE PIATA BREAZA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.175.RB4-4E_EXTRAS ARMARE ATIC PESTE ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.174.RB4-4_PLAN ARMARE ATIC PESTE ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.173.RB4-3E_EXTRAS ARMARE PLACA PESTE ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.172.RB4-3.2_PLAN ARMARE PLACA PESTE ETAJ 1 - PLASA SUPERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.171.RB4-3.1_PLAN ARMARE PLACA PESTE ETAJ 1 - PLASA INFERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.180.RM5_PLAN COPERTINE METALICE.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.179.RM4_PLAN ACOPERIS TRONSON PARTER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.178.RM3_PLAN POZITIONARE STALPI SI GRINZI METALICE FATADA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.177.RM2_DETALII SI DEBITARI PIESE METALICE FATADE.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.176.RM1_ELEVATII FATADE STRUCTURA METALICA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.164.RB3-3.2_PLAN ARMARE PLACA PESTE PARTER - PLASA SUPERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.163.RB3-3.1_PLAN ARMARE PLACA PESTE PARTER - PLASA INFERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.162.RB3-2.2E_EXTRAS ARMARE GRINZI PESTE PARTER - TRONSON P.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.161.RB3-2.2_PLAN ARMARE GRINZI PESTE PARTER - TRONSON P.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.170.RB4-2E_EXTRAS ARMARE GRINZI ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.169.RB4-2_PLAN ARMARE GRINZI ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.168.RB4-1E_EXTRAS ARMARE VERTICALE ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.167.RB4-1_PLAN ARMARE VERTICALE ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.166.RB4_PLAN COFRAJ PESTE ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.165.RB3-3E_EXTRAS ARMARE PLACA PESTE PARTER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.156.RB3-1_PLAN ARMARE VERTICALE PARTER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.155.RB3_PLAN COFRAJ PESTE PARTER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.154.RB2-4E_EXTRAS ARMARE SCARA ZONA LIFT SUBSOL - PARTER SI PARTER ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.153.RB2-4_PLAN COFRAJ SI ARMARE SCARA ZONA LIFT SUBSOL - PARTER SI PARTER ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.152.RB2-3E_EXTRAS ARMARE PLACA PESTE SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.151.RB2-3.2_PLAN ARMARE PLACA PESTE SUBSOL - PLASA SUPERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.160.RB3-2.1E_EXTRAS ARMARE GRINZI PESTE PARTER - TRONSON P+1E.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.159.RB3-2.1.2_PLAN ARMARE GRINZI PESTE PARTER - TRONSON P+1E - PARTEA 2.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.158.RB3-2.1.1_PLAN ARMARE GRINZI PESTE PARTER - TRONSON P+1E - PARTEA 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.157.RB3-1E_EXTRAS ARMARE VERTICALE PARTER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.145.RB2-1.2_PLAN ARMARE CENTURI SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.144.RB2-1.1E_EXTRAS ARMARE VERTICALE SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.143.RB2-1.1.2_PLAN ARMARE VERTICALE SUBSOL - PARTEA 2.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.142.RB2-1.1.1_PLAN ARMARE VERTICALE SUBSOL - PARTEA 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.141.RB2_PLAN COFRAJ PESTE SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.150.RB2-3.1_PLAN ARMARE PLACA PESTE SUBSOL - PLASA INFERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.149.RB2-2E_EXTRAS ARMARE GRINZI PESTE SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.148.RB2-2.2_PLAN ARMARE GRINZI PESTE SUBSOL - PARTEA 2.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.147.RB2-2.1_PLAN ARMARE GRINZI PESTE SUBSOL - PARTEA 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.146.RB2-1.2E_EXTRAS ARMARE CENTURI SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.135.RB1_PLAN COFRAJ RADIER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.134.RB0-1_PLAN MONITORIZARI.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.133.RB0_PLAN SAPATURA SI POZITIONARE STRUCTURI DE SPRIJIN.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.132_PT_BREAZA_PEISAGISTICA_CAIET DE SARCINI_AEK.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.131.PT_BREAZA_LISTA CANTITATI_AEK.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.140.RB1-2E_EXTRAS MUSTATI VERTICALE SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.139.RB1-2_PLAN MUSTATI VERTICALE SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.138.RB1-1E_EXTRAS ARMARE RADIER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.137.RB1-1.2_PLAN ARMARE RADIER - PLASA SUPERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.136.RB1-1.1_PLAN ARMARE RADIER - PLASA INFERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.126.F4.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.125.F3.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.124.IT05_SCHEMA INSTALATII DESFUMARE.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.123.IT04_SCHEMA DE PRINCIPIU INSTALATII DE CLIMATIZARE VRF.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.122.IT03_PLAN TERASA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.121.IT02_PLAN PARTER SI ETAJ.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.130.PT_BREAZA_PEISAGISTICA_MEMORIU TEHNIC_AEK.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.129.PT_BREAZA_PEISAGISTICA_BORDEROU_AEK.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.128.IT-Memoriu+Breviar+Caiet sarcini+Program faze.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.127.F5.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.113.F3.2.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.112.F3.1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.111.S08_SCHEMA FUNCTIONALA STATIE POMPARÉ INSTALATIE STINGERE - SPRINKLERE.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.120.IT01_PLAN SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.119.IS_Program de control pe faze.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.118.IS_Memoriu tehnic si Breviar de calcul.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.117.IS_Caiet de sarcini.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.116.F5.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.115.F4.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.114.F3.3.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.104.S01_INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU_PLAN RADIER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.103.Program faze determinante.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.102.Memoriu Electrice.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.101.FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA nr5_UPS 3kVA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.110.S07_SCHEMA FUNCTIONALA STATIE POMPARE INSTALATIE STINGERE - HIDRANTI.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.109.S06_INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU_PLAN RELETE EXTERIOARE.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.108.S05_INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU_PLAN INVELITOARE.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.107.S04_INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU_PLAN ETAJ.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.106.S03_INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU_PLAN PARTER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.105.S02_INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU_PLAN SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.94.Antemasuratoare_IE_Breaza.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.93.E13_E22_Scheme-E22.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.92.E13_E22_Scheme-E21.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.91.E13_E22_Scheme-E20.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.100.FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA nr4_NVR 16 canale.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.99.FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA nr3_PDA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.98.FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA nr2_Centrala dizabilitati.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.97.FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA nr1_Centrala detectie.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.96.F4_ LISTA ECHIPAMENTE.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.95.Caiet de sarcini_Electrice.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.84.E13_E22_Scheme-E13.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.83.E12_Plan retele exterioare-E12.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.82.E11_Plan invelitoare-E11.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.81.E10_Plan detectie Etaj-E10.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.90.E13_E22_Scheme-E19.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.89.E13_E22_Scheme-E18.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.88.E13_E22_Scheme-E17.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.87.E13_E22_Scheme-E16.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.86.E13_E22_Scheme-E15.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.85.E13_E22_Scheme-E14.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.74.E03_Plan detectie subsol-E03.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.73E02_Plan prize si forta subsol-E02.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.72.E01_Plan iluminat subsol-E01.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.71_9_Indicatoare rutiere.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.80.E09_Plan prize si forta Etaj-E09.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.79.E08_Plan iluminat Etaj-E08.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.78.E07_Plan detectie parter-E07.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.77.E06_Plan prize si forta parter-E06.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.76.E05_Plan iluminat parter-E05.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.75.E04_Plan priza de pamant-E04.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.66_3_Balast.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.65_2_Straturi forma.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.64_1_Terasamente.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.63_Antemasuratori.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.62_Breviar calcul.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.71_8_Marcaje rutiere.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.70_7_Pavaj din beton.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.69_6_Borduri din beton.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.68_5_Beton rutier BcR.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.67_4_Balast stabilizat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.55_Plan_organizarea_circulatiei_in_subsol_RD 09.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.54_Plan_amplasament_RD 01.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.53_Detalii_sisteme_rutiere_RD 05.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.52_PCB_AR_PT_DOC_12_Caiete de sarcini arhitectura.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.61_Profile_transversale_RD 04.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.60_Profile_longitudinale_RD 03.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.59_Plan_situatie_RD 02.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.58_Plan_sistematizare_verticala_RD 06.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.57_Plan_semnalizare_rutiera_RD 08.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.56_Plan_rosturi_RD 07.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.49_PCB_AR_PT_DOC_05_Program urmarire in timp.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.48_PCB_AR_PT_DOC_03_Memoriu tehnic de arhitectura_faza PT.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.47_PCB_AR_PT_01_DOC_00_Memoriu tehnic general.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.51_PCB_AR_PT_DOC_07_Lista de cantitati.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.50_PCB_AR_PT_DOC_06_Grafic de executie lucrari.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.43_PCB_AR_PT_A-S103_Plan plansee subsol.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.42_PCB_AR_PT_A-S102_Plan subsol compartimentari si finisaje.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.46_PCB_AR_PT_DOC_04_Program faze determinante.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.45_PCB_AR_PT_DOC_01_02_Foaie de capat si Borderou.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.44_PCB_AR_PT_A-S104_Plan si sectiuni adapost protectie civila.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.35_PCB_AR_PT_A-604_Tamplarie aluminiu - fatade cortina + partitii interioare sticla.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.34_PCB_AR_PT_A-603_Tamplarie aluminiu - fatade cortina.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.33_PCB_AR_PT_A-602_Platforma gunoi.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.32_PCB_AR_PT_A-401_Sectiuni A-A si B-B.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.41_PCB_AR_PT_A-5101_Plan subsol general.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.40_PCB_AR_PT_A-705_Detalii de principiu balustrada.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.39_PCB_AR_PT_A-704_Detalii de travee 4.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.38_PCB_AR_PT_A-703_Detalii de travee 3.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.37_PCB_AR_PT_A-702_Detalii de travee 2.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.36_PCB_AR_PT_A-605_Tablou tamplarie - usi.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.26_PCB_AR_PT_A-103_Plan plafoane parter.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.31_PCB_AR_PT_A-701_Detalii de travee 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.30_PCB_AR_PT_A-601_Scari evacuare subsol.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.29_PCB_AR_PT_A-501_Fatade generale.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.28_PCB_AR_PT_A-402_Sectiuni C-C si D-D.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.27_PCB_AR_PT_A-203_Plan plafoane etaj.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.23_PCB_AR_PT_A-201_Plan etaj general.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.22_PCB_AR_PT_A-102_Plan parter compartimentari si finisaje.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.25_PCB_AR_PT_A-301_Plan invelitoare generala.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.24_PCB_AR_PT_A-202_Plan etaj compartimentari si finisaje.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.19__PCB_AR_PT_A001_Plan incadrare.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:34	Novac Bogdan-Cristian
1.18_Structura PS.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:34	Novac Bogdan-Cristian
1.21_PCB_AR_PT_A-101_Plan parter general.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:34	Novac Bogdan-Cristian
1.20_PCB_AR_PT_A003_Plan situatie propusa.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:34	Novac Bogdan-Cristian
1.17_P06_PT_BREAZA_PEISAGISTICA_PLAN PLANTARE_A2_1 100.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:34	Novac Bogdan-Cristian
1.16_P05_PT_BREAZA_PEISAGISTICA_ZONA D_A2_1 100.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:33	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.15_P04_PT_BREAZA_PEISAGISTICA_ZONA C_A2_1 100.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:27	Novac Bogdan-Cristian
1.14_P03_PT_BREAZA_PEISAGISTICA_ZONA B_A2_1 100.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:27	Novac Bogdan-Cristian
1.13_P02_PT_BREAZA_PEISAGISTICA_ZONA A_A2_1 100.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:27	Novac Bogdan-Cristian
1.12_P01_PT_BREAZA_PEISAGISTICA_MASTERPLAN_A2_1 200.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.11_Drumuri si sistematizare Piese scrise.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.4_Plan situatie propusa.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.3_Plan incadrare.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.2_Foaiete de capat si Borderou.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.1_Memoriu tehnic general.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.10_Referate verificare arhitectura semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.9_Referat verificare termice semn.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
1.8_Referat verificare drumuri si sistematizare semn.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.7_Referat de verificare sanitare semn.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.6_Referat de verificare electrice semn.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.5_Referat verificare proiect structura semn.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian

ORAS BREAZA

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: ORAS BREAZA Tipul organizației: Autoritati publice centrale sau locale Este interprimdere IMM: Nu Cod fiscal: 2845486 Nr. înregistrare: - Registru: Registrul autorităților publice Cod CAEN principal: 8411 Data înființării: 29-01-1993 Înregistrat în scopuri de TVA: Nu Tip entitate: Entitate de drept public	Funcția în cadrul entității juridice: PRIMAR Nume: Novac Prenume: Bogdan-Cristian Data nașterii: CNP: Telefon: E-mail: contact@primariabreaza.ro	Strada: REPUBLICII Număr: 82B Informații extra:- Țara: România Județ: Prahova Localitate: Oraș Breaza Cod Poștal: 105400 Telefon: - E-mail: contact@primariabreaza.ro Pagina web: https://primariabreaza.ro

Structură grup

Descriere: Breaza este un oraș în județul Prahova, Muntenia, România, format din localitățile componente Breaza de Jos (reședința), Breaza de Sus, Frășinet, Gura Beliei, Irimești, Nistorești, Podu Corbului, Podu Vadului, Surdești și Valea Târsei. Conform recensământului efectuat în 2021, populația orașului Breaza se ridică la 14.871 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2011, când fuseseră înregistrați 15.928 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (89,7%), iar pentru 10,12% nu se cunoaște apartenența etnică. UAT Orașul Breaza este o autoritate publică locală, reprezentând totalitatea organelor cu competență generală sau specială, constituită pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unității administrativ-teritoriale, organizată pe compartimente, cu experiență în: -gestionarea măsurilor și serviciilor de comunitate; -furnizarea de servicii de creștere a calității vieții în comunitatea pe care o administrează; -implementarea de proiecte importante pentru creșterea calității vieții în comunități.

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
-	-	-	-	-

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2020	31-12-2020	202	27.161.647,00	287.433.171,00	35.502.031,00	-	275.222.134,00	-2.686.705,00	-	-	-
01-01-2021	31-12-2021	197	33.320.032,00	294.667.840,00	50.127.399,00	-	283.103.910,00	11.365.456,00	-	-	-

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2022	31-12-2022	195	32.664.856,00	301.268.257,00	44.752.857,00	-	283.783.170,00	-2.137.405,00	-	-	-
01-01-2023	31-12-2023	193	-	406.776.074,00	52.549.184,00	-	390.865.061,00	2.415.621,00	-	-	-

Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate finanțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
Da	-	Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru Clădirea Liceului Teoretic Aurel Vlaicu Corpul C, orașul Breaza, județul Prahova	6109	02-02-2023	02-06-2026	Uniunea Europeana	02-02-2023	1.128.087,74 RON	1.031.010,29 RON	97.077,45 RON	- RON
Da	-	Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din orașul Breaza, județul Prahova	135431	22-12-2022	22-05-2026	Uniunea Europeana	22-11-2022	8.644.127,18 RON	7.909.231,40 RON	734.895,78 RON	- RON
Da	-	Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru Clădire Grădinița cu Pr prelungit și program normal „Castelul fermecat”, oraș Breaza, județul Prahova	6138	17-01-2023	17-05-2026	Uniunea Europeana	02-02-2023	4.967.169,76 RON	4.490.049,81 RON	- RON	- RON

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
EFICIENTIZARE BLOCURI CARTIER BREAZA DE SUS, ORAS BREAZA, JUDETUL PRAHOVA - LOT 1	328036	02-07-2024	Uniunea Europeana	12.861.692,74 RON	10.881.154,43 RON
EFICIENTIZARE BLOCURI CARTIER BREAZA DE SUS, ORAS BREAZA, JUDETUL PRAHOVA - LOT 2	328443	02-07-2024	Uniunea Europeana	10.818.726,70 RON	9.081.074,02 RON
Sistem de eficiență energetică folosind energia fotovoltaică, orașul Breaza, județul Prahova	315595	06-12-2023	Uniunea Europeana	741.247,85 EUR	513.790,76 EUR
South - Muntenia Efficiency for Public Buildings Investment Programme - E.L. E.N.A.	-	-	Uniunea Europeana	-	-

Ajutor de stat

Cod SMS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
14.3.Plan de revitalizare și regenerare urbana a zonei pietei.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	01-11-2024 09:12	Novac Bogdan-Cristian
4.24_OS_Lucrari_organizare_de_santier_F3_lista_cantitati.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.23_OS_Lucrari_organizare_de_santier_C9_deviz_extras_transport.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.22_OS_Lucrari_organizare_de_santier_C8_deviz_extras_utilaje.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.26_Construcții_și_instalații_cheltuieli_neeligibile_F4obiect_echipamente.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.25_Construcții_și_instalații_cheltuieli_neeligibile_F2_centralizator_peobiect.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.17_Construcții_si_instalații_cheltuieli_neeligibile_C8_deviz_extras_utilaje.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.16_Construcții_si_instalații_cheltuieli_neeligibile_C7_deviz_extras_manopera.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.15_Construcții_si_instalații_cheltuieli_neeligibile_C6_deviz_extras_materiale.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.14_ELIGIBIL_Amenajarea_terenului_F4obiect_echipamente.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.13_ELIGIBIL_Amenajarea_terenului_F2_centralizator_peobiect.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.12_ELIGIBIL_DRM_Demolari_F3_lista_cantitati.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.21_OS_Lucrari_organizare_de_santier_C7_deviz_extras_manopera.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
4.20_Lucrari_organizare_de_santier_C6_deviz_extras_materiale.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.19__Constructii_si_instalatii_cheltuieli_neeligibile_F3_lista_cantitati.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.18_Constructii_si_instalatii_cheltuieli_neeligibile_C9_deviz_extras_transport.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:05	Novac Bogdan-Cristian
4.7_ELIGIBIL_DEM__Lucrari_demolare_F3_lista_cantitati.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.6_ELIGIBIL_DEM__Lucrari_demolare_C9_deviz_extras_transport.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.5_ELIGIBIL_DEM__Lucrari_demolare_C8_deviz_extras_utilaje.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.4_ELIGIBIL_DEM__Lucrari_demolare_C7_deviz_extras_manopera.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.3_ELIGIBIL_DEM__Lucrari_demolare_C6_deviz_extras_materiale.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.2.DG eligibil neeligibil final .pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.11__ELIGIBIL__Demolari_C9_deviz_extras_transport.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.10__ELIGIBIL_DRM__Demolari_C8_deviz_extras_utilaje.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.9_ELIGIBIL_DRM__Demolari_C7_deviz_extras_manopera.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.8_ELIGIBIL_DRM__Demolari_C6_deviz_extras_materiale.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.3.Constructii si instalatii - cheltuieli de baza_centralizator.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.2.Amenajari protectia mediului_centralizator.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
4.1.1.Amenajarea terenului_centralizator.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.0.Deviz general_semnat olograf SEMNATA.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.8.Lucrari OS - neeligibile_centralizator.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.8.Cheltuieli conexe investitiei de baza_Formular F4.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.7.Cheltuieli conexe investitiei de baza_centralizator.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.6.Utilaje, echipamente, dotari_Formular F4.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.5_Constructii si instalatii_Formular F4.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
4.1.4_Constructii si instalatii - cheltuieli conexe_Formular F4.pdf	Devize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 17:04	Novac Bogdan-Cristian
8.Anexa_Notă de fundamentare a costurilor 5.2 A-semnat-compressed SEMNATA.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 16:20	Novac Bogdan-Cristian
19.15.Decizia etapei de incadrare APM - AC.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.14.Contract Floricon.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.13.Contract colaborare electrica.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.12.Conditii tehnice aviz telefonie - Orange.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.11.Clasarea notificarii APM.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.19.Plata aviz apa, canalizare.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.18.OP plata DSP.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
19.17.Notificare DSP.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.16.Decizie APM.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:59	Novac Bogdan-Cristian
19.5.Aviz Gaze.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.4.Aviz electrica.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.3.Aviz Directia de Cultura PH.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.2.Aviz Consiliul Judetean Prahova.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.1.Aviz apa , canalizare.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.10.Certificat de urbanism.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.9.Aviz telefonie - Orange.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.8.Aviz politie desfiintare.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.7.Aviz politie construire piata.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
19.6.Aviz Ministerul Turismului.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
18.1. Extras CF 45580-1.pdf	Extrase	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
18.3. Act alipire.pdf	Extrase	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
18.2. Extras 45582-1.pdf	Extrase	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
17. Incheiere primar si consiliu.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
16. HCL aprobare PUZ.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
15. Studiu peisagistic.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
14.2.HCL privind aprobarea Studiului de delimitare a zonelor de regenerare urbană.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
14.1. Studiu de delimitare zone de regenerare urbana.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian
13.7.CERINTE FISA POSTULUI responsabil tehnic.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.6.CERINTE FISA POSTULUI responsabil juridic.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.5.CERINTE FISA POSTULUI responsabil financiar. pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.4.CERINTE FISA POSTULUI responsabil achiziții. pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.3.CERINTE FISA POSTULUI management .pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
13.12.CV Toader Elena Geanina.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.11.CV Săvescu Laura Țilimpea.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.10.CV Nistorescu Alin Marian.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.9.CV manager proiect Daniela Bunghez.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.8.CV Dedu Margareta Iulica.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.2.Strategia de monitorizare_Amenajare și modernizare piață.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
13.1.Dispoziție constituire echipa de proiect nr 832.pdf	Dispozitie echipa proiect	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:57	Novac Bogdan-Cristian
9.2.SDL PH_Hot-nr.-94-din-data-30-04-2024.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:56	Novac Bogdan-Cristian
9.1. SDL BREAZA_2008-2028_Final_19082022-161.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:56	Novac Bogdan-Cristian
11.4. Decoratiuni.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:56	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
11.3. Arbori.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:56	Novac Bogdan-Cristian
11.2. Alte amenajări.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:56	Novac Bogdan-Cristian
11.1.HCL privind aprobarea Registrului Spatiilor verzi.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:56	Novac Bogdan-Cristian
10.Anexa_Declaratie DNSH 5.2 A.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:56	Novac Bogdan-Cristian
7.Lista echipamente 5.2.A_335531.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:48	Novac Bogdan-Cristian
6. Situatia financiara 2023_Breaza.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:46	Novac Bogdan-Cristian
3.1.Documentatie privind imunizarea la schimbarile climatice.pdf	Expertize, Studii	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:45	Novac Bogdan-Cristian
3.2.Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de energie.pdf	Expertize, Studii	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:45	Novac Bogdan-Cristian
2.Autorizatie construire SEMNATA.pdf	Autorizații	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:44	Novac Bogdan-Cristian
1.183.HCL privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT.pdf	Hotărâri	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:43	Novac Bogdan-Cristian
1.182. HCL 45 aprobare SF piata.pdf	Hotărâri	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:43	Novac Bogdan-Cristian
1.181. STUDIU DE FEZABILITATE PIATA BREAZA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.175.RB4-4E_EXTRAS ARMARE ATIC PESTE ETAJ 1. pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.174.RB4-4_PLAN ARMARE ATIC PESTE ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.173.RB4-3E_EXTRAS ARMARE PLACA PESTE ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.172.RB4-3.2_PLAN ARMARE PLACA PESTE ETAJ 1 - PLASA SUPERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.171.RB4-3.1_PLAN ARMARE PLACA PESTE ETAJ 1 - PLASA INFERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.180.RM5_PLAN COPERTINE METALICE.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.179.RM4_PLAN ACOPERIS TRONSON PARTER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.178.RM3_PLAN POZITIONARE STALPI SI GRINZI METALICE FATADA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.177.RM2_DETALII SI DEBITARI PIESE METALICE FATADE.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.176.RM1_ELEVATII FATADE STRUCTURA METALICA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:42	Novac Bogdan-Cristian
1.164.RB3-3.2_PLAN ARMARE PLACA PESTE PARTER - PLASA SUPERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.163.RB3-3.1_PLAN ARMARE PLACA PESTE PARTER - PLASA INFERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.162.RB3-2.2E_EXTRAS ARMARE GRINZI PESTE PARTER - TRONSON P.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.161.RB3-2.2_PLAN ARMARE GRINZI PESTE PARTER - TRONSON P.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.170.RB4-2E_EXTRAS ARMARE GRINZI ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.169.RB4-2_PLAN ARMARE GRINZI ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.168.RB4-1E_EXTRAS ARMARE VERTICALE ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.167.RB4-1_PLAN ARMARE VERTICALE ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.166.RB4_PLAN COFRAJ PESTE ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.165.RB3-3E_EXTRAS ARMARE PLACA PESTE PARTER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.156.RB3-1_PLAN ARMARE VERTICALE PARTER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.155.RB3_PLAN COFRAJ PESTE PARTER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.154.RB2-4E_EXTRAS ARMARE SCARA ZONA LIFT SUBSOL - PARTER SI PARTER ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.153.RB2-4_PLAN COFRAJ SI ARMARE SCARA ZONA LIFT SUBSOL - PARTER SI PARTER ETAJ 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.152.RB2-3E_EXTRAS ARMARE PLACA PESTE SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.151.RB2-3.2_PLAN ARMARE PLACA PESTE SUBSOL - PLASA SUPERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.160.RB3-2.1E_EXTRAS ARMARE GRINZI PESTE PARTER - TRONSON P+1E.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.159.RB3-2.1.2_PLAN ARMARE GRINZI PESTE PARTER - TRONSON P+1E - PARTEA 2.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.158.RB3-2.1.1_PLAN ARMARE GRINZI PESTE PARTER - TRONSON P+1E - PARTEA 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.157.RB3-1E_EXTRAS ARMARE VERTICALE PARTER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.145.RB2-1.2_PLAN ARMARE CENTURI SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.144.RB2-1.1E_EXTRAS ARMARE VERTICALE SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.143.RB2-1.1.2_PLAN ARMARE VERTICALE SUBSOL - PARTEA 2.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.142.RB2-1.1.1_PLAN ARMARE VERTICALE SUBSOL - PARTEA 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.141.RB2_PLAN COFRAJ PESTE SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.150.RB2-3.1_PLAN ARMARE PLACA PESTE SUBSOL - PLASA INFERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.149.RB2-2E_EXTRAS ARMARE GRINZI PESTE SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.148.RB2-2.2_PLAN ARMARE GRINZI PESTE SUBSOL - PARTEA 2.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.147.RB2-2.1_PLAN ARMARE GRINZI PESTE SUBSOL - PARTEA 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.146.RB2-1.2E_EXTRAS ARMARE CENTURI SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:41	Novac Bogdan-Cristian
1.135.RB1_PLAN COFRAJ RADIER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.134.RB0-1_PLAN MONITORIZARI.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.133.RB0_PLAN SAPATURA SI POZITIONARE STRUCTURI DE SPRIJIN.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.132_PT_BREAZA_PEISAGISTICA_CAIET DE SARCINI_AEK.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.131.PT_BREAZA_LISTA CANTITATI_AEK.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.140.RB1-2E_EXTRAS MUSTATI VERTICALE SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.139.RB1-2_PLAN MUSTATI VERTICALE SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.138.RB1-1E_EXTRAS ARMARE RADIER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.137.RB1-1.2_PLAN ARMARE RADIER - PLASA SUPERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.136.RB1-1.1_PLAN ARMARE RADIER - PLASA INFERIOARA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.126.F4.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.125.F3.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.124.IT05_SCHEMA INSTALATII DESFUMARE.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.123.IT04_SCHEMA DE PRINCIPIU INSTALATII DE CLIMATIZARE VRF.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.122.IT03_PLAN TERASA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.121.IT02_PLAN PARTER SI ETAJ.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.130.PT_BREAZA_PEISAGISTICA_MEMORIU TEHNIC_AEK.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.129.PT_BREAZA_PEISAGISTICA_BORDEROU_AEK.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.128.IT-Memoriu+Breviar+Caiet sarcini+Program faze.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.127.F5.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.113.F3.2.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.112.F3.1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.111.S08_SCHEMA FUNCTIONALA STATIE POMPARE INSTALATIE STINGERE - SPRINKLERE.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.120.IT01_PLAN SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.119.IS_Program de control pe faze.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.118.IS_Memoriu tehnic si Breviar de calcul.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.117.IS_Caiet de sarcini.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.116.F5.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.115.F4.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.114.F3.3.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:40	Novac Bogdan-Cristian
1.104.S01_INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU_PLAN RADIER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.103.Program faze determinante.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.102.Memoriu Electrice.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.101.FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA nr5_UPS 3kVA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.110.S07_SCHEMA FUNCTIONALA STATIE POMPARE INSTALATIE STINGERE - HIDRANTI.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.109.S06_INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU_PLAN RETELE EXTERIOARE.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.108.S05_INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU_PLAN INVELITOARE.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.107.S04_INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU_PLAN ETAJ.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.106.S03_INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU_PLAN PARTER.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.105.S02_INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU_PLAN SUBSOL.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.94.Antemasuratoare_IE_Breaza.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.93.E13_E22_Scheme-E22.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.92.E13_E22_Scheme-E21.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.91.E13_E22_Scheme-E20.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.100.FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA nr4_NVR 16 canale.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.99.FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA nr3_PDA.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.98.FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA nr2_Centrala dizabilitati.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.97.FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA nr1_Centrala detectie.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.96.F4_LISTA ECHIPAMENTE.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.95.Caiet de sarcini_Electrice.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:39	Novac Bogdan-Cristian
1.84.E13_E22_Scheme-E13.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.83.E12_Plan retele exterioare-E12.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.82.E11_Plan invelitoare-E11.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.81.E10_Plan detectie Etaj-E10.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.90.E13_E22_Scheme-E19.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.89.E13_E22_Scheme-E18.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.88.E13_E22_Scheme-E17.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.87.E13_E22_Scheme-E16.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.86.E13_E22_Scheme-E15.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.85.E13_E22_Scheme-E14.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.74.E03_Plan detectie subsol-E03.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.73E02_Plan prize si forta subsol-E02.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.72.E01_Plan iluminat subsol-E01.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.71_9_Indicatoare rutiere.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.80.E09_Plan prize si forta Etaj-E09.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.79.E08_Plan iluminat Etaj-E08.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.78.E07_Plan detectie parter-E07.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.77.E06_Plan prize si forta parter-E06.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.76.E05_Plan iluminat parter-E05.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.75.E04_Plan priza de pamant-E04.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.66_3_Balast.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.65_2_Straturi forma.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.64_1_Terasamente.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.63_Antemasuratori.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.62_Breviar calcul.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.71_8_Marcaje rutiere.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.70_7_Pavaj din beton.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.69_6_Borduri din beton.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.68_5_Beton rutier BcR.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.67_4_Balast stabilizat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:38	Novac Bogdan-Cristian
1.55_Plan_organizarea_circulatiei_in_subsol_RD 09.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.54_Plan_amplasament_RD 01.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.53_Detalii_sisteme_rutiere_RD 05.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.52_PCB_AR_PT_DOC_12_Caiete de sarcini arhitectura.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.61_Profile_transversale_RD 04.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.60_Profile_longitudinale_RD 03.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.59_Plan_situatie_RD 02.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.58_Plan_sistematizare_verticala_RD 06.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.57_Plan_semnalizare_rutiera_RD 08.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.56_Plan_rosturi_RD 07.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:37	Novac Bogdan-Cristian
1.49_PCB_AR_PT_DOC_05_Program urmarire in timp.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.48_PCB_AR_PT_DOC_03_Memoriu tehnic de arhitectura_faza PT.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.47_PCB_AR_PT_01_DOC_00_Memoriu tehnic general.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.51_PCB_AR_PT_DOC_07_Lista de cantitati.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.50_PCB_AR_PT_DOC_06_Grafic de executie lucrari.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.43_PCB_AR_PT_A-S103_Plan plansee subsol.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.42_PCB_AR_PT_A-S102_Plan subsol compartimentari si finisaje.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.46_PCB_AR_PT_DOC_04_Program faze determinante.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.45_PCB_AR_PT_DOC_01_02_Foaie de capat si Borderou.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.44_PCB_AR_PT_A-S104_Plan si sectiuni adapost protectie civila.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.35_PCB_AR_PT_A-604_Tamplarie aluminiu - fatade cortina + partitii interioare sticla.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.34_PCB_AR_PT_A-603_Tamplarie aluminiu - fatade cortina.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.33_PCB_AR_PT_A-602_Platforma gunoi.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.32_PCB_AR_PT_A-401_Sectiuni A-A si B-B.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.41_PCB_AR_PT_A-S101_Plan subsol general.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.40_PCB_AR_PT_A-705_Detalii de principiu balustrada.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.39_PCB_AR_PT_A-704_Detalii de travee 4.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.38_PCB_AR_PT_A-703_Detalii de travee 3.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.37_PCB_AR_PT_A-702_Detalii de travee 2.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.36_PCB_AR_PT_A-605_Tablou tamplarie - usi.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:36	Novac Bogdan-Cristian
1.26_PCB_AR_PT_A-103_Plan plafoane parter.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.31_PCB_AR_PT_A-701_Detalii de travee 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.30_PCB_AR_PT_A-601_Scari evacuare subsol.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.29_PCB_AR_PT_A-501_Fatade generale.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.28_PCB_AR_PT_A-402_Sectiuni C-C si D-D.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.27_PCB_AR_PT_A-203_Plan plafoane etaj.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.23_PCB_AR_PT_A-201_Plan etaj general.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.22_PCB_AR_PT_A-102_Plan parter compartimentari si finisaje.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.25_PCB_AR_PT_A-301_Plan invelitoare generala.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.24_PCB_AR_PT_A-202_Plan etaj compartimentari si finisaje.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:35	Novac Bogdan-Cristian
1.19__PCB_AR_PT_A001_Plan incadrare.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:34	Novac Bogdan-Cristian
1.18_Structura PS.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:34	Novac Bogdan-Cristian
1.21_PCB_AR_PT_A-101_Plan parter general.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:34	Novac Bogdan-Cristian
1.20_PCB_AR_PT_A003_Plan situatie propusa.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:34	Novac Bogdan-Cristian
1.17_P06_PT_BREAZA_PEISAGISTICA_PLAN PLANTARE_A2_1 100.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:34	Novac Bogdan-Cristian
1.16_P05_PT_BREAZA_PEISAGISTICA_ZONA D_A2_1 100.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:33	Novac Bogdan-Cristian
1.15_P04_PT_BREAZA_PEISAGISTICA_ZONA C_A2_1 100.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:27	Novac Bogdan-Cristian
1.14_P03_PT_BREAZA_PEISAGISTICA_ZONA B_A2_1 100.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:27	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.13_P02_PT_BREAZA_PEISAGISTICA_ZONA A_A2_1 100.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:27	Novac Bogdan-Cristian
1.12_P01_PT_BREAZA_PEISAGISTICA_MASTERPLAN_A2_1 200.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.11_Drumuri si sistematizare Piese scrise.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.4_Plan situatie propusa.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.3_Plan incadrare.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.2_Foaie de capat si Borderou.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.1_Memoriu tehnic general.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.10_Referate verificare arhitectura semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.9_Referat verificare termice semn.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.8_Referat verificare drumuri si sistematizare semn.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.7_Referat de verificare sanitare semn.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărat de
1.6_Referat de verificare electrice semn.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian
1.5_Referat verificare proiect structura semn.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	31-10-2024 15:26	Novac Bogdan-Cristian

Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Bunghez

Prenume: Daniela

Numere de telefon:

Adrese de email:

Persoană de contact:

Nume: Bunghez

Prenume: Daniela

Numere de telefon:

Adrese de email:

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	Nu
Codul comun de identificare (CCI):	-
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Nu
Proiect fazat:	Nu
Numărul fazei:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Nu
Pro rată a veniturii net actualizat (%):	-
Costuri eligibile actualizate în EURO:	-
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	-
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Nu
Strategii ITI:	-
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Da
Este proiect național:	Nu
Informații localizare proiect național:	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Capacitate solicitant

Denumire firmă: ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel oraș

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Orasul Breaza este o unitate administrativ teritoriala de nivel local din judetul Prahova. Prevederile legale in baza carora functioneaza solicitantul sunt documentele statutare de numire primar si consiliul local dupa alegerile din 2020, precum si in baza Legii 215/2001 a administratiei locale si a Regulamentului de Organizare si Functionare. Solicitantul detine capacitatea administrativa de implementare si operare a investitiei. O echipa formata din membri cu experienta va asigura implementarea proiectului in bune conditii. UAT Orasul Breaza, in calitate de solicitant este responsabil de implementarea proiectului, utilizand mecanismul institutional UIP, alcatuita din: manager de proiect, responsabil achizitii publice, responsabil financiar, responsabil tehnic si responsabil juridic. Rolul esential al UAT solicitant consta in coordonarea implementarii proiectului, asigurarea derularii tuturor activitatilor propuse, monitorizarea realizarii rezultatelor preconizate si supravegherea tuturor entitatilor implicate in proiect. Obținerea unui management de proiect eficient este asigurata pe de o parte de organizarea activitatilor proiectului pe etape si actiuni distincte si, pe de alta parte, de organizarea unei echipe de proiect care sa sprijine managementul acestuia. Managerul de proiect va intreprinde masuri si actiuni prin care va asigura coordonarea eficienta a echipei de proiect, astfel incat activitatea acestuia sa conduca la implementarea si finalizarea cu succes a proiectului. Solicitantul are o strategie clară pentru monitorizarea implementării și post-implementării proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens, proceduri și un calendar al activităților de monitorizare. În cadrul organizației solicitantului există proceduri de verificare/ supervizare a activității echipei de proiect. In vederea implementarii prezentului proiect propus spre finantare se va infiinta unitatea de implementare a proiectului, formata din 4 experti, dupa cum urmeaza: Manager proiect, Responsabil achizitii publice, Responsabil financiar si Responsabil tehnic. Totodata solicitantul detine experienta relevanta de peste 5 ani in implementarea de proiecte similare dupa cum urmeaza: A. Proiecte finantate din programe naționale: - Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din orașul Breaza, județul Prahova; - Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru Clădire Grădinița cu Preprelungit și program normal , Castelul fermecat,, oraș Breaza, județul Prahova; - Construire de locuințe pentru tineri în orașul Breaza; - Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru Clădirea Liceului Teoretic Aurel Vlaicu Corpul C, orașul Breaza, județul Prahova; - Sistem hibrid geotermal si de eficienta energetica pentru cladirea Primariei Breaza; B. Proiecte finantate din programe comunitare: - Parteneriat cu Consiliul Judetean in Proiect finantat din ELENA - South - Muntenia Efficiency for Public Buildings Investment Programme - E.L.E.N.A. Acestea fiind doar o parte dintre proiectele pe care Primaria Breaza la gestioneaza.

Capacitate financiară:

Capacitatea financiara a solicitantului UAT Orasul Breaza este demonstrata prin existenta unui buget local bine intocmit si structurat, iar cofinantarea la cheltuielile eligibile si cheltuielile neeligibile vor fi sustinute de catre beneficiar prin alocarea de sume din bugetul local. Dat fiind faptul ca UAT Orasul Breaza mai are in implementare si alte proiecte cu finantare nerambursabila, astfel in baza experientei acumulate in domeniul investitiilor finantate din fonduri atrase, va include in bugetul local resursele financiare necesare

atat in perioada de elaborare si implementare, cat si in cea de durabilitate a proiectului, in concordanta cu planificarea bugetara aferenta proiectului. Gradul total de indatorare al solicitantului la nivelul anului 2023 este de 4,68 %, calculat utilizand formula: (rambursari + dobanzi + comisioane)/venituri proprii *100, respectiv: ((11929329-11062645)+29925+(261208-136968)/218814752*100.

Capacitate tehnică:

Orasul Breaza detine expertiza tehnica necesara derularii in conditii optime a proiectului propus. Instructia are in implementare in prezent proiecte cu finantare nerambursabila si a alocat resursele umane necesare pentru buna derulare a proiectului. Capacitatea tehnica a solicitantului UAT Orasul Breaza este demonstrata prin existenta „Serviciu implementare proiecte, achizitii publice si investitii” din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Breaza. In sarcina acestui compartiment revin actiunile specifice elaborarii si implementarii proiectelor de investitii din fonduri atrase, atribuind resursele umane si infrastructura tehnica necesare. Acest compartiment colaboreaza cu restul compartimentelor specializate pentru fiecare domeniu in care actioneaza. Pentru asigurarea conditiilor optime, solicitantul pune la dispozitia UIP infrastructura tehnica de care aceasta beneficiaza: birourile din cadrul institutiei primariei si utilitatile necesare: calculatoare, fax, imprimanta, telefon fix, sunt puse la dispozitia UIP pentru a fi utilizate in scopul realizarii activitatilor specifice etapei de implementare si post-implementare a proiectului. In vederea implementarii prezentului proiect propus spre finantare se va infiinta unitatea de implementare a proiectului, formata din 5 experti, dupa cum urmeaza: Manager proiect, Responsabil achizitii publice, Responsabil financiar, Responsabil tehnic și Responsabil juridic. Personalul din echipa de implementare detine experienta relevanta specifica postului pe care il va ocupa fiecare membru al echipei de implementare, conform fiselor de post si CV-urilor, anexate la cererea de finantare. Solicitantul detine experienta relevanta, de peste 5 ani, in implementarea de proiecte similare dupa cum urmeaza: - Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din orașul Breaza, județul Prahova; - Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru Clădire Grădinița cu Pr prelungit și program normal „Castelul fermecat”, oraș Breaza, județul Prahova; - Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru Clădirea Liceului Teoretic Aurel Vlaicu Corpul C, orașul Breaza, județul Prahova; - Sistem hibrid geotermal si de eficienta energetica pentru cladirea Primariei Breaza; - Construire de locuințe pentru tineri în orașul Breaza; acestea fiind doar o parte dintre proiectele pe care Primaria Breaza la gestioneaza. Astfel UAT Orasul Breaza demonstreaza existenta capacitatii tehnice pentru implementarea proiectului, managementul si monitorizarea activitatilor proiectului, atat pe durata implementarii proiectului, cat si ulterior finalizarii acestuia.

Capacitate juridică:

Orasul Breaza este unitate administrativ - teritoriala cu personalitate juridica. Orasul detine un patrimoniu si are initiativa in ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitand, in conditiile legii, autoritatea in limitele administrativ - teritoriale stabilite. Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul orasului sunt: Consiliul local al orasului Breaza, ca autoritate deliberativa si Primarul orasului Breaza ca autoritate executiva, organe alese conform legii. Capacitatea juridica a solicitantului UAT Orasul Breaza este demonstrata prin existenta Compartimentului juridic care functioneaza la nivelul unitatii si care este responsabil de solutionarea tuturor problemelor si aspectelor specifice domeniului juridic, si care va face parte din echipele de verificare din cadrul licitatiilor, pentru a putea verifica documentele din perspectiva legislativa, si a intreprinde actiuni legale, daca va fi necesar. Capacitatea juridica ce permite implementarea proiectului precum si cea de a intreprinde actiuni legale in sensul proiectului este reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Sud-Muntenia	Prahova	Oraș Breaza	Terenul studiat se află în intravilanul orașului Breaza, județul Prahova, pe strada Victoriei nr. 3-5 și se identifică prin numărul cadastral N.C. 32007 (rezultat în urma alipirii a două terenuri, Nr. Cad. 26508 și Nr. Cad 24817). Suprafața totală măsurată este de 3796 mp, cu accesibilitate rutieră din strada Victoriei, învecinându-se la nord cu teren aflat în domeniul public, la est cu NC 22279, la sud cu NC 21699 și la vest cu străzile Victoriei și Națiunii. În prezent, zona studiată are caracter comercial, găzduind funcțiunea pieței agro-alimentare a orașului Breaza. Pe teren se află în prezent o construcție cu rol comercial cu o suprafață construită la sol de 340 mp - clădirea pieței agro-alimentare. Pe lângă aceasta, pe teren există numeroase construcții ușoare și copertine care adăpostesc activitatea agenților comerciali locali. Din punct de vedere al funcțiunilor din imediata vecinătate, amplasamentul este încadrat de locuințe individuale spre vest (pe străzile Victoriei și Națiunii), locuințe colective pe partea de nord și spații comerciale pe zona de est.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
extras de carte funciara la zi 32007.pdf	Extrase	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	14-10-2024 15:58	Novac Bogdan-Cristian

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al proiectului este să transforme Piața Centrală a Orașului Breaza într-un loc modern, funcțional, atractiv și sustenabil, care să răspundă nevoilor comunității locale și să stimuleze dezvoltarea economică și socială a zonei înconjurătoare. Prin proiectul de amenajare și modernizare a pieței centrale din orașul Breaza, care include construirea unei noi clădiri pentru piața agroalimentară, sunt propuse spre realizare următoarele obiective: O1: Creșterea atractivității pieței centrale - Prin modernizarea infrastructurii, inclusiv a clădirilor, standurilor și a aspectului general al pieței, se poate crea un mediu mai atractiv și plăcut pentru vizitatori. Adăugarea de elemente artistice, iluminat eficient și amenajări peisagistice poate contribui la creșterea vizibilității și atractivității pieței. Proiectul va crea un mediu socio-cultural vibrant, în care comunitatea se poate aduna și interacționa. Evenimente tematice, festivaluri și activități culturale pot avea loc în acest spațiu, aducând oamenii împreună și consolidând identitatea locală. O2: Dezvoltarea economică locală - Prin crearea de noi spații comerciale, inclusiv standuri, chioșcuri sau magazine, se oferă oportunități pentru antreprenorii locali să își extindă afacerile. Acest lucru poate stimula creșterea economiei locale, crearea de noi locuri de muncă și generarea de venituri pentru comunitate. O3: Sprijinirea producătorilor locali - O piață agroalimentară modernă oferă un loc de vânzare pentru producătorii locali de alimente și produse agricole. Acest lucru sprijină agricultura locală, ajutând producătorii să își vândă produsele și să obțină venituri mai mari. Proiectul oferă o platformă semnificativă pentru producătorii locali să-și expună și să-și vândă produsele. Aceasta reprezintă o oportunitate crucială pentru susținerea agriculturii locale și promovarea sustenabilității economice în comunitate. Aceasta va fi concepută pentru a evidenția și promova produsele tradiționale din zona Breaza. Acest aspect nu doar păstrează autenticitatea culturală, ci și oferă oportunități pentru producătorii locali de a-și vinde și promova tradițiile gastronomice locale. O4: Reducerea congestiei traficului - Înmulțirea numărului de locuri de parcare în zona de centru a orașului poate reduce aglomerația și stresul legat de parcare. Aceasta face zona mai accesibilă pentru locuitori și vizitatori și poate încuraja oamenii să vină în centrul orașului, mai ales pe timpul week-endului când numărul locuitorilor orasului se dublează. O5: Promovarea mobilității durabile - Amenajarea de piste de biciclete și trotuare în zonă poate încuraja oamenii să folosească mijloace de transport mai prietenoase cu mediul. Acest lucru poate reduce poluarea și promova sănătatea publică prin încurajarea mobilității active. Acest aspect este în concordanță cu Planul de mobilitate urbană durabilă PMUD Breaza 2022-2030, în cadrul căruia, una dintre locațiile propuse pentru realizarea parcurilor de biciclete este chiar amplasamentul pieței. În același amplasament, se va amplasa și o stație de încărcare pentru mașini electrice, un proiect finanțat prin AFM, la acest moment se întocmește proiectul tehnic, după care se vor amplasa aceste stații, contractul de proiectare și execuție fiind în derulare. O6: Revitalizarea și creșterea calității spațiilor verzi - Transformarea unei zone betonate aflată într-o stare degradată într-un spațiu verde sau amenajat peisagistic poate contribui la îmbunătățirea calității mediului. Spațiile verzi propuse oferă locuri de relaxare și recreere, contribuind la sănătatea și bunăstarea comunității. O7: Creșterea veniturilor municipale - Prin dezvoltarea economică și creșterea activității comerciale, proiectul poate contribui la creșterea veniturilor locale din impozite și taxe. Aceste resurse suplimentare pot fi folosite pentru a finanța alte proiecte de dezvoltare sau pentru a îmbunătăți serviciile publice. O8: Îmbunătățirea calității vieții - O piață modernă, curată și verde poate oferi un spațiu atractiv pentru comunitate, unde oamenii se pot întâlni, cumpăra produse proaspete și se pot bucura de timpul liber. Aceasta contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului. De asemenea, se creează premisele necesare pentru a se respecta REGULAMENTUL (CE) NR.852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului Europei din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare. O9: Creșterea atractivității turistice - Modernizând piața și creând un spațiu atrăgător pentru cumpărături și recreere, putem atrage un număr mai mare de turiști în oraș. Aceștia vor contribui la creșterea economică locală și vor avea un impact pozitiv asupra industriei turismului. O10: Dezvoltarea identității culturale și istorice - Păstrarea elementelor istorice și culturale ale pieței, inclusiv clădiri sau monumente istorice, și promovarea tradițiilor locale în cadrul evenimentelor și târgurilor pot contribui la dezvoltarea identității culturale a orașului. Acest lucru poate întări sentimentul de apartenență al comunității și atrage interesul cultural și turistic. În ansamblu, un proiect de amenajare și modernizare a pieței centrale poate aduce numeroase beneficii orașului și comunității locale, îmbunătățind aspectul orașului, economia, mediul și calitatea vieții pentru locuitori și vizitatori, constituind, în același timp, un centru civic și un loc de întâlnire al comunității.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Asigurarea pana in anul 2027 a conditiilor optime de desfasurare a activitatilor comerciale in piata agroalimentara prin realizarea unei constructii in suprafata de 2800 mp care sa satisfaca cerintele actuale prescrise de normativele in vigoare.
2. Cresterea atractivitatii si imbunatatirea accesibilitatii si infrastructurii in zona pana in anul 2027 ca urmare a investitiilor de regenerare urbana ce vizeaza amenajarea zone verzi in suprafata de 770mp spații verzi la nivelul solului si a 410 mp acoperis terasa-verde.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Justificare context

Justificare context

Prin prezenta investiție se propune execuția unei construcții având destinația (funcțiunea principală) de piață agro-alimentară, dar care gazduiește și spații comerciale, zone de servicii și zone administrative pentru funcțiunea principală. Pe lângă clădirea principală, se propune amenajarea întregului teren destinat pieței, o parcare subterană, o piațetă publică în fața clădirii, împrejmuirea parțială a terenului, platforme împrejmuite pentru depozitarea containerelor de gunoi și a ambalajelor recuperabile, o stație de încărcare mașini electrice, piste pentru biciclete. În portofoliul de proiecte pentru localitatea Breaza prezentat în „Strategia de dezvoltare locală a localității Breaza în perioada 2008-2028”, este inclusă și „Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”, ceea ce a devenit unul dintre scopurile principale ale obiectivului propus: încurajarea producătorilor și meșteșugarilor locali și păstrarea caracterului socio-cultural al zonei prin sprijinirea acestora și oferirea unui context în care să-și poată desfășura activitatea într-un mod adaptat normelor de igienă și sănătate actuale. De asemenea, în „Strategia de dezvoltare locală a localității Breaza în perioada 2008-2028” se identifică următoarele activități specifice, în concordanță cu obiectivul investițional: • Viziunea dezvoltării durabile a orașului Breaza - SUSȚINEREA, INTEGRAREA ȘI PROMOVAREA TUTUROR PRODUCĂTORILOR LOCALI • Modernizarea pieței centrale - În momentul de față, piața centrală a orașului nu oferă condițiile necesare comercianților și producătorilor locali pentru a-și desfășura activitatea și nici cumpărătorilor. Aceasta necesită o renovare completă, dar și o reorganizare. Mai mult, una dintre temele de proiecte propuse de UAT-urile din județul Prahova în Strategia de dezvoltare durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027 este „Amenajare și modernizare Piața Centrală a orașului Breaza”. Localizarea pieței în zona centrală a orașului o face ușor accesibilă atât pentru locuitori, dar și pentru vizitatori sau cei care tranzitează orașul. Aceasta se află la mai puțin de 500 m de o zonă locuită și este foarte ușor accesibilă. În prezent, spațiul pieței este accesat rutier și pietonal din trei direcții: o dinspre strazile Victoriei, Națiunii o dinspre spațiul de parcare dintre blocuri (zona de nord a amplasamentului) o dinspre est, pe o stradă/alee adiacentă Numărul locurilor de parcare în apropiere este insuficient, atât pentru piață, cât și pentru locuințele colective învecinate, ceea ce creează blocaje în zonă. Pe lângă acest aspect, doar o parte din locurile de parcare sunt marcate corespunzător, restul spațiului fiind supus organizării organice, ceea ce contribuie la o situație cofuzantă pentru cumpărători. De asemenea, nu este stabilită delimitarea zonelor de acces și parcare sau aprovizionare pentru producători și cumpărători. Amplasamentul pe care se va desfășura proiectul face obiectul unui Studiu de delimitare a zonelor de regenerare urbană și a Planului de revitalizare și regenerare urbană aferent (PRRU), conform OUG 183/2022, art.4. În prezent, activitatea comercială a pieței se desfășoară pe suprafața terenului descris anterior, totalizând 3796 mp. Pe teren se află o clădire existentă care este propusă spre demolare, fiind într-o stare degradată. Aceasta reprezintă clădirea centrală a pieței, cuprinzând aproximativ 10 spații, reprezentând magazine cu produse din carne, brânză, vinificație, hrană pentru animale, fructe și legume și produse din categoria casă și grădină. Pe lângă clădire, sunt amplasate mai multe construcții metalice, aproximativ 12 magazine cu produse din carne, panificație, flori, 4 chioșcuri de producători de produse lactate și brânzeturi locale, 12 tarabe metalice și 28 de tarabe betonate care sunt, de asemenea, vizate pentru desființare. Situația actuală arată că agenții comerciali care își desfășoară activitatea în construcțiile metalice sunt amplasați cu spatele către stradă. Această dispunere oferă o imagine de tip "enclavă" a pieței și nu invită la parcurgerea, interacțiunea cu activitățile desfășurate în interiorul amplasamentului. Comercializarea fructelor și legumelor se realizează pe tone și mese betonate, în spațiu deschis, acoperit cu copertine parțiale sau locale. Acest aspect afectează negativ comerțul în condiții de temperaturi extreme, fiind greu de suportat atât pentru comercianți și cumpărători, cât și pentru produsele care se depreciază rapid. Spațiile de vânzare sunt înghesuite, iar spațiul pentru circulație nu este suficient. Se produc aglomerări locale, ceea ce generează disconfort atât pentru cumpărători, cât și pentru producători. Analiza situației comerciale existente relevă că tipul de organizare a activității în piață nu mai corespunde normelor actuale, fiind necesară o reabilitare atât la nivel de infrastructură (accesibilitate, parcuri, construcții conforme), cât și la nivel de organizare funcțională (separarea zonelor din piață în funcție de specificul de vânzare, sortimente, calitate etc.). Pe lângă acest lucru, aspectul dezorganizat și destructurat al construcțiilor generează o imagine neatrăgătoare, mai ales în contextul în care dinspre străzile Victoriei și Națiunii nu există vizibilitate pentru ceea ce se desfășoară în piață. În momentul de față, piața și-a pierdut rolul de liant al comunității, de spațiu de întâlnire și socializare. Prin proiectul propus, "Amenajare și modernizare piața centrală a orașului Breaza" s-a avut în vedere alegerea „soluțiilor de adaptare” care reduc în mod substanțial cele mai importante riscuri climatice fizice care sunt semnificative pentru desfășurarea activității pieței agro alimentare, care vizează riscurile climatice valori de căldură, inundații, și alunecări de teren, prin realizarea lucrărilor de modernizare: CLĂDIRE A - Piața agroalimentară - Corp A1 - cu regim S+P+1 o La Parter, spațiul este organizat în zone deschise și parțial separate de pereți de compartimentare din gips-carton cu rol de delimitare a spațiilor comerciale de diferite dimensiuni, care vor fi destinate producătorilor locali o La Etaj, din nodul de circulație verticală se pot accesa două zone destinate altor activități comerciale care necesită suprafețe mai mari de desfășurare sau expunere. În spațiile de la etaj pot fi organizate

ateliere și demonstrații interactive pentru comunitate, pe perioade determinate, cu scop educativ, astfel încât oamenii să poată învăța și să participe la tradițiile locale. Acest lucru poate include artizanat, dansuri tradiționale sau prepararea unor rețete locale. Adiacent scării principale există o cameră tehnică pe fiecare nivel, prin care vor trece instalațiile de desfumare din subsolul clădirii. o La Subsolv vor fi prevăzute locuri de parcare aferente funcțiunii clădirii propuse. CLĂDIRE A - Piața agroalimentară - Corp A2 - cu regim S+P înalt o Spațiul de la Parter înalt, perimetral peretelui exterior se vor realiza compartimentări ușoare din pereți de gips-carton cu rol de separare parțială a spațiilor comerciale destinate altor tipuri de producători locali, specializați în produse lactate, carne, panificație, pește, alimente procesate sau flori. o Pe latura de sud este prevăzută o zonă de grupuri sanitare și vestiare pentru producători și comercianți, precum și un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități accesibil atât clienților, cât și comercianților. Două scări exterioare acoperite pentru evacuarea/accesul din/în subsol, una pe un sistem constructiv din stâlpi și grinzi metalice cu învelitoare din tablă profilată și una pe un sistem constructiv din pereți de beton armat pe două laturi și învelitoare din beton armat. Nodul principal de scară este realizat din zidărie din blocuri ceramice, casa liftului fiind realizată din beton armat. Echiparea clădirii: o Sisteme, instalații și dispozitive de limitare și stingere a incendiilor o Instalații sanitare (alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială) o Instalații de termo-ventilare (încălzire, climatizare, ventilare, desfumare și presurizare) o Instalații electrice și instalații de curenți slabi Zona de parcare a autovehiculelor este amenajată la Subsolvul clădirii. Amenajarea exterioară cuprinde alei carosabile, pietonale realizate cu pavele așezate pe strat de nisip, drumuri realizate din asfalt rutier, spații verzi amenajate. Instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice, monocristaline cu o putere de minim 460W. Putere totală instalată a sistemului este de circa 84,64 kWp. Proiectul reprezintă o inițiativă de revitalizare urbană a unei zone dedicate utilizării publice. Acest proces presupune demolarea clădirilor și a structurilor existente în zona supusă intervențiilor, construirea unei noi clădiri pentru piața agroalimentară și amenajarea spațiilor verzi cu o suprafață totală de 1185 mp (31.20%, reprezentând suprafața de spațiu verde amenajată la nivelul solului = 774 mp și suprafața de acoperisuri-terasa verzi = 411 mp). Pe lângă clădirea principală, se propune amenajarea întregului teren destinat pieței, o parcare subterană, o piațetă publică în fața clădirii, împrejmuirea parțială a terenului, platforme împrejmuite pentru depozitarea containerelor de gunoi și a ambalajelor recuperabile. Necesitatea derulării investiției se justifică, de asemenea, și prin cerințele actuale, traduse în cea mai mare măsură prin nevoia de îmbunătățire și creștere continuă a calității vieții și implicit a nivelului de trai al locuitorilor. Obiectivul specific al proiectului este regenerarea spațiilor urbane degradate și crearea, modernizarea și extinderea spațiilor verzi. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării, precum și îmbunătățirea spațiului public au un rol esențial în transformarea orașelor și definirea modului în care acesta este perceput de locuitori, vizitatori sau utilizatori. Regenerarea urbană ajută la crearea unei imagini favorabile asupra spațiului urban și prin acest lucru poate spori atractivitatea altor investiții și generarea de noi locuri de muncă. În plus, prezența spațiului verde, prin aspectele benefice pe care le oferă locuitorilor, determină creșterea în valoare a zonelor urbane.

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Obiectivul investițional este completat cu proiecte depuse/în curs de implementare de la nivelul Orașului Breaza: - Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din orașul Breaza, județul Prahova - este în principal complementar cu acest proiect, datorită faptului că se încurajează eficiența energetică și gestionarea eficientă a resurselor; - Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru Clădire Grădinița cu Pr prelungit și program normal „Castelul fermecat”, oraș Breaza, județul Prahova; - Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru Clădirea Liceului Teoretic Aurel Vlaicu Corpul C, orașul Breaza, județul Prahova, EFICIENTIZARE BLOCURI CARTIER BREAZA DE SUS, ORAS BREAZA, JUDETUL PRAHOVA - LOT 1, EFICIENTIZARE BLOCURI CARTIER BREAZA DE SUS, ORAS BREAZA, JUDETUL PRAHOVA - LOT 2, Sistem de eficiență energetică folosind energia fotovoltaică, orașul Breaza, județul Prahova, South - Muntenia Efficiency for Public Buildings Investment Programme - E.L.E.N.A. Proiectul de regenerare a pieței agroalimentare centrale și creștere a atractivității spațiilor publice urbane reprezintă o inițiativă importantă care aduce multiple beneficii comunității și mediului urban în ansamblul său. Acest proiect contribuie semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor și la revitalizarea zonelor urbane afectate de degradare. Proiectul este relevant pentru creșterea atractivității spațiilor publice urbane care suferă de degradare și care necesită intervenții integrate de regenerare urbană, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor astfel: Regenerarea spațiilor publice deteriorate transformă aspectul urban și creează un mediu mai plăcut și mai atrăgător pentru locuitori și vizitatori. O piață agroalimentară bine amenajată poate reprezenta un punct de atracție central pentru comunitate, contribuind la definirea identității locale și la consolidarea coeziunii sociale. Integrarea unor zone dedicate agriculturii urbane în cadrul proiectului poate stimula producția locală de alimente și poate educa comunitatea în privința importanței consumului de produse locale și proaspete. O piață agroalimentară regenerată va deveni un loc de întâlnire și interacțiune pentru locuitori, promovând coeziunea socială și implicarea comunitară. Prin crearea unei piețe agroalimentare atractive, producătorii locali și micii comercianți pot avea o platformă pentru a-și promova produsele și pentru a-și dezvolta afacerile. Proiectul este conceput cu un accent pe practici durabile, cum ar fi gestionarea eficientă a deșeurilor, utilizarea energiei regenerabile și integrarea spațiilor verzi. Aceste aspecte contribuie la îmbunătățirea calității aerului și a mediului înconjurător. O piață agroalimentară regenerată și spațiile publice îmbunătățite au potențialul de a atrage turiști, ceea ce aduce

beneficii economice în comunitate. Turiștii sunt interesați de experiențele autentice și de medii urbanizate plăcute. Proiectul poate implica colaborarea dintre autoritățile publice, sectorul privat și organizații non-guvernamentale, creând parteneriate pentru implementarea eficientă a intervențiilor de regenerare urbană. Astfel, acest proiect nu doar că poate transforma aspectul fizic al zonei urbane, dar va avea și un impact semnificativ asupra calității vieții locuitorilor și asupra dinamicii comunității în ansamblul său.

Referitoare la SUERD:

Proiectul de regenerare contribuie semnificativ la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) în Aria Prioritară 3: Turism și cultură. Această arie prioritară se concentrează pe dezvoltarea turismului durabil, promovarea patrimoniului cultural și natural, precum și pe creșterea atractivității regiunii pentru turiști și comunitățile locale. Proiectul poate contribui la aceste obiective astfel: Turism Gastronomic: O piață agroalimentară bine amenajată și diversificată poate atrage turiști interesați de experiențe gastronomice autentice. Turiștii pot explora și savura bucate locale, ceea ce poate duce la creșterea fluxurilor turistice în zonă. Turism Rural și Experiențe Locale: În urma proiectului va fi promovat și dezvoltat turismul local, prin implicarea comunităților locale în oferirea de experiențe autentice, cum ar fi ateliere culinare și participarea la evenimente tradiționale. Aceasta poate susține economiile locale și poate crește înțelegerea și respectul pentru modul de viață tradițional. Revitalizarea Spațiilor Publice: Regenerarea pieței agroalimentare va revitaliza zonele urbane și va crea spații publice atractive pentru localnici și turiști. Spațiile publice bine amenajate vor oferi locuri de relaxare, evenimente culturale și activități recreative, contribuind la experiența turiștilor în regiune. Promovarea Comunicării Interculturale: Turismul în această zonă poate aduce în contact diferite culturi și comunități. O piață agroalimentară și evenimentele culturale asociate pot fi platforme pentru schimbul intercultural și pentru înțelegerea mai profundă a diversității din regiune. Creșterea Atractivității Generale: Proiectul contribuie la îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor din regiune, făcând-o mai atractivă pentru turiști. Aceasta duce la creșterea durabilă a fluxurilor turistice și la beneficii economice pentru întreaga comunitate. Conservarea Patrimoniului Cultural: Regenerarea pieței agroalimentare poate include și restaurarea clădirilor și structurilor tradiționale, contribuind astfel la conservarea și protejarea patrimoniului cultural. În ansamblu, proiectul de regenerare a pieței agroalimentare se încadrează bine în obiectivele Ariei Prioritare 3 a SUERD, aducând beneficii atât pentru comunitatea locală, cât și pentru dezvoltarea turismului durabil și a culturii.

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

Obiectivul 11 al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a României 2030 vizează orașele și comunitățile durabile. Prezentul proiect contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv prin multiplele sale implicări în dezvoltarea urbană și comunitară sustenabilă: Infrastructură Urbană Durabilă: Proiectul de regenerare implică modernizarea și extinderea infrastructurii pieței agroalimentare, contribuind astfel la îmbunătățirea infrastructurii urbane a orașului. Implementarea de soluții sustenabile în construcție și amenajare aduce un exemplu de infrastructură durabilă și ecologică. Acces la Spații Verzi și Natură în Orașe: În cadrul proiectului, spațiile verzi sunt integrate în designul pieței sau în apropierea acesteia, oferind comunității oportunități de recreere și interacțiune cu natura în mediul urban. Promovarea Mobilității Durabile: Proiectul include facilități prin modernizarea de zone pietonale, contribuind astfel la promovarea mobilității durabile în interiorul orașului. Dezvoltarea Economică a Comunităților: Prin crearea de locuri de muncă în cadrul pieței regenerate, proiectul susține dezvoltarea economică a comunităților locale și contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Incluziunea Socială și Reducerea Disparităților Urbane: Proiectul aduce beneficii tuturor categoriilor de locuitori, inclusiv celor cu venituri reduse sau marginalizate, prin oferirea unor oportunități de afaceri și consum accesibil. Promovarea Patrimoniului Cultural și Tradițiilor Locale: Regenerarea pieței agroalimentare poate să pună în valoare produsele locale și tradițiile culinare, contribuind la promovarea patrimoniului cultural și la creșterea atractivității locale. Gestionarea Durabilă a Resurselor: Prin implementarea unor practici de gestionare eficientă a deșeurilor și a resurselor în cadrul pieței, proiectul poate exemplifica un model de dezvoltare sustenabilă pentru comunitate. Participarea și Implicarea Comunității: Implicarea comunității în procesul de regenerare contribuie la dezvoltarea unui sentiment de apartenență și la crearea unui spațiu care răspunde cu adevărat nevoilor locuitorilor. Prin urmare, proiectul de regenerare a pieței agroalimentare contribuie semnificativ la realizarea obiectivului 11 al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a României 2030, prin crearea unui spațiu urban mai sustenabil, inclusiv și conectat la nevoile și aspirațiile comunității locale. Proiectul se corelează cu inițiativa New European Bauhaus prin: Design durabil: Proiectul se bazează pe principii de design durabil. Acest lucru implică utilizarea materialelor durabile, reciclabile și cu impact redus asupra mediului în construcții și renovări. Eficiență energetică: Proiectul include utilizarea panourilor solare pentru alimentarea cu energie electrică. Spații verzi și biodiversitate: Proiectul prevede amenajarea de spații verzi. Acest aspect este în concordanță cu dorința inițiativei New European Bauhaus de a crea spații în care oamenii să se simtă conectați cu natura. Incluziune socială: Proiectul include facilități pentru persoanele cu dizabilități. Ținând cont de funcționalitatea zonei ce se va amenaja, respectiv piața agroalimentară,

întreg spațiul amenajat promovează interacțiunea socială. Prin aplicarea acestor principii și abordări, proiectul de regenerare a pieței agroalimentare se corelează cu inițiativa New European Bauhaus, contribuind la dezvoltarea durabilă a comunității și a spațiilor urbane.

Strategii relevante:

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) - proiect din lista prioritară a SIDU
Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia
New European Bauhaus

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Sustenabilitatea proiectului, după finalizarea acestuia, pe o perioadă de încă cel puțin 5 ani va fi asigurată de: Sustenabilitatea financiară: se va realiza prin alocarea de fonduri de la bugetul local și din veniturile proprii, precum și prin contractarea unei linii de credit în cazul apariției de costuri neeligibile sau neprevăzute pe perioada de implementare. Ulterior finalizării investiției, administrația publică locală va aloca anual, bani de la bugetul local pentru toate cheltuielile de operare a investiției. Sustenabilitatea d.p.d.v al resurselor umane: Echipa din partea Orașului Breaza va asigura sustenabilitatea organizațională a proiectului, va superviza managementul proiectului, va monitoriza activitățile și va păstra un nivel adecvat de control asupra desfășurării implementării proiectului, precum și după finalizarea acestuia. Aceasta va fi consiliată de firma de consultanță în managementul proiectului pe toată durata implementării proiectului. În Primărie există o structură organizatorică solidă, eficientă și bine structurată, cu un număr de cadre care permite continuarea operării investiției. Astfel, după perioada de implementare a proiectului, la nivelul beneficiarului există departamente de specialitate care să asigure monitorizarea investiției pe cel puțin cinci ani de la finalizarea proiectului. Sustenabilitatea d.p.d.v al asigurării capacității tehnice: va fi asigurată prin activitățile de mentenanță care vizează administrarea investiției realizate, asigurarea suportului tehnic intern și extern, ceea ce se va face de specialiștii tehnici ai prestatorilor/furnizorilor/executantului implicați în realizarea investiției pe o perioadă specificată în contractul de achiziție. În conformitate cu prevederile legislative, executantul lucrărilor de construcție va oferi sprijin solicitantului pe întreaga perioadă de notificare a defectelor (perioadă de garanție), remediind orice problemă ce poate apărea legată de investiția realizată. În ceea ce privește costurile pentru asigurarea mentenanței, ele au fost incluse în previziunile financiare și s-a demonstrat fiabilitatea și eficiența financiară a investiției. În scopul menținerii infrastructurii în bună stare de exploatare și de siguranță a circulației se va urmări permanent modul de comportare a acesteia pentru depistarea zonelor unde trebuie să se intervină operativ cu lucrări de remediere sau cu reparații mai ample care trebuie planificate. În cazul constatării unor situații care pot determina degradări ale structurii în perioada următoare investigațiilor, se vor lua de urgență măsuri de prevenire a degradărilor, prin lucrări de întreținere sau reparații. Se va dezvolta un program de întreținere regulată pentru toate echipamentele și sistemele pentru a preveni defecțiunile și pentru a menține performanța optimă și se va asigura formarea personalului pentru mentenanța corectă a echipamentelor și pentru identificarea precoce a problemelor. Se va asigura un program regulat de curățenie pentru spațiile comune, toalete, zone de parcare etc. În vederea menținerii rezultatelor proiectului pe toată perioada de durabilitate a proiectului, la nivelul orașului se vor implementa companii de informare și promovare. Măsurile care vor fi avute în vedere sunt: comunicate, pliante, afișe.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

-

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

-

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

-

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Riscuri

Descriere riscuri:

Managementul riscului este un proces care incepe o data cu proiectul. Logul de riscuri este unul dintre logurile care se creeaza cel mai devreme in viata proiectului, iar riscurile sunt identificate, analizate si monitorizate pe toata durata lui. Aferent riscurilor identificate au fost dezvoltate strategii de diminuare a riscurilor. De asemenea, alocarea unor persoane responsabile cu monitorizarea acestor riscuri reprezinta un element esential in procesul de management al riscului. In acest sens atat echipa interna cat si cea externa va participa la monitorizarea si implementarea de masuri pertinente in vederea atenuarii riscurilor aparute pe perioada de implementare a proiectului. Pentru perioada de implementare a proiectului a fost identificata o serie de posibile riscuri.

Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
R: Neîncadrarea in termenele de realizare ale activităților propuse, având in vedere prevederile cererii de finanțare. I: aplicarea de corecții financiare pentru nerespectarea graficului de realizare a activităților sau prelungirea perioadei de implementare a proiectului. E: Evenimentele neprevăzute pot cauza modificarea repetitiva a graficului de realizare a activităților, așa cum a fost acesta aprobat in cadrul cererii de finanțare. Respectarea termenelor de derulare pentru fiecare activitate a proiectului si pentru fiecare livrabil ar asigura calitatea rezultatelor si atingerea obiectivelor. Acest risc afectează si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului. Probabilitate: Redusa Impact: Mediu	Întârzierile nejustificate vor fi evitate, fiind asigurata o monitorizare continua a duratelor de implementare si alocărilor financiare pentru fiecare activitate si etapa. Monitorizarea constanta a cheltuielilor, prin raportarea acestora la output-urile realizate / rezultatele atinse, pe doua niveluri buget pentru consultanta si cheltuieli incidentale. Monitorizarea corespunzătoare a proiectului. Corelarea planificării activităților cu planificarea resurselor umane si financiare necesare pentru proiect.
R: Neperformanta furnizorilor de produse /prestatorilor de servicii/executantului de lucrări care pot duce la întârzieri in implementarea activităților proiectului. I: impact negativ asupra proiectului care poate duce la rezilierea contractelor de servicii/furnizare/lucrări si reluarea procedurilor de atribuire in cadrul proiectului. E: Beneficiarul va achiziționa produse in cadrul proiectului si se poate confrunta cu neîndeplinirea de către furnizor a parametrilor produselor menționate. Acest risc afectează si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului. Probabilitate: Redusa Impact: Mediu	In caietele de sarcini vor fi prevăzute criteriile tehnice de evaluare a ofertei bazate pe capacitatea dovedita prin experiență relevanta si resurse. Va fi propusa o politica de acordare a avizului negativ de execuție pentru furnizorii sau prestatorii care in mod sistematic nu performează. Vor fi prevăzute clauze contractuale care sa permită autorității care a externalizat serviciul sa rezilieze contractul imediat ce furnizorul își dovedește incapacitatea de a furniza serviciul.
R: Neîncadrarea in prevederile financiare ale activităților propuse având in vedere prevederile cererii de finanțare. I: apariția de cheltuieli neeligibile care trebuie suportate de beneficiar din fonduri proprii. E: Evenimentele neprevăzute pot cauza realizarea de cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului. Aceste cheltuieli trebuie suportate in întregime de beneficiar, fapt care poate cauza încărcarea bugetara a partenerilor implicați in implementarea financiara a proiectului. Acest risc afectează si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului Probabilitate: Medie Impact: Mediu	Monitorizarea constanta a cheltuielilor, prin raportarea acestora la output-urile realizate /rezultatele atinse, pe doua niveluri: buget pentru consultanta si cheltuieli incidentale. Monitorizarea corespunzătoare a proiectului. Corelarea planificării activităților cu planificarea resurselor umane si financiare necesare pentru proiect
R: Lipsa fondurilor necesare la nivelul AM POR SM pentru efectuarea plăților cererilor de rambursare. I: impact negativ asupra proiectului care poate determina întârzieri in implementarea activităților acestuia. E: lipsa fondurilor la nivel național poate cauza întârzieri semnificative pentru rambursarea cheltuielilor realizate in cadrul proiectului. Acest risc afectează si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului Probabilitate: Medie Impact: Ridicat	Se impune un management financiar de un nivel calitativ ridicat al implementării proiectului. Identificarea si tatonarea din timp a unor soluții alternative de finanțare temporare/pe termen scurt a proiectului. Se impune de asemenea si o analiza a riscului privind finanțarea, corelat cu o estimare reala a termenelor privind rezolvarea eventualelor blocaje la nivel instituțional si macroeconomic.

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
Risc identificat R: contestații asupra rezultatelor procedurilor de achiziții I: întârzieri în implementarea proiectului E: Exista o serie întreagă de exemple de proceduri de achiziții contestate în mod subiectiv în instanță, contestații care au generat întârzieri chiar de peste un an. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului și implicit implementarea proiectului. Probabilitate: Medie Impact: Mediu	Beneficiarul va colabora cu toți partenerii implicați în proiect pentru a încerca să recupereze termenele și va mobiliza un număr suplimentar de experți care vor susține, în caz de suprasolicitare a echipei, orice acțiune în vederea evitării situațiilor care ar putea afecta implementarea proiectului.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Grup țintă

Descriere:

În vederea realizării obiectivului propus, Orașul Breaza, dorește accesarea de fonduri europene pentru regenerarea pieței agroalimentare centrale într-o manieră integrată, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. Proiectul face parte din lista de intervenții majore din Strategia de dezvoltare durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027. Prezentul proiect este conceput pornind de la rezultatele discuțiilor și dezbaterilor cu grupurile de lucru de la elaborarea SIDU și a fost supus consultării publice, la nivel general cu toate proiectele din planul de acțiune din cadrul strategiei. Beneficiarii prezentului proiect pot fi împărțiți în categoria beneficiarilor direcți sau categoria beneficiarilor indirecti. În categoria beneficiarilor direcți este inclusă întreaga populație a Orașului Breaza (15453 de locuitori cf. Recensământului populației 2021) administrația publică locală dorind să le asigure acestora un spațiu modern și adecvat pentru desfășurarea activităților comerciale contribuind astfel la creșterea calității vieții acestora. Beneficiarii direcți pot fi împărțiți în: - Fermieri și producători locali: Aceștia sunt o parte esențială a pieței agroalimentare care vor beneficia de spații de vânzare adecvate și condiții optime pentru a-și expune produsele. Proiectul îi sprijină în promovarea produselor lor oferindu-le un mediu favorabil pentru interacțiunea cu consumatorii. - Consumatori locali: Locuitorii din oraș care, prin crearea unei piețe agroalimentare atractive, curate și sigure, vor fi încurajați să achiziționeze produse locale și proaspete. - Comunitatea locală: Proiectul se adresează nevoilor și preferințelor comunității în ansamblul său. Îmbunătățirea aspectului estetic al zonei, furnizarea de spații pentru evenimente și activități culturale, și crearea unui loc de întâlnire contribuie la consolidarea legăturilor în comunitate. Din categoria beneficiarilor indirecti, enumerăm: - Organizații non-guvernamentale și instituții de cercetare: Organizațiile cu interese în domeniul agriculturii, alimentației sănătoase sau dezvoltării durabile pot aduce expertiză și resurse după finalizarea proiectului. Ele pot contribui la promovarea practicilor sustenabile și la furnizarea de informații educaționale. - Sectorul privat: Companiile locale sau regionale din domeniul alimentar, precum restaurante, procesatori sau distribuitori, pot avea interes într-o piață agroalimentară bine dezvoltată, deoarece aceasta poate furniza surse constante de aprovizionare cu produse proaspete și de calitate. - Turiști și vizitatori: Având în vedere amplasarea pieței în zona Centrală a orașului, asigură acesteia un potențial turistic sau atractiv pentru vizitatori, aceștia pot deveni o parte a grupului țintă. O piață agroalimentară autentică și plină de viață poate atrage turiști interesați de experiențe locale și culturale. - Întreprinderile din regiune care activează în domeniul construcțiilor și în domeniile conexe/aferente implementării proiectului cu finanțare europeană - minim 1 firmă de construcții, minim 1 firmă de proiectare, minim 1 firmă de supervizare lucrări, 1 firmă de furnizare, 1 firmă de management de proiect, 1 firmă de informare și publicitate, 1 firmă de auditare financiară.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Egalitatea de gen în implementarea prezentului proiect se va asigura prin combaterea stereotipurilor de gen, fiind sancționate orice derapaje de acest tip, eliminarea disparităților de gen în ceea ce privește piața forței de muncă, asigurarea unei participări egale a femeilor și a bărbaților în implementarea proiectului. Astfel, la nivelul UAT-ului se va desemna o persoană responsabilă cu monitorizarea și asigurarea faptului că procedurile și practicile la locul de muncă respectă egalitatea de gen. În cadrul instituției nu se va practica dezavantajarea persoanelor de un anumit sex, beneficiarul asigurând egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, în teme precum: exercitarea liberă a profesiei și a activităților; angajare în toate posturile/locurilor de muncă vacante, la toate nivelurile ierarhiei profesionale; venituri egale pentru munca egală; informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare; promovare la orice nivel ierarhic și profesional; condiții de încadrare în munca și de muncă ce respecta normele de sănătate și de securitate în munca. Instituția va respecta principiul egalității de gen prin asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în cadrul activităților astfel ca angajații vor beneficia de oportunități egale a carierei, accesul în funcții de conducere sau promovarea acestora făcându-se în funcție de rezultatele obținute la evaluările periodice a capacităților tehnice și manageriale ale acestora iar salarizarea noilor angajați se va face pe baza principiului „la muncă de valoare egală, plată egală”. În cadrul proiectului, obiectivele, rezultatele și activitățile au fost concepute astfel încât să se asigure respectarea principiului egalității de gen pe tot parcursul implementării. În echipa internă de implementare au fost selectate persoane în funcție de specificul postului ocupat și de abilitățile manageriale ale acestora, fără a discrimina în vreun fel participarea la proiect, și fără a împiedica participarea ambelor sexe în activitățile proiectului, în consecință, echipa de proiect este constituită din persoane de ambele sexe. D.p.d.v al infrastructurii realizate prin proiect egalitatea de gen se va asigura prin garantarea accesului egal al femeilor și bărbaților la resursele și oportunitățile oferite de piața agroalimentară regenerată, respectiv asigurarea accesului la spații de vânzare, finanțare, instruire și educație în egală măsură. Se va avea în vedere promovarea și comercializarea produselor alimentare create de femei prin standuri speciale sau evenimente care să evidențieze contribuția femeilor la piață conducând astfel și la promovarea dezvoltării afacerilor conduse de femei în cadrul pieței. Se va asigura un mediu sigur și incluziv în cadrul pieței, astfel încât femeile să se simtă confortabil să participe și să interacționeze fără frică de hărțuire sau discriminare.

Nediscriminare:

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de principiul nediscriminării în conformitate cu Directivele Europene și OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. În implementarea proiectului vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Principiul nediscriminării a fost integrat în elaborarea și implementarea proiectului, fapt susținut și de următoarele aspecte: - angajarea personalului va oferi șanse egale tuturor categoriilor de persoane; - în cadrul procedurilor de achiziție derulate pentru implementarea activităților proiectului, vor fi respectate principiile accesului neîngrădit, liberei concurențe, transparenței și tratamentului egal atât în organizarea procedurilor cât și la atribuirea contractelor, respectându-se legislația în domeniu; - selecția executanților, prestatorilor de servicii sau furnizorilor de bunuri/servicii - produsele/serviciile furnizate nu vor prezenta risc de excludere socială pentru anumite categorii de persoane. În prezent, unitatea promovează principiul nediscriminării prin: - integrarea în regulamentul intern a unor reguli de respectare a acestui principiu; - politica de personal a unității vizează acordarea de șanse egale tuturor angajaților, criteriile de performanță profesională fiind singurele care determină nivelul de remunerare al angajaților. Atât în activitatea din prezent cât și în implementarea proiectului, unitatea a luat în considerare respectarea prevederilor nediscriminării în concordanță atât cu prevederile legislației naționale (Constituție, OG 137/2000 Art. 2.1, Lege nr. 448/2006, Codul Muncii etc.) cât și cu cele ale cadrului legislativ de la nivelul european (Carta drepturilor fundamentale a UE, Tratatul UE, Convenția ONU, Directiva 2000/43/CE/2000). În ceea ce privește infrastructura realizată prin proiect principiul nediscriminării va fi respectat prin asigurarea unor procese transparente și echitabile în ceea ce privește selecția participanților, accesul la resurse și oportunități, și luarea deciziilor; asigurarea implicării membrilor comunității în procesul de planificare și luare a deciziilor, asigurându-se că toate vocile sunt auzite și luate în considerare, indiferent de caracteristicile

personale. Accesul in piata precum si la spatiile de vanzare va fi asigurat pentru toata lumea, indiferent de rasă, gen, etnie, religie, orientare sexuală, vârstă, dizabilități sau alte caracteristici personale, incurajandu-se diversitatea si promovandu-se implicarea și contribuția persoanelor cu diverse origini, abilități și caracteristici.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

In cadrul tuturor investitiilor in infrastructura se va avea in vedere ca toate obstacolele fizice sa fie inlaturate. Astfel, realizarea tuturor lucrarilor la infrastructura urbana se va realiza cu respectarea prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, precum si prevederile Normativului privind adaptarea caldirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000. Prin proiect sunt prevazute masuri concrete privind asigurarea accesului pentru persoane cu dizabilitati astfel: o Accesibilitate facilă a persoanelor cu dizabilități prin toate zonele de acces in clădire: Prin respectarea normelor de accesibilitate și includerea facilităților pentru persoanele cu handicap, proiectul asigură că întreaga comunitate poate beneficia de pe urma noii piețe în mod egal. Proiectul include lift, rampe, toaletă pentru persoane cu dizabilități, locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități în apropierea intrării. o Semnalizare tactilă și vizuală: În plus față de signalistica scrisă, proiectul include semnalizare tactilă în alfabet Braille pentru a ajuta persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere. o Design universal: standurile și tarabele sunt concepute pentru a fi la înălțimea potrivită pentru utilizarea în siguranță și fără dificultăți pentru toți vizitatorii, inclusiv cei în scaune cu rotile. o Spații de odihnă și recuperare: În cadrul proiectului sunt concepute spații special amenajate pentru odihnă și recuperare, adaptate pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cei care au nevoie de un spațiu de repaus mai retras. o Program incluziv de evenimente: Spații destinate organizării de evenimente și activități care să încurajeze participarea persoanelor cu dizabilități, inclusiv sesiuni educaționale sau culturale adaptate.

Schimbări demografice:

-

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

Această subsecțiune nu face obiectul prezentului apel

Protecția biodiversității:

Amplasamentul proiectului nu se incadreaza intr-o arie arie naturala protejata de interes national sau comunitar incluse in Reteaua Natura 2000. Pentru prezentul proiect s-a obtinut Decizia etapei de încadrare nr. 441/12223 din 23.09.2024.

Utilizarea eficientă a resurselor:

Proiectul prevede măsuri de intervenție cu impact minim asupra mediului înconjurător, măsuri prietenoase cu mediul, folosirea eficientă a resurselor (utilizarea de materiale ecologice, reciclabile, care nu întrețin arderea, prevenirea și controlul poluării aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.), suplimentare fata de cerințele minime legale. De asemenea, proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie. Proiectul prezintă capacitate ridicată de adaptare în fața schimbărilor climatice prin: o Selecția atentă a materialelor de construcție cu proprietăți de izolare termică și rezistență la intemperii, contribuind astfel la eficiența energetică a clădirii. o Integrarea unor strategii de proiectare care optimizează iluminatul natural (prin prezenta trapelor și a suprafetelor vitrate de mari dimensiuni), ventilația naturală și gestionarea căldurii, reducând astfel necesitatea utilizării intense a sistemelor de climatizare și încălzire. o Implementarea teraselor verzi pe acoperis pentru a promova biodiversitatea. o Instalarea de panouri fotovoltaice pentru generarea de energie regenerabilă. Aceste aspecte contribuie la reducerea ampretei de carbon a pieței. o Crearea de facilități pentru biciclete și acces ușor la transportul public pentru a reduce poluarea și pentru a încuraja modalități de transport prietenoase cu mediul. o Utilizarea stalpilor de iluminat exterior cu panouri fotovoltaice.

Reziliența la dezastre:

În categoria hazardurilor care pot provoca în România pagube importante sau chiar dezastre naturale intră producerea de fenomene ca: ploi abundente/inundații, alunecări de teren, grindină, descărcări electrice, ploi, avalanșe, furtuni, viscole, secete, valuri de căldură, valuri de frig. În cazul României, expunerea cea mai mare la dezastrele naturale este cea asociată cutremurelor, inundațiilor și alunecărilor de teren. În condițiile schimbărilor climatice actuale, nu se aștepta ca pe teritoriul României să își facă apariția noi tipuri de hazard (de exemplu, uraganele). Întrucât acțiunile propuse se vor realiza în zona regiunii Sud-Muntenia, care prezintă vulnerabilități din punct de vedere a condițiilor de mediu/climatice (inundații, ploi torențiale, valuri de căldură etc.), proiecțiile acestor vulnerabilități pe durata de viață a investițiilor vor fi avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluțiilor tehnice selectate. Prin proiectul propus, "Amenajare și modernizare piața centrală a orașului Breaza" s-a avut în vedere alegerea „soluțiilor de adaptare” care reduc în mod substanțial cele mai importante riscuri climatice fizice care sunt semnificative pentru desfășurarea activitatea pieței agro alimentare, care vizează riscurile climatice valuri de căldură, inundații, și alunecări de teren, prin realizarea lucrărilor de modernizare.

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Proiectul a făcut obiectul analizei în cadrul a doua studii: - Documentație privind imunizarea la schimbările climatice - Studiu de mediu privind aplicarea principiului „Do No Significant Harm” În urma examinării detaliate în documentația privind imunizarea la schimbările climatice, pe baza analizei sensibilității, a expunerii și a vulnerabilității, s-a constatat că nu există riscuri climatice potențial semnificative care să justifice o analiză detaliată. Evaluarea justificată a inițiatorului proiectului și a echipei de evaluare a climei concluzionează că nivelul vulnerabilităților nu justifică nicio altă evaluare (climatică) a riscurilor. Proiectul propus "Amenajare și modernizare piața centrală a orașului Breaza", intră sub incidența reglementărilor Comisiei Europene 2021/C 373/01 - "Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027" privind imunizarea la schimbările climatice, fiind încadrat în categoria de "infrastructură - clădiri de la locuințe private până la școli sau instalații industriale, care reprezintă cel mai frecvent tip de infrastructură și baza pentru așezările umane"., asigurând: • Creșterea neutralității climatice este asigurată prin proiectul propus, care determină o reducere a cantității de emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generată de activitatea pieței centrale, de la 309 tCO₂e la 195,7 tCO₂e, o reducere a ponderii de emisii de gaze cu efect de seră de 36.84%. Astfel, prin realizarea proiectului, care corespunde domeniului de investiție 168 - Regenerarea fizică și securitatea spațiilor publice, se asigură cerința Ghidului Solicitantului, care prevede o contribuție la îndeplinirea obiectivului privind schimbările climatice, cât și la obiectivul de mediu de 0%. • Reziliența climatică a proiectului. Din analiza adaptării la schimbările climatice, rezultă că proiectul propus prezintă o vulnerabilitate scăzută, astfel proiectul prezintă o capacitate de adaptare ridicată de adaptare la schimbările climatice 2. Proiectul propune măsuri de eficiență energetică, astfel se asigură respectarea principiului „eficiența energetică înainte de toate”, și este în concordanță cu o traiectorie- credibilă de realizare a obiectivelor UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pentru 2030 și 2050.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Proiectul a făcut obiectul analizei în cadrul a doua studii: - Documentație privind imunizarea la schimbările climatice - Studiu de mediu privind aplicarea principiului „Do No Significant Harm” Proiectul propus asigură respectarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), și este conform cu cerințele legale aflate în vigoare și cele prevăzute în " EVALUARE "DO NO SIGNIFICANT HARM"- Programul Regional SUD-MUNTENIA 2021-2027". Proiectul propune intervenții de investiție cu impact minim asupra mediului, cu utilizarea eficientă a resurselor naturale ce au în vedere: • Modernizarea și reorganizarea completă a unei suprafețe de circa 2800mp necesară activității Pieței Centrale din orașul Breaza. • Crearea, modernizarea și extinderea unei suprafețe de circa 770mp spații verzi la nivelul solului și a 410 mp acoperis terasă-verde • Realizare sistem de panouri solare fotovoltaice, cu o putere totală instalată de circa 84,64 kWp primul an, de la contractarea finanțării, prin achiziția și instalarea sistemului de producere a energiei regenerabile. Atenuarea schimbărilor climatice. Intervențiile pentru realizarea proiectului sunt punctuale, limitate ca acțiune în timp și spațiu și nu au un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind atenuarea schimbărilor climatice, luând în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării. Investiția propusă reprezintă măsura care contribuie la atenuare schimbărilor climatice, fără a prejudicia semnificativ celelalte obiective de mediu. Sistemul de panouri generează energie electrică folosind tehnologia solară fotovoltaică care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) asociate activității Pieței Centrale a orașului BREAZA, pentru obținerea de independență energetică prin producerea de energie verde din resurse regenerabile, pentru consum propriu. Investiții propuse în spațiu

destinat activității pieței centrale a orașului Breaza au o influență global pozitivă asupra obiectivelor de mediu, fiind în conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice care conduce la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) generate de activitatea pieței. Adaptarea la schimbările climatice. Soluțiile de adaptare propuse prin proiect: - nu afectează negativ eforturile de adaptare la riscurile climatice - sunt în concordanță cu planurile și strategiile naționale de adaptare de la nivel local, sectorial, regional sau național; - soluțiile de adaptare îndeplinesc criteriile tehnice de examinare referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” corespunzătoare activității de regenerare urbană. Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă. Proiectul propus are un impact nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață al proiectului și este considerat conform cu principiul DNSH ”a nu prejudicial semnificativ”. Proiectul propus asigură menținerea în starea bună sau potențialul ecologic bun al cursurilor de apă subterană și de suprafață și nu va duce la creșterea stresului hidric. Tranziția către o economie circulară . Proiectul propus este în concordanță obiectiv de mediu și este considerat conform cu principiul DNSH ”a nu prejudicia semnificativ” pe termen lung, în contextul respectării cerințelor privind deșeurile generate în timpul lucrărilor, acesta: - Nu duce la o creștere semnificativă a generării, și a eliminării deșeurilor - În procesul de implementare a proiectului, pe parcursul amenajării pieței centrale se va avea în vedere utilizarea eficientă a resurselor. Prevenirea și controlul poluării. Intervențiile de investiție propuse au un impact nesemnificativ asupra obiectivului de mediu, iar măsurile de protecție întreprinse în perioada de implementare a proiectului nu va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol. Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. Intervențiile de investiții prevăzute prin proiectul ”Amenajare și modernizare piața centrală a orașului Breaza”, nu aduce prejudicii semnificative obiectivului de mediu. Cel mai apropiat SIT Natura 2000, ”Cheile Doftanei (SiteCode: ROSAC0283)”, se află localizat la o distanță de circa 8,5km, la est față de amplasamentul proiectului propus

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

In vederea finantarii proiectului de investitie si in conformitate cu cerintele prezentate in cadrul Ghidului Solicitantului la dosarul cererii de finantare pentru investitiile ce prevad lucrari de construire s-a depus documentația tehnico-economică faza PT.

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

A fost emisă Autorizația de Construire nr. 89/12.09.2024. Pentru prezentul proiect executia de lucrari nu a fost demarata inainte de depunerea cererii de finantare, însă prin Anunțul de participare simplificat SCN1153876, Primăria Orașului Breaza a scos la licitație achiziția intitulată Execuție lucrări pentru obiectivul „AMENAJARE ȘI MODERNIZARE PIAȚA CENTRALĂ A ORAȘULUI BREAZA. Termenul de depunerea ofertelor este 07.11.2024.

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

-

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

Pentru prezentul proiect nu a fost demarata executia lucrarilor.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Descriere investiție

Descriere:

Clădirea pieței centrale se impune ca un centru civic în inima orașului, depășindu-și funcția de piață agroalimentară. Oferind nu doar un spațiu pentru comerț, ci și un loc pentru diverse activități și evenimente comunitare, această construcție devine un pilon esențial al vieții urbane a orașului Breaza. Poziționată pe terenul actualei piețe a orașului, clădirea este capăt de perspectivă pentru strada Victoriei, aducând un nou dinamism urbanistic. Este percepută nu doar ca un obiect arhitectural, ci ca un punct de referință vizual ce atrage privirile și contribuie la conturarea identității locale. Arhitectura sa este concepută pentru a se integra în peisajul existent fără a afecta monumentul învecinat. Prin alegerea unor linii și forme armonioase, clădirea respectă contextul istoric și cultural al zonei, contribuind astfel la coeziunea estetică a întregului ansamblu urban. Volumetria echilibrată asigură că noul edificiu se încadrează armonios în peisaj, fără a diminua prezența monumentului istoric. Proiectul reprezintă o inițiativă de revitalizare urbană a unei zone dedicate utilizării publice. Acest proces presupune demolarea clădirilor și a structurilor existente în zona supusă intervențiilor, construirea unei noi clădiri pentru piața agroalimentară și amenajarea spațiilor verzi cu o suprafață totală de 1185 mp (31.20%, reprezentând suprafața de spațiu verde amenajată la nivelul solului = 774 mp și suprafața de acoperisuri-terasa verzi = 411 mp). Clădirea ce are ca funcțiune principală piața agroalimentară a orașului Breaza este o construcție rectangulară, cu dimensiunile în plan de 32.8 x 35.7 m (raportată la interaxul stălpilor). Clădirea are un regim de înălțime S + P înalt în cazul corpului A2 și S+P+1 pe în cazul corpului A1. CLADIRE A - Piața agroalimentară - Corp A1 - SPATII COMERCIALE IN REGIM S+P+1 Corpul A1 va avea structura din beton armat și închideri din blocuri ceramice, termoizolație din vată minerală și placare exterioară de caramida aparentă. Cuprinde nodul de circulație principal al clădirii care face legătura între subsol, parter și etaj prin scara de evacuare și lift. La nivelul parterului spațiul este organizat în zone deschise și separate parțial de pereți de compartimentare din gips-carton cu rol de delimitare a spațiilor comerciale de diferite dimensiuni care vor fi închiriate producătorilor locali. La etaj, din nodul de circulație verticală se pot accesa două zone destinate altor activități comerciale care necesită suprafețe mai mari de desfășurare sau expunere. Acestea nu sunt separate prin pereți de compartimentare și au acces la terasa exterioară orientată către strada din care se realizează accesul în incinta pieței. Adiacent scării principale există camera tehnică pe fiecare nivel, prin care vor trece instalațiile de desfumare din subsolul clădirii. La nivelul subsolului vor fi prevăzute locuri de parcare aferente funcțiunii clădirii propuse. CLADIRE A - Piața agroalimentară - Corp A2 - SPATII COMERCIALE IN REGIM S+P înalt Corpul A2 va avea structura din beton armat și închideri din casete structurale metalice, cu miez din vată minerală 10 cm și placate cu tablă ondulată orientată vertical, fixate direct pe stalpii de beton și structura metalică secundară calculată conform proiectului de rezistență. Spațiul cu regim de înălțime Parter înalt este destinat producătorilor și comercianților de legume și fructe. Acesta este deschis, cu posibilitatea organizării tarabelor de vânzare în configurații multiple. Perimetral pereților exteriori se vor realiza compartimentări ușoare din pereți de gips-carton cu rol de separare parțială a spațiilor comerciale destinate altor tipuri de producători locali, specializați în produse lactate, carne, panificație, pește, alimente procesate sau flori. Pe latura de sud este prevăzută o zonă grupuri sanitare și vestiare pentru comercianți, precum și un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități accesibil atât clienților, cât și comercianților. Grupuri sanitare: Proiectul cuprinde trei arii distincte cu facilități sanitare: - La nivelul parterului, se află un grup sanitar separat pe sexe (grupul sanitar pentru femei are o suprafață de 6.9 mp, iar cel pentru bărbați 7,9 mp), un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități (cu o suprafață de 4.08 mp) și vestiare pentru ambele sexe (vestiarul pentru femei are 5,8 mp, iar cel pentru bărbați 5,6 mp). Grupul sanitar pentru persoane cu dizabilități este accesibil atât pentru clienți cât și pentru personalul administrativ și comercianți. - De asemenea, la parter, în spațiul comercial C1, există un grup sanitar separat pe sexe (cu o suprafață de 3.2 mp fiecare), dotat cu încăperi separate pentru vasul de toaletă și lavoar. - La etaj se regăsește un grup sanitar separat pe sexe care deservește spațiile comerciale C2 și C3. Grupul sanitar pentru femei are o suprafață de 6.7 mp, iar cel pentru bărbați 3.7 mp și sunt, de asemenea, dotate cu încăperi separate pentru vasele de toaletă și lavoare. În zona pieței agroalimentare este prevăzut un racord central de apă și o chiuvetă de dimensiuni generoase, destinată utilizării de către comercianții de legume și fructe. O parte din spațiile comerciale perimetrale care vor putea fi închiriate de către comercianții care vând produse alimentare sunt prevăzute cu racord pentru alimentare cu apă și scurgeri racordate la sistemul de canalizare. Structura de beton armat a fost proiectată astfel încât să se poată realiza și în sistem prefabricat pentru scurtarea timpului de execuție și a impactului poluant pe perioada șantierului. De asemenea, se propune utilizarea unei game inovative de beton cu emisii reduse de carbon pentru scăderea amprentei de carbon cu 30% și integrarea sustenabilității în proiect. În cadrul proiectului, digitalizarea este implementată în următoarele contexte: • În subsol, pentru gestionarea parcajului și monitorizarea locurilor disponibile. • Se va implementa un sistem de control al accesului. • Administrarea pieței va fi efectuată digital, inclusiv plata și închirierea spațiilor destinate vânzării. • Se va monta în incinta pieței un automat de tip self service pentru plata impozitelor și taxelor locale. Accesul în incinta se poate realiza prin trei intrări - o intrare pe latura de nord, dinspre piața publică propusă prin proiect, o intrare pe latura de vest, dinspre strada Victoriei și o intrare pe latura de est. Este prevăzută zona de trotuar pietonal perimetral construcției. Aproximarea clădirii se realizează pe latura de nord. De asemenea, clădirea se poate accesa și din parcare subterană, prin nodul care deservește toate cele 3 niveluri (subsol, parter, etajul 1). Pe lângă clădirea principală, se propune amenajarea întregului teren destinat pieței, o parcare subterană, o piațetă publică în fața clădirii, împrejmuirea parțială

a terenului, platforme împrejmuite pentru depozitarea containerelor de gunoi și a ambalajelor recuperabile, asigurarea locului de amplasare a unei stații de încărcare mașini electrice, care este finanțată din bugetul AFM.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: RCO114 - RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 3.796,000 Unitate de măsură: metri pătrați Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală: - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
--	--	---

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați) (metri pătrați)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **3.796,00** metri pătrați

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: RCR77 - RCR77_Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin (vizitatori/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 1,000 Unitate de măsură: vizitatori/an Valoare de bază: 0,000	An referință valoare de bază: 2024 CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
--	--	--

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR77_Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin (vizitatori/an) (vizitatori/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** vizitatori/an

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

PLAN DE ACHIZIȚII

ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totala estimata
Achiziție servicii de elaborare audit energetic și emitere certificat de performanță energetică	Obiectul contractului îl reprezintă serviciile de elaborare audit energetic și emitere certificat de performanță energetică pentru imobilul creat prin proiect	Servicii	Achiziție directă	Martie2027- Martie 2027	RON	2.000,00	380,00	2.380,00
Achiziție execuție lucrări de infrastructură	Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor de infrastructură inclusiv conform PT	Lucrări	Cerere de oferte /Procedură simplificată	01-10-2024 - Aprilie 2025	RON	21.106.242,2 3	4.010.186,0 2	25.116.428,2 5
Achiziție servicii de supervizare lucrări	Obiectul contractului îl reprezintă serviciile de dirigenție de șantier pe parcursul execuției lucrărilor	Servicii	Achiziție directă	Aprilie 2025- Aprilie 2025	RON	250.000,00	47.500,00	297.500,00
Achiziție servicii de auditare financiară	Obiectul contractului îl reprezintă serviciile de auditare financiară a cheltuielilor intervenite pe parcursul proiectului depus	Servicii	Achiziție directă	Aprilie 2025- Aprilie 2025	RON	19.290,67	3.665,23	22.955,90
Achiziție servicii de Informare-Publicitate și de promovare	Obiectul contractului îl reprezintă serviciile de informare-publicitate pentru proiect și servicii de promovare a obiectivului de investiție finanțat	Servicii	Achiziție directă	Aprilie 2025- Aprilie 2025	RON	50.000,00	9.500,00	59.500,00
Achiziție servicii de management de proiect	Obiectul contractului îl reprezintă serviciile de management de proiect pentru proiectul de investiții prezent	Servicii	Achiziție directă	Aprilie 2025- Aprilie 2025	RON	61.100,00	11.609,00	72.709,00
Achiziție servicii de consultanță în vederea pregătirii și elaborării cererii de finanțare	Obiectul contractului de achiziție îl reprezintă servicii de consultanță în vederea pregătirii și elaborării cererii de finanțare	Servicii	Achiziție directă	02.08.2024 - 08.08.2024	RON	38.500,00	7.315,00	45.815,00
Achiziționarea serviciilor de elaborare Studiu de delimitare a zonei urbane și Plan de revitalizare și regenerare urbană	Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea serviciilor de de elaborare Studiu de delimitare a zonei urbane și Plan de revitalizare și regenerare urbană	Servicii	Achiziție directă	14.08.2024- 14.08.2024	RON	75.000,00	0,00	75.000,00

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Achiziția serviciilor de proiectare (faza DTAC /DTOE/PT/DDE)	Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea serviciilor de proiectare faza DTAC/DTOE/PT/DDE)	Servicii	Achiziție directă	02.04.2024 - 29.05.2024	RON	268.200,00	50.958,00	319.158,00
Achiziția serviciilor de elaborare a documentației privind imunizarea la schimbările climatice	Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației privind imunizarea la schimbările climatice	Servicii	Achiziție directă	28.03.2024 - 10.04.2024	RON	12.000,00	2.280,00	14.280,00
Achiziție servicii de elaborare a documentației pentru obținerea autorizației de desființare și de elaborare PUZ	Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației depentru obținerea autorizației de desființare și de elaborare PUZ	Servicii	Achiziție directă	08.01.2024 - 19.01.2024	RON	52.180,00	0,00	52.180,00
Achiziția serviciilor de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice Faza SF	Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea serviciilor de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice Faza SF	Servicii	Achiziție directă	28.06.2023 - 23.08.2023	RON	198.800,00	0,00	198.800,00

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Resurse Umane

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Responsabil juridic	111203_consilier si consultant juridic	-	-	-	-	Toader Elena Geanina
Responsabil achiziții publice	214946_expert achizitii publice	-	-	-	-	Dedu Margareta Iulica
Responsabil tehnic	214239_responsabil tehnic cu execuția	-	-	-	-	Nistorescu Alin Marian
Responsabil financiar	121125_manager financiar	-	-	-	-	Săvescu Țilimpea Laura
Manager proiect	242101_manager proiect	-	-	-	-	Bunghez Daniela

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Amenajarea de spatii verzi in zona pietei agroalimentare in suprafata de 744 mp la sol + 411 mp acoperiș verde
RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Amenajarea de spatii pietonale (alei pavate) in zona pietei agroalimentare in suprafata de 586 mp
RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Construirea si amenajarea unei cladiri cu funcțiune de piata agroalimentara (Suprafata desfasurata de aproximativ 3796.00 mp)

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 48 luni

Durată implementare: 26 luni

Activitate: Activitatea 1: Pregătirea documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici, în vederea depunerii proiectului

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 28-06-2023

Data finalizare: 08-08-2024

Durată: 14

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
1.1 Derularea procedurilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici pentru elaborarea documentelor necesare depunerii proiectului	28-06-2023	08-08-2024	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	Scopul acestei subactivități a fost pregătirea, demararea și finalizarea procedurilor de achiziție pentru: - serviciile de elaborare documentație tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate. - servicii de elaborare a documentației depentru obținerea autorizației de desfiintare și de elaborare PUZ - serviciilor de elaborare a documentației privind imunizarea la schimbările climatice - Servicii de elaborare Studiu de delimitare a zonei urbane și Plan de revitalizare și regenerare urbană - serviciilor de proiectare (faza DTAC /DTE/PT/DDE) - serviciile de consultanță în vederea pregătirii și elaborării cererii de finanțare

Activitate: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare sau solicitate prin Ghidul Solicitantului în vederea depunerii proiectului)

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 23-08-2023

Data finalizare: 11-2024

Durată: 16

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
2.1 Elaborarea documentației tehnico - economice, a studiilor de specialitate	23-08-2023	21-10-2024	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	Scopul acestei subactivitati a fost elaborarea Studiului de fezabilitate asupra obiectivului proiectului, inclusiv obtinere, avize necesare depunerii dosarului de finantare, precum si elaborarea Proiectului tehnic Documentația a fost realizată cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016. Totodată, s-au realizat următoarele documentații: • documentatie privind imunizarea la schimbarile climatice • documentatie pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare și de elaborare PUZ • studiu de delimitare a zonei urbane și Plan de revitalizare și regenerare urbană
2.2 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor conform prevederilor Ghidului Solicitantului	08-08-2024	11-2024	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	Scopul acestei subactivitati a fost elaborarea dosarului cererii de finantare conform prevederilor specifice ale Ghidului Solicitantului in formatul prevazut de Finantator. A fost completat in MySms formularul cererii de finantare conform indicatiilor aferente. Au fost completate si urcate in sistem documentele anexa la cererea de finantare, conform prevederilor ghidului solicitantului.

Activitate: Activitatea 3: Intocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selectie si contractare si pregatirea documentelor in vederea contractarii

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 04-2025

Data finalizare: 04-2025

Durată: 1

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
3.1 Intocmirea raspunsurilor în etapa de evaluare și selecție și contractarea proiectului	04-2025	04-2025	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	Pe perioada de evaluare a proiectului depus, echipa interna de proiect împreună cu prestatorul de servicii de consultanță elaborare cerere de finanțare și proiectant, responsabil cu elaborarea documentației tehnico-economice vor răspunde la eventuale solicitări de clarificări venite din partea din partea Finanțatorului, pe parcursul derulării perioadei de evaluare și selecție. De asemenea, în cazul aprobării proiectului la finanțare, solicitantul se obligă să pregătească toate documentele necesare semnării contractului de finanțare cu Autoritatea de Management.

Activitate: Activitatea 4: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile/lucrările necesare implementării proiectului, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 04-2025

Data finalizare: 03-2027

Durată: 24

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
4.1 Derularea procedurilor de achiziție și atribuirea contractelor de prestări servicii /execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție	04-2025	03-2027	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	În conformitate cu planul de achiziție, pentru realizarea investiției este necesară realizarea următoarelor achiziții: - achiziție servicii de management de proiect - achiziție servicii de informare și publicitate - achiziție servicii de auditare financiară - achiziție servicii de supervizare lucrări (dirigenție de șantier) - achiziție execuție lucrări - achiziție servicii de auditare energetică Scopul acestei activități este demararea procedurilor de achiziție, desfășurarea acestora și atribuirea contractelor de prestări servicii/execuție lucrări.

Activitate: Activitatea 5: Implementarea proiectului

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 04-2025

Data finalizare: 05-2027

Durată: 26

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
5.4 Realizarea activităților de informare-publicitate și promovare a obiectivului de investiții	04-2025	05-2027	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	În conformitate cu cerințele regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilității contribuției comunitare la proiect, ulterior semnării contractului de finanțare fiind realizate următoarele măsuri de informare și publicitate: - Realizarea și publicarea anunțului de presă demarare proiect - Realizarea și montarea panourilor temporare - Realizarea și montarea de plăci permanente - Realizarea și etichetarea mijloacelor fixe achiziționate cu autocolante/placute - Realizarea și publicarea anunțului de presă finalizare proiect - Realizarea activităților de promovare a obiectivului de investiție. Se vor realiza de asemenea măsuri de promovare a obiectivului de investiție. Campaniile de promovare se vor derula pe perioada de implementare a proiectului și vor consta în comunicate de presă, pliante, spot-uri audio, hărți cu trasee de transport public și moduri nemotorizate de transport, evenimente.
5.1 Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor	04-2025	03-2027	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	Activitatea de asistență tehnică din partea proiectantului se va desfășura pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor și vizează verificarea modului în care constructorul execută investiția, precum și verificarea, reproiectarea și corectarea defectelor, greșelilor de proiectare constatate.
5.2 Dirigenția de șantier	04-2025	03-2027	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	Activitatea de supervizare a lucrărilor presupune verificarea și avizarea proiectului de organizare de șantier, coordonarea activității antreprenorului general cu ale celorlalți contractori de specialitate/ furnizori de servicii, controlul execuției lucrărilor de către antreprenorul general, întocmirea tuturor documentelor privind derularea lucrărilor.
5.5 Auditarea financiară a cheltuielilor realizate în cadrul proiectului	04-2025	05-2027	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	Obiectivul auditării financiare este verificarea de către auditor a faptului că sumele (cheltuielile) solicitate în cererile de rambursare intermediare și finală, pentru activitățile finanțate de contractul de finanțare au fost efectuate („realitatea desfășurării”), sunt exacte („exactitate”) și eligibile. Ca urmare a auditării financiare a proiectului, auditorul extern va întocmi și transmite către beneficiar Raportul privind constatările de facto cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
5.3 Managementul proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare	04-2025	05-2027	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	Unitatea de implementare a proiectului (din partea solicitantului) și echipa externă din partea firmei de consultanță în managementul proiectului vor colabora în vederea monitorizării modului de derulare a contractelor încheiate în cadrul proiectului și pentru remedierea oricărei probleme ce poate apărea în implementarea acestora. Echipa internă de management de proiect (din partea solicitantului) și echipa externă din partea firmei de consultanță în managementul proiectului vor colabora în vederea monitorizării modului de derulare a contractelor încheiate în cadrul proiectului și pentru remedierea oricărei probleme ce poate apărea în implementarea acestora. Echipa de consultanță împreună cu echipa internă de proiect vor colabora în vederea monitorizării modului de implementare a proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.
ODA 1NU 5.6 Auditarea energetica si emitere certificat de performanta energetica	04-2027	05-2027	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	In conformitate cu prevederile legislative in vigoare, dupa finalizarea constructiei aferenta pietei agroalimentare este necesara auditarea acesteia din punct de vedere energetic in vederea emiterii certificatului de performanta energetica pentru constructia nou realizata.

Activitate: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție, inclusiv organizarea de șantier

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 04-2025

Data finalizare: 03-2027

Durată: 24

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
6.1 Realizarea lucrărilor de construcție	04-2025	03-2027	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	Activitatea presupune executarea tuturor lucrărilor așa cum au fost prevăzute în proiectul tehnic.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați)	Regiune mai puțin dezvoltată	3.796,000	31-05-2027	Verificarea raportului de progres final	metri pătrați

Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Indicator rezultat	RCR77 - Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin - 1 vizitatori/an	31-05-2027	Raport de progres final
Indicator realizare	RCO114 - Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane - 3796 mp	31-05-2027	Raport de progres final
Receptia bunurilor /echipamentelor (poate fi împartită în mai multe etape/indicatori distincte /ti)	Receptia bunurilor/echipamentelor	31-03-2027	Proces verbal de recepție
Finalizarea lucrărilor de execuție	Finalizarea lucrărilor de execuție	31-03-2027	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Realizare plăți de către beneficiar către prestatori în procent de 40% din total	Execuție lucrări, Furnizare bunuri, Prestări servicii	30-04-2026	OP-uri, extrase cont
Contractarea lucrărilor de execuție pentru obiectiv	Se va încheia contractul de lucrări	30-04-2025	Contract semnat
Publicarea anunțului privind achiziția lucrărilor de construcții	Publicarea anunțului privind achiziția lucrărilor de construcții	01-04-2025	Anunț publicat
Contractarea serviciilor de dirigenție de șantier	Se va încheia contractul de dirigenție de șantier	30-04-2025	Contract
Contractarea serviciilor de informare și publicitate	Se va încheia contractul de informare și publicitate	30-04-2025	Contract

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REPER	Contractarea serviciilor de informare si publicitate	CANTITATIV	Se va încheia contractul de informare si publicitate	-	Contract semnat	30-04-2025	Contract	-	-
REPER	Contractarea serviciilor de dirigenție de șantier	CANTITATIV	Se va încheia contractul de dirigenție de șantier	-	Contract semnat	30-04-2025	Contract	-	-
REPER	Publicarea anunțului privind achiziția lucrărilor de construcții	CANTITATIV	Publicarea anunțului privind achiziția lucrărilor de construcții	-	Anunț în SEAP (dupa caz)	01-04-2025	Anunt publicat	-	-
REPER	Contractarea lucrărilor de execuție pentru obiectiv	CANTITATIV	Se va încheia contractul de lucrari	-	Contract semnat	30-04-2025	Contract semnat	-	-
REPER	Realizare plăți de către beneficiar catre prestatori in procent de 40% din total	VALORIC	Execuție lucrări, Furnizare bunuri, Prestări servicii	-	OP-uri, extrase cont	30-04-2026	OP-uri, extrase cont	-	-
REPER	Finalizarea lucrărilor de executie	CALITATIV	Finalizarea lucrărilor de executie	-	Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor	31-03-2027	Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor	-	-
REPER	Receptia bunurilor /echipamentelor (poate fi impartita in mai multe etape/indicatori distincte/ti)	CALITATIV	Receptia bunurilor /echipamentelor	-	Proces verbal de recepție	31-03-2027	Proces verbal de recepție	-	-
REPER	Indicator realizare	CANTITATIV	RCO114 - Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane - 3796 mp	-	Verificarea Raportului de progres final	31-05-2027	Raport de progres final	-	-
REPER	Indicator rezultat	CANTITATIV	RCR77 - Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin - 1 vizitatori/an	-	Verificarea Raportului de progres final	31-05-2027	Raport de progres final	-	-

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați)	-	-	3.796,00	-	31-05-2027	Verificarea raportului de progres final	3.796,00	-

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați) (metri pătrați)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **3.796,00** metri pătrați

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR77_Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin (vizitatori/an) (vizitatori/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** vizitatori/an

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	Lider	36.940.300,99 RON	24.865.608,07 RON	24.865.608,07 RON	12.074.692,92 RON	24.368.295,89 RON	0,00 RON	497.312,18 RON	98.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	36.940.300,99 RON	24.865.608,07 RON	24.865.608,07 RON	12.074.692,92 RON	24.368.295,89 RON	0,00 RON	497.312,18 RON	98.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza

Buget partener		
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411775 Denumire cheltuielă: Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 1.104.993,50 RON Total valoare fără TVA: 1.104.993,50 RON Valoare TVA: 207.056,75 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 1.312.050,25 RON TVA neeligibil: 207.056,75 RON Valoare cotă TVA: 18.74 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411787 Denumire cheltuielă: Cheltuieli aferente marjei de buget U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 5.524.967,53 RON Total valoare fără TVA: 5.524.967,53 RON Valoare TVA: 1.035.283,76 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 6.560.251,29 RON TVA neeligibil: 1.035.283,76 RON Valoare cotă TVA: 18.74 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli aferente marjei de buget</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411773 Denumire cheltuielă: Prestarea serviciilor de informare/ publicitate și de promovare U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 50.000,00 RON Total valoare fără TVA: 50.000,00 RON Valoare TVA: 9.500,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 59.500,00 RON TVA neeligibil: 9.500,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata serviciilor de informare/publicitate și de promovare</p>

<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411770 Denumire cheltuielă: Lucrări diverse și neprevăzute ce pot apărea pe parcursul lucrărilor U.M.: lucrare Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 2.140.221,53 RON Total valoare fără TVA: 2.140.221,53 RON Valoare TVA: 403.809,19 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 2.544.030,72 RON TVA neeligibil: 403.809,19 RON Valoare cotă TVA: 18.87 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata lucrărilor diverse și neprevăzute</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411769 Denumire cheltuielă: Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare U.M.: taxe Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 13.080,38 RON Total valoare fără TVA: 13.080,38 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 13.080,38 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411767 Denumire cheltuielă: "Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC " U.M.: taxe Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 94.546,91 RON Total valoare fără TVA: 94.546,91 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 94.546,91 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC "</p>

<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411730 Denumire cheltuielă: "Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții" U.M.: taxe Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 18.909,38 RON Total valoare fără TVA: 18.909,38 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 18.909,38 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții "</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411764 Denumire cheltuielă: "Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții" U.M.: taxe Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 94.546,91 RON Total valoare fără TVA: 94.546,91 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 94.546,91 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții "</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411726 Denumire cheltuielă: Cheltuieli privind organizarea de santier U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 371.326,93 RON Total valoare fără TVA: 371.326,93 RON Valoare TVA: 70.552,12 RON Total cheltuieli eligibile: 191.058,88 RON TVA eligibil: 30.505,20 RON Cheltuieli neeligibile: 250.820,17 RON TVA neeligibil: 40.046,92 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 187.237,70 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata cheltuielilor privind organizarea de santier</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411725 Denumire cheltuielă: Plata dotarilor conform PT - cheltuieli conexe U.M.: set Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 141.294,04 RON Total valoare fără TVA: 141.294,04 RON Valoare TVA: 26.845,87 RON Total cheltuieli eligibile: 168.139,91 RON TVA eligibil: 26.845,87 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 164.777,11 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata dotarilor conform PT - cheltuieli conexe</p>

<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane</p> <p>Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p>Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p>Cod cheltuielă: 1411780</p> <p>Denumire cheltuielă: Plata dotarilor conform PT - cheltuieli de baza</p> <p>U.M.: set</p> <p>Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 1.081.900,25 RON</p> <p>Total valoare fără TVA: 1.081.900,25 RON</p> <p>Valoare TVA: 205.561,04 RON</p> <p>Total cheltuieli eligibile: 1.287.461,29 RON</p> <p>TVA eligibil: 205.561,04 RON</p> <p>Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON</p> <p>TVA neeligibil: 0,00 RON</p> <p>Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 %</p> <p>Total cheltuieli nerambursabile: 1.261.712,06 RON</p> <p>Ajutor de stat: Nu</p> <p>Schema ajutor de stat: -</p> <p>Categorie ajutor de stat: -</p> <p>Subcategorie ajutor de stat: -</p> <p>Justificare: Plata dotarilor conform PT - cheltuieli de baza</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane</p> <p>Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p>Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p>Cod cheltuielă: 1411759</p> <p>Denumire cheltuielă: Plata utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj conform proiectului tehnic</p> <p>U.M.: set</p> <p>Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 1.335.051,18 RON</p> <p>Total valoare fără TVA: 1.335.051,18 RON</p> <p>Valoare TVA: 253.659,72 RON</p> <p>Total cheltuieli eligibile: 1.588.710,90 RON</p> <p>TVA eligibil: 253.659,72 RON</p> <p>Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON</p> <p>TVA neeligibil: 0,00 RON</p> <p>Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 %</p> <p>Total cheltuieli nerambursabile: 1.556.936,68 RON</p> <p>Ajutor de stat: Nu</p> <p>Schema ajutor de stat: -</p> <p>Categorie ajutor de stat: -</p> <p>Subcategorie ajutor de stat: -</p> <p>Justificare: Plata utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj conform proiectului tehnic</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane</p> <p>Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p>Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p>Cod cheltuielă: 1411724</p> <p>Denumire cheltuielă: Realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție - cheltuieli conexe</p> <p>U.M.: contract</p> <p>Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 1.120.812,56 RON</p> <p>Total valoare fără TVA: 1.120.812,56 RON</p> <p>Valoare TVA: 212.954,38 RON</p> <p>Total cheltuieli eligibile: 1.333.766,94 RON</p> <p>TVA eligibil: 212.954,38 RON</p> <p>Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON</p> <p>TVA neeligibil: 0,00 RON</p> <p>Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 %</p> <p>Total cheltuieli nerambursabile: 1.307.091,60 RON</p> <p>Ajutor de stat: Nu</p> <p>Schema ajutor de stat: -</p> <p>Categorie ajutor de stat: -</p> <p>Subcategorie ajutor de stat: -</p> <p>Justificare: Plata lucrărilor aferente obiectivului de investiție - cheltuieli conexe</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane</p> <p>Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p>Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p>Cod cheltuielă: 1411758</p> <p>Denumire cheltuielă: Realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție - cheltuieli de bază</p> <p>U.M.: contract</p> <p>Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 16.453.518,45 RON</p> <p>Total valoare fără TVA: 16.453.518,45 RON</p> <p>Valoare TVA: 3.126.168,50 RON</p> <p>Total cheltuieli eligibile: 19.579.686,95 RON</p> <p>TVA eligibil: 3.126.168,50 RON</p> <p>Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON</p> <p>TVA neeligibil: 0,00 RON</p> <p>Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 %</p> <p>Total cheltuieli nerambursabile: 19.188.093,21 RON</p> <p>Ajutor de stat: Nu</p> <p>Schema ajutor de stat: -</p> <p>Categorie ajutor de stat: -</p> <p>Subcategorie ajutor de stat: -</p> <p>Justificare: Plata lucrărilor aferente obiectivului de investiție - cheltuieli de baza</p>

<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411757 Denumire cheltuielă: Prestarea serviciilor de supervizare lucrări U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 250.000,00 RON Total valoare fără TVA: 250.000,00 RON Valoare TVA: 47.500,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 297.500,00 RON TVA neeligibil: 47.500,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata serviciilor de supervizare lucrări</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411756 Denumire cheltuielă: Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 2.682,00 RON Total valoare fără TVA: 2.682,00 RON Valoare TVA: 509,58 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 3.191,58 RON TVA neeligibil: 509,58 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411719 Denumire cheltuielă: Prestarea serviciilor de auditare financiară U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 19.290,67 RON Total valoare fără TVA: 19.290,67 RON Valoare TVA: 3.665,23 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 22.955,90 RON TVA neeligibil: 3.665,23 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata serviciilor de auditare financiară a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411723 Denumire cheltuielă: Elaborarea cererii de finanțare U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 38.500,00 RON Total valoare fără TVA: 38.500,00 RON Valoare TVA: 7.315,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 45.815,00 RON TVA neeligibil: 7.315,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata serviciilor de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare aferente proiectului</p>

<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane</p> <p>Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p>Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p>Cod cheltuielă: 1411755</p> <p>Denumire cheltuielă: Prestarea serviciilor de consultanță în managementul proiectului</p> <p>U.M.: contract</p> <p>Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 61.100,00 RON</p> <p>Total valoare fără TVA: 61.100,00 RON</p> <p>Valoare TVA: 11.609,00 RON</p> <p>Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON</p> <p>TVA eligibil: 0,00 RON</p> <p>Cheltuieli neeligibile: 72.709,00 RON</p> <p>TVA neeligibil: 11.609,00 RON</p> <p>Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 %</p> <p>Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON</p> <p>Ajutor de stat: Nu</p> <p>Schema ajutor de stat: -</p> <p>Categorie ajutor de stat: -</p> <p>Subcategorie ajutor de stat: -</p> <p>Justificare: Plata serviciilor de consultanță în managementul de proiect</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane</p> <p>Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p>Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p>Cod cheltuielă: 1411718</p> <p>Denumire cheltuielă: Elaborare proiectului tehnic și a detaliilor de execuție</p> <p>U.M.: contract</p> <p>Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 121.418,00 RON</p> <p>Total valoare fără TVA: 121.418,00 RON</p> <p>Valoare TVA: 23.069,42 RON</p> <p>Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON</p> <p>TVA eligibil: 0,00 RON</p> <p>Cheltuieli neeligibile: 144.487,42 RON</p> <p>TVA neeligibil: 23.069,42 RON</p> <p>Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 %</p> <p>Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON</p> <p>Ajutor de stat: Nu</p> <p>Schema ajutor de stat: -</p> <p>Categorie ajutor de stat: -</p> <p>Subcategorie ajutor de stat: -</p> <p>Justificare: Plata serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane</p> <p>Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p>Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p>Cod cheltuielă: 1411754</p> <p>Denumire cheltuielă: Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție</p> <p>U.M.: contract</p> <p>Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 10.000,00 RON</p> <p>Total valoare fără TVA: 10.000,00 RON</p> <p>Valoare TVA: 1.900,00 RON</p> <p>Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON</p> <p>TVA eligibil: 0,00 RON</p> <p>Cheltuieli neeligibile: 11.900,00 RON</p> <p>TVA neeligibil: 1.900,00 RON</p> <p>Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 %</p> <p>Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON</p> <p>Ajutor de stat: Nu</p> <p>Schema ajutor de stat: -</p> <p>Categorie ajutor de stat: -</p> <p>Subcategorie ajutor de stat: -</p> <p>Justificare: Plata serviciilor privind verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție</p>

<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411753 Denumire cheltuielă: Elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 134.100,00 RON Total valoare fără TVA: 134.100,00 RON Valoare TVA: 25.479,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 159.579,00 RON TVA neeligibil: 25.479,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata serviciilor privind elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411751 Denumire cheltuielă: Elaborarea studiului de fezabilitate documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 119.280,00 RON Total valoare fără TVA: 119.280,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 119.280,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata serviciilor privind elaborarea studiului de fezabilitate documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411717 Denumire cheltuielă: Elaborarea temei de proiectare U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 29.820,00 RON Total valoare fără TVA: 29.820,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 29.820,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata serviciilor privind elaborarea temei de proiectare</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411715 Denumire cheltuielă: Cheltuieli privind certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 2.000,00 RON Total valoare fără TVA: 2.000,00 RON Valoare TVA: 380,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 2.380,00 RON TVA neeligibil: 380,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli privind certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor</p>

<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411747 Denumire cheltuielă: Elaborarea expertizei tehnice U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 5.880,00 RON Total valoare fără TVA: 5.880,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 5.880,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata serviciilor privind elaborarea expertizei tehnice</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411711 Denumire cheltuielă: Elaborarea Documentației-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 72.060,00 RON Total valoare fără TVA: 72.060,00 RON Valoare TVA: 3.525,88 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 75.585,88 RON TVA neeligibil: 3.525,88 RON Valoare cotă TVA: 4.89 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata serviciilor privind Elaborarea Documentației-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411710 Denumire cheltuielă: Elaborarea Planului Urbanistic Zonal U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 107.557,25 RON Total valoare fără TVA: 107.557,25 RON Valoare TVA: 4.095,88 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 111.653,13 RON TVA neeligibil: 4.095,88 RON Valoare cotă TVA: 3.81 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata serviciilor privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411722 Denumire cheltuielă: Elaborare studiului privind impactul asupra mediului U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 12.000,00 RON Total valoare fără TVA: 12.000,00 RON Valoare TVA: 2.280,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 14.280,00 RON TVA neeligibil: 2.280,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata serviciilor privind elaborarea studiului privind impactul asupra mediului</p>

<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411744 Denumire cheltuielă: Elaborarea studiilor de teren U.M.: contract Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 9.940,00 RON Total valoare fără TVA: 9.940,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 9.940,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata serviciilor privind elaborarea studiilor de teren</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411679 Denumire cheltuielă: Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților U.M.: lucrare Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 100.000,00 RON Total valoare fără TVA: 100.000,00 RON Valoare TVA: 19.000,00 RON Total cheltuieli eligibile: 119.000,00 RON TVA eligibil: 19.000,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 116.620,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411676 Denumire cheltuielă: Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială U.M.: lucrare Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 197.957,51 RON Total valoare fără TVA: 197.957,51 RON Valoare TVA: 37.611,93 RON Total cheltuieli eligibile: 235.569,44 RON TVA eligibil: 37.611,93 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 230.858,05 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială</p>
<p>Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1411704 Denumire cheltuielă: Amenajarea terenului U.M.: lucrare Cantitate: 1,00</p>	<p>Pret unitar fără TVA: 304.381,31 RON Total valoare fără TVA: 304.381,31 RON Valoare TVA: 57.832,45 RON Total cheltuieli eligibile: 362.213,76 RON TVA eligibil: 57.832,45 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 354.969,48 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli pentru amenajarea terenului</p>

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	FEDR-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	168-Regenerarea fizică și securitatea spațiilor publice	24.865.608,07 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	01-Grant	24.865.608,07 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	AA-Alte abordări	MUNICIPII_ORASE_SUBURBII-Municipii, orașe și suburbii	24.865.608,07 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - activitate economică

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	24-Activități legate de mediu	24.865.608,07 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	RO31	Sud-Muntenia	RO316	Prahova	24.865.608,07 RON	0,00	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	09-Nu se aplică	0,00 RON	0.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	03-Neutralitatea de gen	24.865.608,07 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	04-Strategie pentru regiunea Dunării	24.865.608,07 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Criteria ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Contribuția proiectului la realizarea Obiectivului Specific 5.2 aferent Priorității 6 din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Documente verificate:

- cererea de finanțare
- documentația tehnico-economică
- planul de reutilizare

Punctajul pentru acest criteriu se obține prin însumarea punctajelor acordate pentru subcriteriile 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4.

Punctaj criteriu: 26.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Suprafața spațiilor publice urbane create

În cazul cererilor de finanțare cu mai multe locații de implementare, suprafața terenului obiect al investiției se va obține prin însumarea suprafețelor.

În funcție de suprafața spațiilor publice urbane create evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune.

În cazul punctării cu "0" la acest subcriteriu, proiectul se respinge.

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Peste 10.000 m²

Punctaj: 12.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Sub 1000 m²

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Între 1000 m2 și 4.999 m2

Punctaj: 4.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Între 5.000 și 10.000 m2

Punctaj: 8.00

Selectată: Nu

Punctaj: 4.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Suprafata spatiilor verzi realizate /suprafată totală a investiției

În cazul cererilor de finanțare cu mai multe locații de implementare suprafața terenului obiect al investiției și suprafața spațiilor verzi realizate se vor obține prin însumarea suprafețelor.

În funcție de valoarea rezultată evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Între 10% și 20%

Punctaj: 6.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

10%

Punctaj: 4.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Peste 50%

Punctaj: 12.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Sub 10%

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Între 20% și 30%

Punctaj: 8.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Între 30% și 50%

Punctaj: 10.00

Selectată: Da

Punctaj: 10.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Creșterea suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor

În cazul proiectelor cu mai multe locații de implementare, suprafața spațiilor verzi realizate se va obține prin însumarea suprafețelor. Pentru numărul de locuitori se va calcula populația tuturor localităților deservite.

În funcție de valoarea rezultată evaluării vor bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Peste 15%

Punctaj: 15.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Sub 5%

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

- **Descriere:**

Între 10% și 15%

Punctaj: 10.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Între 5% și 10%

Punctaj: 6.00

Selectată: Nu

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Accesibilitatea la obiectul de investiție

În cazul în care în cadrul aceluiași proiect sunt cuprinse mai multe locații de implementare, se va demonstra accesibilitatea pentru fiecare locație în parte (fiecare locație trebuie să aibă asigurată accesibilitatea la cel puțin un mod de acces). Punctajul final se va calcula ca medie aritmetică a acestora. Rotunjirea punctajului se va face la punctajul superior.

În funcție de valoarea rezultată evaluării vor bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Nu se aplica nicio opțiune

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Obiectivul de investiție se află la o distanță de cel mult 500 m de o zonă locuită și este accesibil pietonal

Punctaj: 12.00

Selectată: Da

- **Descriere:**

Obiectivul de investiție se află la o distanță între 500 m și 700 m de o zonă locuită

Punctaj: 8.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Obiectivul de investiții se află la mai mult de 700 m de o zonă locuită

Punctaj: 4.00

Selectată: Nu

Punctaj: 12.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

Maturitatea proiectului

Documente verificate:

- Contract de execuție lucrări

Se verifică: existența contractului de execuție lucrări ce poate dovedi maturitatea proiectului.

Se va bifa opțiunea corespunzătoare.

În cazul proiectelor care propun achiziționarea lucrărilor de execuție în mai multe loturi distincte, se poate selecta opțiunea (b) dacă există un contract de execuție pentru cel puțin unul dintre loturile respective.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Maturitatea proiectului

Documente verificate:

- Contract de execuție lucrări

Se verifică: existența contractului de execuție lucrări ce poate dovedi maturitatea proiectului.

Se va bifa opțiunea corespunzătoare.

În cazul proiectelor care propun achiziționarea lucrărilor de execuție în mai multe loturi distincte, se poate selecta opțiunea (b) dacă există un contract de execuție pentru cel puțin unul dintre loturile respective.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Contractul de execuție lucrări nu este semnat

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Contractul de execuție lucrări este semnat

Punctaj: 3.00

Selectată: Nu

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

Calitatea proiectului: corelare buget- activitati - obiective - documentație tehnico-economica

Corelarea bugetului proiectului cu activitățile și obiectivele acestuia, precum și cu documentația tehnico-economica și soluția tehnică fiabilă și durabilă și studiile anexate documentației tehnico-economice

Punctajul pentru acest criteriu se obține prin însumarea punctajelor acordate pentru subcriteriile a), b) și c).

Documente verificate:

- Formularul cererii de finanțare
- Documentația tehnico-economică
- Declarația Unică
- Autorizație de construire emisă pentru realizarea investiției, în termen de valabilitate
- Lista de echipamente și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe categorii de cheltuieli eligibile /ne-eligibile
- -Nota de fundamentare a costurilor proiectului propus, însoțită de documente justificative
- -Dacă prin proiect se achiziționează teren necesar implementării investiției propuse, se va atașa raportul expertului ANEVAR privind valoarea terenului achiziționat
- matricea de corelare a bugetului
- acordul de parteneriat
- planul de reutilizare

Punctaj criteriu: 15.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Corelarea bugetului proiectului cu activitățile și obiectivele acestuia, precum și cu documentația tehnico-economică și soluția tehnică fiabilă și durabilă și studiile anexate documentației tehnico-economice

Punctajul pentru acest criteriu se obține prin însumarea punctajelor acordate pentru subcriteriile a), b) și c).

Documente verificate:

- Formularul cererii de finanțare
- Documentația tehnico-economică
- Declarația Unică
- Autorizație de construire emisă pentru realizarea investiției, în termen de valabilitate
- Lista de echipamente și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe categorii de cheltuieli eligibile /ne-eligibile
- -Nota de fundamentare a costurilor proiectului propus, însoțită de documente justificative
- -Dacă prin proiect se achiziționează teren necesar implementării investiției propuse, se va atașa raportul expertului ANEVAR privind valoarea terenului achiziționat
- matricea de corelare a bugetului
- acordul de parteneriat
- planul de reutilizare

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Valorile prevăzute în bugetul proiectului sunt bine fundamentate, sunt justificate prin documente relevante, sunt corelate cu obiectivele proiectului, activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate și cu valorile estimate ale achizițiilor publice. Documentele care stau la baza fundamentării bugetului eligibil sunt elaborate pe baza unor surse verificabile și țin cont de prevederile ghidului solicitantului în ceea ce privește încadrarea corectă a tipurilor de cheltuieli.

Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este fundamentată în proporție de 100% pe baza cantităților de lucrări și a prețurilor acestora (pe baza unor surse verificabile și realiste).

Valorile estimate ale dotărilor/echipamentelor sunt fundamentate în proporție de 100% în baza ofertelor/studiilor de piață etc.

Există corespondență între Devizul General aferent investiției și bugetul proiectului.

Se va verifica încadrarea cheltuielilor, pragurile cheltuielilor, corelarea între documente, corectitudinea estimării costurilor.

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Documentația tehnică este corelată cu descrierea investiției din CF, iar concluziile din expertiza tehnică, studiile de teren, auditul energetic, documentația de imunizare au fost preluate și respectate.

Se verifică:

-dacă documentațiile de urbanism sunt emise pentru investiția propusă așa cum este ea descrisă în cererea de finanțare și documentația tehnico-economică;

-dacă informațiile sunt corect completate în secțiunea Localizare proiect din CF in corelare cu AC si documentația tehnico-economică

Se va ține cont de observațiile formulate în Anexa - grila de verificare a PT.

În cazul proiectelor cu mai multe locatii de implementare , fiecare cu documentația tehnico economica distinctă, se va face o medie a punctajelor acestor documentații.

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Soluția tehnică propusă este una inovatoare, care propune măsuri peste standardele minime de calitate.

Punctarea în cadrul grilei ETF se va realiza pentru măsuri inovatoare peste standardele minime de calitate (noi abordări în dezvoltarea competențelor digitale în construcții, tehnologiile și soluțiile care sprijină digitalizarea, eficiența energetică, folosirea materialelor ultramoderne).

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

Punctaj: 15.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

Respectarea principiilor privind egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea și dezvoltarea durabilă(punctaj obtinut prin insumarea punctajelor acordate la subcriteriile 4.1 si 4.2)

Punctaj criteriu: 5.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Egalitate de șanse, nediscriminare

În cadrul acestui subcriteriu nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului, ci doar acele măsuri suplimentare față de cerințele minime legale.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Proiectul implementează mecanisme suplimentare față de minimul legislativ de asigurare a respectării egalității de șanse si accesibilitatii

În cadrul acestui subcriteriu nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului, ci doar acele măsuri suplimentare față de cerințele minime legale.

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Proiectul nu implementează mecanisme suplimentare față de minimul legislativ de asigurare a respectării egalității de șanse și accesibilității

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Dezvoltarea durabilă

Proiectul implementează mecanisme suplimentare față de minimul legislativ de asigurare a respectării egalității de șanse și accesibilității

Punctajul pentru acest subcriteriu va fi acordat prin însumarea punctajului acordat la punctele a) și b)

a) nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului, ci doar acele măsuri suplimentare față de cerințele minime legale.

b) se va acorda punctaj dacă proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Nu se aplică nicio opțiune

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Se va acorda punctaj dacă proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie

Punctaj: 1.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Proiectul prevede măsuri de intervenție cu impact minim asupra mediului înconjurător, măsuri prietenoase cu mediul, folosirea eficientă a resurselor (utilizarea de materiale ecologice, fiabile și durabile, reciclabile, care nu întrețin arderea, prevenirea și controlul poluării aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.), suplimentare față de cerințele minime legale

Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului, ci doar acele măsuri suplimentare față de cerințele minime legale.

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

Punctaj: 3.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

Contribuția proiectului la neutralitatea climatică

Documente verificate:

- Formularul cererii de finanțare
- Documentația de imunizare,
- Documentația tehnico-economică PT
- Planul de reutilizare

Se verifică procentul reducerii emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu.

În funcție de valoarea procentului reducerii emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu, evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Punctaj criteriu: 3.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Contribuția proiectului la neutralitatea climatică

Documente verificate:

- Formularul cererii de finanțare
- Documentația de imunizare,
- Documentația tehnico-economică PT
- Planul de reutilizare

Se verifică procentul reducerii emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu.

În funcție de valoarea procentului reducerii emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu, evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Nu se aplica nicio optiune

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului între 1% și 2%, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu

Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului între 2% și 3%, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu

Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului $\geq 3\%$, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu

Punctaj: 3.00

Selectată: Da

Punctaj: 3.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 6

Descriere criteriu:

Contribuția proiectului la reziliența în fața schimbărilor climatice

Documente verificate:

- Formularul cererii de finanțare
- Documentația de imunizare,
- Planul de reutilizare
- Documentația tehnico-economică PT

În funcție de capacitatea de adaptare a proiectului în fața schimbărilor climatice menționată în documentația de imunizare și transpusă în documentația tehnico-economică și în cererea de finanțare, evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Punctaj criteriu: 3.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Contribuția proiectului la reziliența în fața schimbărilor climatice

Documente verificate:

- Formularul cererii de finanțare
- Documentația de imunizare,
- Planul de reutilizare
- Documentația tehnico-economică PT

În funcție de capacitatea de adaptare a proiectului în fața schimbărilor climatice menționată în documentația de imunizare și transpusă în documentația tehnico-economică și în cererea de finanțare, evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Proiectul prezintă capacitate medie de adaptare în fața schimbărilor climatice

Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Proiectul prezintă capacitate ridicată de adaptare în fața schimbărilor climatice

Punctaj: 3.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Proiectul prezintă capacitate scăzută de adaptare în fața schimbărilor climatice

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 3.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 7

Descriere criteriu:

Complementaritatea cu alte investiții din PR Sud-Muntenia 2021-2027, precum și alte surse de finanțare

Documente verificate:

- Formularul cererii de finanțare

Punctajul acordat pentru acest criteriu va cumula punctajul pentru complementaritatea proiectului cu proiecte din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 (subcriteriul 7.1) cu punctajul în ceea ce privește complementaritatea cu proiecte propuse din alte surse de finanțare (subcriteriul 7.2).

Punctaj criteriu: 4.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte priorități ale PR Sud-Muntenia , precum și alte surse de finanțare

Documente verificate:

- Formularul cererii de finanțare

Punctajul acordat pentru acest criteriu va cumula punctajul pentru complementaritatea proiectului cu proiecte din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 cu punctajul în ceea ce privește complementaritatea cu proiecte propuse din alte surse de finanțare

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Nu se aplică nicio opțiune

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Proiectul este complementar cu proiecte din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

- **Descriere:**

Proiectul este complementar cu proiecte propuse din alte surse de finanțare de la nivel național (POIDS, POCIDIF, PNDR, PNS, PNRR) și comunitar (care propun acțiuni inter-regionale, transfrontaliere, internaționale, intersectoriale și transnaționale, de promovare a securității în zonele urbane): Programul Transnațional Dunărea, Europa Digitală, Europa Creativă, Orizont Europa, PTD, INTERREG VIA RO-BG , etc.

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

Punctaj: 4.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 8

Descriere criteriu:

Capacitatea financiară a solicitantului (punctaj obtinut prin insumarea punctajelor acordate la subcriteriile 8.1 si 8.2)

Documente verificate:

- Situațiile financiare anuale, aferente ultimului exercițiu financiar încheiat, depuse/transmise la unitățile teritoriale le Ministerului Finanțelor, conform prevederilor legale
- Acordul de parteneriat

Punctaj criteriu: 6.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Gradul total de îndatorare al solicitantului

Evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare în care se încadrează valoarea acestui indicator.

În cazul parteneriatului se aplică liderului de parteneriat.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

20% < Gradul total de îndatorare ≤ 30%

Punctaj: 3.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Gradul de îndatorare >30%

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Gradul total de îndatorare ≤ 20%

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

Punctaj: 5.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:**Gradul de autofinanțare din veniturile proprii**

Evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare în care se încadrează valoarea acestui indicator.

În cazul parteneriatului se aplică liderului de parteneriat.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Grad de autofinanțare între 30% și 40%

Punctaj: 1.00

Selectată: Da

- **Descriere:**

Grad de autofinanțare între 40% și 50%

Punctaj: 3.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Grad de autofinanțare mai mare de 50%

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Grad de autofinanțare mai mic de 30%

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 1.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 9**Descriere criteriu:****Capacitatea operațională a solicitantului**

Documente verificate:

- Formularul cererii de finanțare

- fișele de post și decizia/deciziile de numire a membrilor
- CV-urile echipei desemnate pentru implementarea proiectului
- Documentele doveditoare privind implementarea de proiecte finanțate din fonduri publice, dacă solicitantul a mai gestionat proiecte de complexitate și valoare similare

Evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune

Punctaj criteriu: 6.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Capacitatea operațională a solicitantului

- Formularul cererii de finanțare
- fișele de post și decizia/deciziile de numire a membrilor
- CV-urile echipei desemnate pentru implementarea proiectului
- Documentele doveditoare privind implementarea de proiecte finanțate din fonduri publice, dacă solicitantul a mai gestionat proiecte de complexitate și valoare similare

Evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Nu se aplică nicio opțiune

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Solicitantul are o strategie clară pentru monitorizarea implementării și post-implementării proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens, proceduri și un calendar al activităților de monitorizare. În cadrul organizației solicitantului există proceduri de verificare/ supervizare a activității echipei de proiect.

Punctaj: 6.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Solicitantul are prevăzute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementării și post-implementării proiectului și un calendar al activităților de monitorizare, dar nu există o strategie clară. La nivelul organizației solicitantului nu există proceduri specifice de verificare/ supervizare a activității echipei de proiect

Punctaj: 3.00

Selectată: Nu

Punctaj: 6.00

Explicație: -

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Data încărcare
ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	Lider	Completată	01-11-2024 12:08:20

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-



CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata **Novac Bogdan-Cristian**, CNP , posesor al CI seria , nr. în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al **ORAS BREAZA**, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal /împuțernicit al **ORAS BREAZA** să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, **ORAS BREAZA**, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuțernicit **Novac Bogdan-Cristian**.

Data

01-11-2024

Semnătura

**Bogdan-
Cristian
Novac** Digitally signed
by Bogdan-
Cristian Novac
Date: 2024.11.01
12:10:06 +02'00'