



**Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești
CERERE DE FINANȚARE**

INSTITUȚIA: Direcția Generală Programe de Sănătate

Cod apel: PNIIUS/519/PNIIUS_P1/NA/PNIIUS_OS1/PNIIUS_A1

Cod proiect: 338570

Versiune CF: 1

Titlu Proiect: RELOCARE, MODERNIZARE SI DEZVOLTARE SPITAL ORASENESC BREAZA

Titlu Apel: Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești - Apel tip A, a)

Componente proiect

PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fondul Național:

Obiectiv de politică: NA

Prioritate: P1.Investiții în infrastructura unităților spitalicești

Obiectiv specific: PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești

Fond: Fondul Național

Operațiune: PNIIUS_A1_Investiții în infrastructura unităților sanitare

Schema de ajutor de stat:

-

SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică	Tip	Activ
ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	Lider	Da

ORAS BREAZA

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: ORAS BREAZA Tipul organizației: Autoritati publice centrale sau locale Este interprimdere IMM: Nu Cod fiscal: 2845486 Nr. înregistrare: - Registru: Registrul autorităților publice Cod CAEN principal: 8411 Data înființării: 29-01-1993 Înregistrat în scopuri de TVA: Nu Tip entitate: Entitate de drept public	Funcția în cadrul entității juridice: PRIMAR Nume: Novac Prenume: Bogdan-Cristian Data nașterii: 19-11-1983 CNP: Telefon: E-mail: contact@primariabreaza.ro	Strada: REPUBLICII Număr: 82B Informații extra:- Țara: România Județ: Prahova Localitate: Oraș Breaza Cod Poștal: 105400 Telefon: - E-mail: contact@primariabreaza.ro Pagina web: https://primariabreaza.ro

Structură grup

Descriere: Breaza este un oraș în județul Prahova, Muntenia, România, format din localitățile componente Breaza de Jos (reședința), Breaza de Sus, Frășinet, Gura Beliei, Irimești, Nistorești, Podu Corbului, Podu Vadului, Surdești și Valea Târsei. Conform recensământului efectuat în 2021, populația orașului Breaza se ridică la 14.871 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2011, când fuseseră înregistrați 15.928 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (89,7%), iar pentru 10,12% nu se cunoaște apartenența etnică. UAT Orașul Breaza este o autoritate publică locală, reprezentând totalitatea organelor cu competență generală sau specială, constituită pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unității administrativ-teritoriale, organizată pe compartimente, cu experiență în: -gestionarea măsurilor și serviciilor de comunitate; -furnizarea de servicii de creștere a calității vieții în comunitatea pe care o administrează; -implementarea de proiecte importante pentru creșterea calității vieții în comunități.

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
-	-	-	-	-

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2020	31-12-2020	202	27.161.647,00	287.433.171,00	35.502.031,00	-	275.222.134,00	-2.686.705,00	-	-	-
01-01-2021	31-12-2021	197	33.320.032,00	294.667.840,00	50.127.399,00	-	283.103.910,00	11.365.456,00	-	-	-

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2022	31-12-2022	195	32.664.856,00	301.268.257,00	44.752.857,00	-	283.783.170,00	-2.137.405,00	-	-	-
01-01-2023	31-12-2023	193	-	406.776.074,00	52.549.184,00	-	390.865.061,00	2.415.621,00	-	-	-

Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate finanțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
EFICIENTIZARE BLOCURI CARTIER BREAZA DE SUS, ORAS BREAZA, JUDETUL PRAHOVA - LOT 1	328036	02-07-2024	Uniunea Europeana	12.861.692,74 RON	10.881.154,43 RON
EFICIENTIZARE BLOCURI CARTIER BREAZA DE SUS, ORAS BREAZA, JUDETUL PRAHOVA - LOT 2	328443	02-07-2024	Uniunea Europeana	10.818.726,70 RON	9.081.074,02 RON
Sistem de eficiență energetică folosind energia fotovoltaică, orașul Breaza, județul Prahova	315595	06-12-2023	Uniunea Europeana	741.247,85 EUR	513.790,76 EUR
South - Muntenia Efficiency for Public Buildings Investment Programme - E.L. E.N.A.	-	-	Uniunea Europeana	-	-

Ajutor de stat

Cod SMS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
22.Breaza-Anexa 7 - Tabel doc. drept de propriet_administr_.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	20-12-2024 09:53	Novac Bogdan-Cristian
21.Breaza-Oferta echipamente Rafi Medical.pdf	Oferte de pret / alte documente care justifica rezonabilitatea valorilor cuprinse in bugetul proiectului	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	20-12-2024 09:53	Novac Bogdan-Cristian
20.Breaza-Oferta echipamente Hellimed.pdf	Oferte de pret / alte documente care justifica rezonabilitatea valorilor cuprinse in bugetul proiectului	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	20-12-2024 09:53	Novac Bogdan-Cristian
13.Audit energetic spital Breaza.pdf	Certificate	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	20-12-2024 09:53	Novac Bogdan-Cristian
11.Breaza- HCL aprobare DALI spital +DG.pdf	Hotărâri	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	20-12-2024 09:52	Novac Bogdan-Cristian
9.Breaza- DALI.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	20-12-2024 09:52	Novac Bogdan-Cristian
10.Breaza-HCL aprobare depunere proiect si actualizare deviz.pdf	Hotărâri	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	20-12-2024 08:08	Novac Bogdan-Cristian
19.Breaza-Rata utilizare paturi SPITAL.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:30	Novac Bogdan-Cristian
18.Breaza-CIF Spital.pdf	Certificate	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:30	Novac Bogdan-Cristian
17.Breaza-Clasarea notificarii.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:30	Novac Bogdan-Cristian
16.Dovada publicare in seap.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:30	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
15.Breaza-CU Spital relocare.pdf	Certificate	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:29	Novac Bogdan-Cristian
14.Breaza Aviz oportunitate.pdf	Avize	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:29	Novac Bogdan-Cristian
12.Breaza-proces verbal predare primire documentatie DALI spital.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:29	Novac Bogdan-Cristian
8.Breaza-Decizie spital.pdf	Documente statutare	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:27	Novac Bogdan-Cristian
7.Breaza-Buletin primar.pdf	Alte documente	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:27	Novac Bogdan-Cristian
6.Breaza-incheiere primar si consiliu-2.pdf	Documente statutare	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:27	Novac Bogdan-Cristian
5.Breaza_STUDII-PV OCPI plan topografic.pdf	Expertize, Studii	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:26	Novac Bogdan-Cristian
4.Breaza-Certificat inregistrare fiscala.pdf	Certificate	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:26	Novac Bogdan-Cristian
3.Breaza_STUDII-Plan topografic.pdf	Expertize, Studii	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:26	Novac Bogdan-Cristian
1.Breaza-Extras de CF..pdf	Extrase	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:26	Novac Bogdan-Cristian
2.Breaza-Extras de CF.pdf	Extrase	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:26	Novac Bogdan-Cristian

Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Bunghez

Prenume: Daniela

Numere de telefon:

Adrese de email: contact@primariabreaza.ro

Persoană de contact:

Nume: Bunghez

Prenume: Daniela

Numere de telefon:

Adrese de email: contact@primariabreaza.ro

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	Nu
Codul comun de identificare (CCI):	-
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Nu
Proiect finalizat:	Nu
Numărul fazei:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Nu
Pro rata a veniturii net actualizate (%):	-
Costuri eligibile actualizate în EURO:	-
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	-
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Nu
Strategii ITI:	-
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Nu
Este proiect național:	Nu
Informații localizare proiect național:	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Capacitate solicitant

Denumire firmă: ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitățile administrativ-teritoriale si subdiviziunile administrativ -teritoriale ale municipiilor, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. mm) și pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/subordonare/autoritate sau în administrare /proprietate infrastructură spitalicească

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Orașul Breaza, situat în județul Prahova, reprezintă o unitate administrativ-teritorială la nivel local. Activitatea solicitantului este reglementată de prevederile legale în vigoare, inclusiv de documentele statutare privind numirea primarului și constituirea consiliului local în urma alegerilor din 2020, precum și de Legea administrației publice locale nr. 215 /2001 și de Regulamentul de Organizare și Funcționare. Solicitantul dispune de capacitatea administrativă necesară pentru implementarea și operarea investiției, având o echipă de experți cu experiență, care va asigura desfășurarea proiectului în condiții optime. UAT Orașul Breaza, în calitate de solicitant, este responsabil pentru implementarea proiectului, utilizând mecanismul instituțional al Unității de Implementare a Proiectului (UIP). Echipa UIP este compusă din manager de proiect, responsabil de achiziții publice, responsabil financiar, responsabil tehnic, responsabil juridic și doi responsabili medicali. Rolul principal al UAT Breaza constă în coordonarea implementării proiectului, asigurarea desfășurării tuturor activităților propuse, monitorizarea atingerii rezultatelor anticipate și supravegherea entităților implicate. Pentru un management eficient al proiectului, activitățile sunt structurate în etape și acțiuni distincte, iar echipa de proiect este organizată pentru a sprijini coordonarea și implementarea acestuia. Managerul de proiect va lua măsuri pentru coordonarea eficientă a echipei, astfel încât aceasta să contribuie la finalizarea cu succes a proiectului. Solicitantul a elaborat o strategie clară pentru monitorizarea implementării și a etapelor post-implementare, bazată pe o repartizare precisă a sarcinilor, proceduri bine definite și un calendar al activităților de monitorizare. În cadrul organizației există mecanisme pentru verificarea și supervizarea activităților desfășurate de echipa de proiect. În vederea realizării proiectului propus pentru finanțare, se va înființa Unitatea de Implementare a Proiectului, formată din 7 experți: manager de proiect, responsabil achiziții publice, responsabil financiar, responsabil tehnic, responsabil juridic și doi responsabili medicali. Totodată, UAT Orașul Breaza deține o experiență relevantă, de peste 5 ani, în implementarea proiectelor similare, inclusiv: Proiecte finanțate din programe naționale: Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Breaza; Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice (ex. Grădinița „Castelul fermecat” din Breaza); Construirea de locuințe pentru tineri în orașul Breaza; Eficientizarea energetică a clădirii Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” (Corp C) din Breaza; Implementarea unui sistem hibrid geotermal pentru clădirea Primăriei Breaza. Proiecte finanțate din programe comunitare: Parteneriat cu Consiliul Județean Prahova în cadrul programului ELENA - South Muntenia Efficiency for Public Buildings Investment Programme - E.L.E.N.A. Acestea sunt doar câteva dintre proiectele gestionate de Primăria Breaza, demonstrând capacitatea administrativă și experiența sa în implementarea inițiativelor de dezvoltare locală.

Capacitate financiară:

Capacitatea financiară a solicitantului, UAT Orașul Breaza, este evidențiată prin existența unui buget local bine întocmit și structurat. Cofinanțarea necesară pentru cheltuielile eligibile și neeligibile va fi susținută de beneficiar prin alocarea de fonduri din bugetul local. Având în vedere faptul că UAT Orașul Breaza implementează și alte proiecte cu finanțare nerambursabilă, experiența acumulată în gestionarea investițiilor finanțate din fonduri atrase permite alocarea resurselor financiare necesare atât pentru perioada de

elaborare și implementare, cât și pentru cea de durabilitate a proiectului, în conformitate cu planificarea bugetară asociată. Pentru a asigura capacitatea financiară necesară implementării proiectului, Consiliul Local Breaza a emis Hotărârea nr. .../...., care cuprinde valoarea proiectului, asumarea cheltuielilor neeligibile și a oricăror alte costuri care ar putea apărea pe parcursul implementării, precum și alocarea resurselor financiare pentru operarea și întreținerea instalației după finalizarea proiectului. În ceea ce privește angajamentul financiar, la nivelul UAT Orașul Breaza a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. .../...., prin care organele de conducere și-au asumat responsabilitatea depunerii cererii de finanțare și implementării proiectului, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești. Gradul total de îndatorare al solicitantului la nivelul anului 2023 este de 4,68 %, calculat utilizând formula: (rambursari + dobanzi + comisioane)/venituri proprii *100, respectiv: ((11929329-11062645)+29925+(261208-136968) /218814752*100.

Capacitate tehnică:

Orașul Breaza dispune de expertiza tehnică necesară pentru desfășurarea în condiții optime a proiectului propus. Instituția implementează în prezent proiecte finanțate nerambursabil și alocat resursele umane necesare pentru buna desfășurare a acestora. Capacitatea tehnică a UAT Orașul Breaza este evidențiată prin existența „Serviciului de implementare proiecte, achiziții publice și investiții” din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Acest compartiment este responsabil de acțiunile specifice elaborării și implementării proiectelor de investiții din fonduri atrase, asigurând resursele umane și infrastructura tehnică necesare. Compartimentul colaborează cu celelalte departamente specializate pentru fiecare domeniu de acțiune, iar pentru asigurarea condițiilor optime de implementare, UAT Breaza pune la dispoziția Unității de Implementare a Proiectului (UIP) infrastructura tehnică disponibilă: birouri în cadrul primăriei și utilități necesare precum calculatoare, faxuri, imprimante și telefoane fixe. Aceste resurse vor fi utilizate pe parcursul etapelor de implementare și post-implementare a proiectului. Pentru implementarea acestui proiect propus spre finanțare, se va înființa o Unitate de Implementare a Proiectului formată din 7 experți: manager de proiect, responsabil achiziții publice, responsabil financiar, responsabil tehnic, responsabil juridic și doi responsabili medicali. Membrii echipei de implementare au experiența relevantă specifică fiecărui post, conform fișelor de post și CV-urilor anexate cererii de finanțare. UAT Orașul Breaza are o experiență de peste 5 ani în implementarea proiectelor similare, dintre care amintim: Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Breaza, județul Prahova; Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru Grădinița cu program prelungit și normal „Castelul fermecat” din orașul Breaza, județul Prahova; Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru Clădirea Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” (Corp C) din orașul Breaza, județul Prahova; Implementarea unui sistem hibrid geotermal și de eficiență energetică pentru clădirea Primăriei Breaza; Construirea de locuințe pentru tineri în orașul Breaza. Acestea reprezintă doar o parte dintre proiectele gestionate de Primăria Breaza. Prin urmare, UAT Orașul Breaza demonstrează capacitatea tehnică necesară pentru implementarea, managementul și monitorizarea activităților proiectului, atât pe durata derulării acestuia, cât și după finalizare.

Capacitate juridică:

Orașul Breaza este o unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică, deținătoare a unui patrimoniu propriu și cu drept de inițiativă în administrarea intereselor publice locale. În conformitate cu legislația în vigoare, orașul exercită autoritatea în limitele stabilite ale teritoriului său administrativ. Autonomia locală este asigurată prin intermediul autorităților administrației publice locale, reprezentate de Consiliul Local al orașului Breaza, ca autoritate deliberativă, și de Primarul orașului Breaza, ca autoritate executivă, ambele fiind organe alese în conformitate cu prevederile legale. Capacitatea juridică a solicitantului, UAT Orașul Breaza, este demonstrată prin existența Compartimentului Juridic, care funcționează la nivelul unității. Acest compartiment este responsabil de soluționarea problemelor juridice și a aspectelor specifice domeniului, având un rol esențial în verificarea documentelor din cadrul licitațiilor, dintr-o perspectivă legislativă, și în întreprinderea acțiunilor legale necesare. Membrii acestui compartiment vor participa activ în echipele de verificare pe durata implementării proiectului. Capacitatea juridică a UAT Orașul Breaza de a implementa proiectul și de a desfășura acțiuni legale asociate este reglementată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, care stabilește cadrul normativ pentru exercitarea atribuțiilor în domeniul administrației publice locale.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
PNIUS_OS1 - PNIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești	FN - Fondul Național	Sud-Muntenia	Prahova	Oraș Breaza	Str. 23 August, nr. 130, loc. Podu Vadului, Oras Breaza, Jud. Prahova

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general la nivel macro al Consiliului Local, în ceea ce privește specificul investițiilor în domeniul sănătății, este de a facilita accesul pacienților la soluții moderne de investigare și tratare a diferitelor afecțiuni, într-o structură multidisciplinară, care va răspunde mai bine necesităților pacienților. Obiectivele generale preconizate a fi atinse prin prezenta investiție o constituie relocarea, modernizarea și dezvoltarea unității sanitare implică modernizarea cu materiale și instalații specifice actului medical desfășurat, prin asigurarea și menținerea mediului specific, aspecte care vor asigura o continuitate în asigurarea asistenței medicale multidisciplinare, cu beneficii majore în creșterea calității actului medical.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Asigurarea funcțiilor specifice desfășurării activității secțiilor, modernizarea și dotarea la cel mai înalt standard a blocului operator, cu două săli de operații, cu preoperator și post operator, saloane pentru pacienții operați și cei care necesită un timp de spitalizare, cabinete de consultații, centru de imagistic dotat corespunzător, un serviciu de sterilizare propriu, în conformitate cu legislația actuală din domeniu;
2. Instalarea unor sisteme de amenajare finisare care asigură condițiile de funcționare și curățenie a aerului
3. Asigurarea echipamentelor pentru limitare, detecție și stingerea incendiilor
4. Asigurarea tuturor utilităților specifice
5. Dotarea cu echipamente tehnologice necesare funcționării
6. Dotarea cu echipamente medicale specifice activităților medicale și chirurgicale

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

Proiectul „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” este necesar pentru a răspunde unei serii de probleme critice legate de infrastructura sanitară și accesibilitatea serviciilor medicale în orașul Breaza și în zonele adiacente. Actualul spital este caracterizat de o infrastructură învechită, care nu mai corespunde cerințelor moderne de siguranță, eficiență și calitate a serviciilor. De asemenea, spitalul actual are un număr limitat de specialități medicale, ceea ce forțează pacienții să apeleze la alte unități spitalicești situate la distanțe mari, cum ar fi Spitalul Municipal Câmpina sau Spitalul Județean de Urgență Ploiești, aflate la aproximativ 50 km distanță. Orașul Breaza este situat pe un coridor de trafic intens, pe DN1, ceea ce generează frecvente accidente rutiere și necesită o unitate medicală capabilă să răspundă rapid cazurilor de urgență. Relocarea spitalului într-o clădire nouă și modernă, la fosta locație a școlii din Podu Vadului, permite extinderea și diversificarea serviciilor medicale oferite, reducând astfel timpul de intervenție în situații de urgență. Noua locație va facilita accesul mai rapid la îngrijire medicală pentru locuitorii orașului și pentru persoanele care tranzitează zona. Proiectul aduce beneficii semnificative atât pentru comunitatea locală, cât și pentru vizitatorii zonei, cunoscută pentru potențialul său turistic. Crearea unor facilități medicale moderne și a unui bloc operator echipat corespunzător va îmbunătăți considerabil calitatea vieții și va sprijini sănătatea publică prin prevenirea și diagnosticarea timpurie a bolilor. Totodată, proiectul contribuie la dezvoltarea economică a regiunii prin crearea de locuri de muncă în sectorul medical și auxiliar, consolidând astfel comunitatea locală și infrastructura sa. În momentul de față în cadrul spitalului se regăsesc secțiile: 1. Bloc operator (18 de persoane)-4 medici chirurghi; 2 medici ATI; 6 asistenți medicali; 2 infirmiere; 2 brancardieri; 2 îngrijitoare. 2. Imagistica medicală (4 persoane)-1 medic radiolog; 2 asistenți medicali; 1 infirmieră; 3. Serviciul internări - externări (3 persoane)-2 registratori; 1 îngrijitoare; 4. Sterilizare (3 persoane)-2 asistenți; 1 îngrijitoare; 5. Pe secții (16 persoane)-5 medici; 2 asistenți medicali; 2 infirmiere; 2 îngrijitoare; 1 brancardier; 6. Personal Administrativ/TESA (11 persoane)-1 post manager 1 post director financiar contabil; 1 post director medical; 2 posturi RUNOS; 2 posturi financiar; 1 post achiziții; 1 post juridic; 1 post tehnic; 1 personal curățenie. De asemenea, numărul propus de paturi de spitalizare continuă din cadrul investiției este de 25 paturi; numărul propus de paturi de spitalizare de zi din cadrul investiției este de 5 paturi; numărul propus de paturi ATI-5 paturi; Numărul propus de sali de operare-2 paturi. Rata de utilizare a paturilor aferenta anului 2023 este de 42.4%. În concluzie, implementarea acestui proiect este esențială pentru a îmbunătăți accesul la servicii medicale de calitate, pentru a răspunde nevoilor populației și pentru a susține dezvoltarea durabilă a orașului Breaza.

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Într-un context în care România se confruntă cu provocări majore în sectorul sanitar, proiectul devine o inițiativă strategică care susține obiectivele naționale de modernizare a infrastructurii medicale și creșterea a accesibilității serviciilor. Relocarea și modernizarea spitalului contribuie direct la reducerea disparităților regionale în accesul la servicii medicale, una dintre prioritățile menționate în Strategia Națională de Sănătate 2022-2030. În plus, respectarea standardelor nZEB (clădiri cu consum aproape zero de energie) asigură alinarea proiectului la cerințele de sustenabilitate promovate de Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2030, reducând impactul asupra mediului și costurile de operare. Integrarea tehnologiilor moderne și digitalizarea activităților medicale sporesc eficiența și calitatea actului medical, contribuind la un sistem de sănătate mai rezilient. Pe plan social, proiectul are un impact considerabil asupra calității vieții locuitorilor din Breaza și din împrejurimi, prin reducerea timpului de intervenție medicală și prin extinderea spectrului de servicii oferite. Accesul facil la o unitate medicală modernă este esențial pentru prevenirea și tratamentul prompt al bolilor, ceea ce duce la scăderea poverii bolilor asupra comunității și la creșterea longevității și a productivității. De asemenea, spitalul va deveni un punct de referință regional pentru asigurarea unor servicii de urgență rapide, critice pentru o zonă traversată de un trafic rutier intens. Din punct de vedere economic, proiectul sprijină dezvoltarea locală prin crearea de noi locuri de muncă, atât în etapa de implementare, cât și în cea de operare a spitalului. Creșterea nivelului de sănătate publică va genera indirect beneficii economice prin reducerea costurilor asociate bolilor cronice și îmbunătățirea productivității forței de muncă. Relevanța proiectului derivă din capacitatea sa de a răspunde unor nevoi critice, de a contribui la obiectivele strategice naționale și de a genera impact social și economic pozitiv pe termen lung. Investiția în modernizarea și dezvoltarea Spitalului Orășenesc Breaza nu doar că adresează deficiențele existente, ci și poziționează orașul ca un model de bune practici în domeniul sănătății și al dezvoltării durabile.

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

Proiectul „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” se aliniază cu mai multe strategii naționale și internaționale relevante, contribuind la obiectivele de modernizare a infrastructurii medicale și la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. În conformitate cu Strategia Națională de Sănătate 2022-2030, proiectul susține modernizarea infrastructurii sanitare și extinderea accesului la servicii de sănătate de calitate, abordând, totodată, reducerea inegalităților în accesul la îngrijiri medicale pentru comunitățile marginalizate sau din zonele rurale. Proiectul reflectă, de asemenea, obiectivele Strategiei Naționale privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități „O Românie echitabilă 2022-2027”, prin integrarea elementelor de accesibilitate, cum ar fi rampele, marcajele și echipamentele adaptate pentru persoanele cu dizabilități. În paralel, Planul European de Combatere a Cancerului este sprijinit prin crearea unor spații moderne și dotarea cu echipamente avansate pentru diagnostic și tratament, contribuind la prevenția și tratarea bolilor cronice precum cancerul. Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2030 este integrată în proiect prin implementarea soluțiilor nZEB (clădiri cu consum aproape zero de energie) și utilizarea materialelor ecologice în construcție, reflectând un angajament față de sustenabilitate. De asemenea, relocarea spitalului într-o clădire modernă contribuie la Strategia Națională privind Reducerea Riscului Seismic al Clădirilor, diminuând vulnerabilitatea infrastructurii medicale în fața dezastrelor naturale. În conformitate cu Strategia Națională pentru Egalitatea de Gen 2021-2027, proiectul promovează egalitatea de șanse, asigurând acces echitabil la servicii medicale pentru toți beneficiarii, indiferent de gen sau alte criterii. Totodată, prin extinderea și modernizarea infrastructurii sanitare, contribuie la Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2022-2027, facilitând accesul la servicii de sănătate pentru grupurile vulnerabile. În plus, proiectul susține implementarea Master Planurilor Regionale de Servicii de Sănătate, contribuind la echilibrarea accesului la servicii medicale moderne și la creșterea eficienței infrastructurii regionale. De asemenea, Strategia privind Eficiența Energetică și Economia Circulară este reflectată prin integrarea tehnologiilor eficiente energetic și prin reducerea impactului asupra mediului. Prin alinierea la aceste strategii, proiectul răspunde nevoilor locale și regionale de dezvoltare în domeniul sănătății și contribuie la obiectivele mai largi de dezvoltare socio-economică și durabilă, având un impact pozitiv atât asupra comunității locale, cât și asupra regiunii extinse.

Strategii relevante:

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030
Strategia Națională de Sănătate 2022-2030
Master planurile regionale de servicii de sănătate
Planul european de combatere a cancerului
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) - proiect din lista prioritară a SIDU
Strategia națională pentru egalitatea de gen 2021-2027
Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027
Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități "O Românie echitabilă" 2022-2027

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Proiectul este conceput să răspundă cerințelor actuale și viitoare ale comunității din Breaza și zonele limitrofe, asigurând o infrastructură medicală modernizată, sustenabilă și aliniată la standardele naționale și europene. Această abordare contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate și la reducerea disparităților regionale în sănătate. Pe termen lung, rezultatele proiectului sunt valorificate prin creșterea calității serviciilor medicale, reducerea timpilor de așteptare pentru pacienți și îmbunătățirea siguranței și integrității acestora, precum și a personalului medical. De asemenea, proiectul contribuie la creșterea gradului de satisfacție al pacienților, prin amenajarea unor spații moderne și funcționale, care respectă cele mai stricte norme de prevenire a infecțiilor nosocomiale. În plus, prin utilizarea unor soluții de eficiență energetică și integrarea principiilor de tranziție verde, proiectul asigură sustenabilitatea operațională și reduce impactul asupra mediului. Valorificarea economică se reflectă în crearea de locuri de muncă în faza de execuție, dezvoltarea forței de muncă specializate și creșterea valorii proprietăților și a terenurilor din zonă. Implementarea și operarea pe termen lung sunt sprijinite prin alocarea resurselor financiare necesare pentru întreținere și actualizarea periodică a echipamentelor medicale, conform cerințelor și avansurilor tehnologice din domeniu. Toate aceste măsuri garantează că investiția realizată va avea un impact pozitiv semnificativ asupra comunității locale și regionale, consolidând serviciile medicale și contribuind la bunăstarea generală a populației.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

Spitalul Orășenesc Breaza colaborează cu diverse instituții pentru a asigura servicii medicale de calitate și pentru a răspunde nevoilor comunității locale. Una dintre principalele colaborări este cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova (CAS Prahova), prin intermediul căreia spitalul decontează serviciile medicale oferite pacienților asigurați. De asemenea, spitalul menține legături cu Direcția de Sănătate Publică Prahova (DSP Prahova), autoritatea responsabilă cu monitorizarea și evaluarea serviciilor de sănătate publică la nivel județean. În plus, spitalul colaborează cu Primăria Orașului Breaza, care sprijină unitatea medicală în diverse proiecte de dezvoltare și modernizare a infrastructurii sanitare. Aceste parteneriate instituționale sunt esențiale pentru buna funcționare a spitalului și pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor medicale oferite comunității. Conform Ghidului Solicitantului, UAT Orașul Breaza are obligația de a obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare conform prevederilor legale aplicabile, pentru realizarea investiției „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza,” precum și pentru punerea acesteia în funcțiune și operarea pe întreaga perioadă de durabilitate. În cadrul acestui proiect, Solicitantul - UAT Orașul Breaza - își asumă responsabilitatea implementării și durabilității investiției, monitorizând permanent respectarea obligațiilor de întreținere a infrastructurii create și modernizate.

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Gestionarea infrastructurii rezultate în urma implementării proiectului „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” va fi realizată de Consiliul Local Breaza, care acționează ca ordonator principal de credite și beneficiar al investiției. După finalizarea lucrărilor, spitalul va continua să fie operat sub administrare publică. Acest model de administrare permite o integrare mai strânsă a serviciilor medicale în rețeaua publică și asigură respectarea obiectivelor strategice ale proiectului, cum ar fi accesibilitatea, sustenabilitatea și calitatea serviciilor oferite. De asemenea, gestionarea directă de către autoritățile publice contribuie la monitorizarea și menținerea performanței infrastructurii în conformitate cu indicatorii de durabilitate stabiliți în proiect.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Proiectul „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” are un potențial ridicat de transferabilitate datorită caracterului său replicabil și integrării de soluții inovatoare în domeniul infrastructurii sanitare. Rezultatele acestui proiect pot fi adaptate și implementate în alte localități și unități medicale care se confruntă cu provocări similare, cum ar fi infrastructura învechită, lipsa dotărilor moderne și accesibilitatea limitată la servicii medicale. În primul rând, soluțiile de eficiență energetică utilizate, inclusiv

implementarea standardelor nZEB (clădiri cu consum aproape zero de energie), pot fi replicate în alte proiecte de modernizare a unităților spitalicești, contribuind la reducerea costurilor operaționale și la tranziția verde. Aceste măsuri sunt aplicabile oricărei infrastructuri publice care urmărește alinierea la obiectivele de sustenabilitate și reducerea impactului asupra mediului. În al doilea rând, metodologia de organizare a fluxurilor funcționale și sanitare, adaptată pentru respectarea normelor actuale de prevenire a infecțiilor și eficientizarea circulației pacienților și personalului, poate servi drept exemplu de bune practici pentru alte unități sanitare. Acest model asigură un act medical mai sigur și mai eficient, fiind transferabil către alte unități medicale publice sau private. În al treilea rând, procesul de dotare cu echipamente medicale de ultimă generație și integrarea tehnologiilor digitale pentru managementul medical reprezintă o practică replicabilă, care poate îmbunătăți semnificativ capacitatea de diagnostic și tratament în alte spitale regionale sau locale. De asemenea, adaptarea infrastructurii pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități și grupurilor vulnerabile poate fi implementată și în alte instituții sanitare pentru a asigura egalitatea de șanse. Pe plan administrativ, modelul de gestionare a proiectului și colaborarea cu părțile implicate pot servi drept ghid pentru alte autorități locale în derularea proiectelor complexe de modernizare a infrastructurii publice. În concluzie, rezultatele proiectului nu doar că vor avea un impact pozitiv asupra comunității din Breaza, dar vor constitui și un exemplu replicabil la nivel regional și național, sprijinind îmbunătățirea continuă a sistemului de sănătate din România.

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Proiectul „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” asigură crearea unei infrastructuri moderne, concepute pentru a răspunde cerințelor specifice ale comunității locale și regionale. După finalizarea lucrărilor, infrastructura va fi exploatată eficient prin administrarea directă de către Consiliul Local Breaza, în calitate de autoritate responsabilă. Această administrare include întreținerea periodică și utilizarea spațiilor și dotărilor conform scopului pentru care au fost realizate. Noua infrastructură este proiectată astfel încât să optimizeze fluxurile funcționale interne, garantând separarea adecvată a circuitelor pentru pacienți, personal medical și materiale sanitare. Această organizare contribuie la reducerea riscurilor sanitare și la îmbunătățirea eficienței actului medical. Spațiile vor fi utilizate în conformitate cu destinația lor specifică, incluzând blocul operator, saloanele pentru pacienți, cabinetele de consultații și spațiile dedicate serviciilor auxiliare, toate adaptate pentru a deservi atât urgențele, cât și tratamentele medicale planificate. Exploatarea infrastructurii este sprijinită de standardele înalte de calitate ale dotărilor medicale și de conformitatea acestora cu cerințele actuale din domeniul sănătății. Printr-o întreținere corespunzătoare și utilizarea eficientă a resurselor, infrastructura spitalului va asigura un mediu sigur, funcțional și sustenabil pe termen lung. În plus, implicarea continuă a autorităților locale în gestionarea spitalului va contribui la menținerea și actualizarea condițiilor necesare furnizării de servicii medicale la cele mai înalte standarde. Astfel, infrastructura modernizată va fi utilizată la capacitate maximă, având un impact pozitiv asupra sănătății publice și contribuind la îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii orașului Breaza și ai zonelor învecinate.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Riscuri

Descriere riscuri:

În etapa de elaborare a proiectului „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza,” au fost identificate și analizate riscurile asociate implementării, incluzând posibile abateri de la obiectivele proiectului, în ceea ce privește conținutul, durata, costurile sau calitatea. În cadrul ședințelor organizate, au fost discutate și detaliate măsuri pentru respectarea cadrului reglementat prin legislația specifică și Ghidul de finanțare. Eforturile s-au concentrat pe asigurarea unui nivel de maturitate a documentației tehnico-economice, verificarea conformității cu legislația și diminuarea riscurilor legate de durată, costuri și calitate. Estimările pentru duratele procedurilor de achiziție și activități au fost ajustate pentru a include rezerve realiste, iar fundamentarea costurilor a fost realizată pentru a preveni abaterile și pentru a garanta atingerea obiectivelor în limitele de timp și buget stabilite.

Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
Schimbarea conducerii Consiliului Local - scazut	Proiectul devine o obligație contractuală din momentul semnării contractului de finanțare, ceea ce asigură continuitatea implementării indiferent de schimbările politice. Nerespectarea obligațiilor contractuale de către autoritatea locală este sancționată conform prevederilor legale, prevenind astfel riscul de neimplicare.
Condiții climatice și de temperatură nefavorabile lucrărilor - mediu	Planificarea riguroasă a lucrărilor pentru a evita perioadele cu condiții climatice severe (ploi abundente, îngheț etc.). Alegerea unor soluții tehnice și tehnologii de execuție care să permită realizarea lucrărilor în siguranță și în condiții variabile de mediu.
Creșterea inflației - mediu	Realizarea bugetului proiectului în funcție de prețurile actuale de piață, cu includerea unor rezerve pentru posibile ajustări. Cheltuielile suplimentare cauzate de creșterea inflației vor fi acoperite din bugetul propriu al beneficiarului, asigurând continuitatea implementării proiectului.
Capacitatea insuficientă de finanțare și cofinanțare la timp a investiției - scazut	Alocarea și rezervarea integrală a bugetului necesar pentru realizarea proiectului în bugetul consiliului local.
Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul echipei de proiect - scazut	Elaborarea fișelor de post care să detalieze atribuțiile fiecărui membru al echipei de proiect. Selectarea în echipă a unor persoane cu experiență în implementarea proiectelor similare. Motivarea corespunzătoare a personalului implicat.
Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul consiliului local - scazut	Stabilirea clară a responsabilităților echipei de proiect prin decizii ale reprezentantului legal al consiliului local.
Nerespectarea clauzelor contractuale de către contractanți sau subcontractanți - scazut	Stipularea în contracte a garanțiilor de bună execuție și a penalităților aplicabile în caz de neconformitate.
Întârzierea lucrărilor din cauza alocării defectuoase de resurse de către executant - scazut	Prevederea în caietul de sarcini a cerințelor care să asigure performanța tehnică și financiară a firmei contractante (ex. personal suficient, experiență relevantă în lucrări similare). Impunerea unor clauze contractuale preventive, cum ar fi penalizări, garanții de bună execuție și termene clar definite.
Potențiale modificări ale soluției tehnice - scazut	Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe perioada execuției proiectului. Acoperirea cheltuielilor pentru eventualele modificări tehnice din sumele alocate la cheltuielile diverse și neprevăzute.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Grup țintă

Descriere:

Conform art. 4 alin. 1) din OUG 29/2024, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prezentul ghid de finanțare, grupul țintă eligibil pentru proiectul „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” se limitează la spitalele orășenești. În acest context, Spitalul Orășenesc Breaza, situat în orașul Breaza, județul Prahova, se încadrează în categoria de eligibilitate definită de ghidul de finanțare. Spitalul Orășenesc Breaza deservește populația locală și regională, având un rol important în asigurarea accesului la servicii medicale de bază și specializate pentru comunități din zonele urbane și rurale din proximitate. Prin natura sa, spitalul se adresează atât cazurilor de urgență, cât și tratamentelor programate, contribuind la asigurarea sănătății publice pentru toate categoriile sociale, inclusiv grupuri vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, copii și pacienții cu boli cronice. Astfel, proiectul vizează exclusiv îmbunătățirea infrastructurii și capacității funcționale a Spitalului Orășenesc Breaza, care este parte integrantă a sistemului de sănătate publică, aliniindu-se cerințelor strategice naționale și regionale. Acest aspect subliniază importanța proiectului în raport cu grupul țintă, contribuind direct la îmbunătățirea calității serviciilor medicale și accesibilității acestora.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Proiectul „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” promovează egalitatea de gen prin asigurarea unui acces echitabil la serviciile medicale pentru toate persoanele, indiferent de gen. Facilitățile proiectate sunt gândite pentru a răspunde nevoilor tuturor pacienților, fără discriminare, iar echipa implicată în implementarea proiectului include membri selectați pe criterii de competență, indiferent de gen. Totodată, programarea și furnizarea serviciilor medicale vor fi realizate astfel încât să evite orice formă de tratament inegal sau preferențial pe baza genului, contribuind la crearea unui mediu echitabil pentru toți utilizatorii infrastructurii medicale. Proiectul „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” include măsuri specifice care contribuie la respectarea principiilor egalității de gen, în conformitate cu legislația națională și europeană. În primul rând, accesul la serviciile medicale furnizate de spital va fi garantat în mod egal tuturor persoanelor, indiferent de gen, în conformitate cu Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, actualizată, care promovează egalitatea de gen în toate domeniile vieții publice și private, inclusiv în accesul la servicii. Proiectul respectă, de asemenea, articolul 23 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care subliniază că egalitatea între femei și bărbați trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în furnizarea serviciilor publice de sănătate. Astfel, designul infrastructurii și organizarea serviciilor medicale vor evita orice bariere sau practici discriminatorii care ar putea favoriza unul dintre genuri. Pentru a consolida aceste principii, în cadrul proiectului se va pune accent pe sensibilizarea personalului medical și administrativ în privința egalității de gen, prin sesiuni de instruire și adoptarea unor politici interne care să sprijine acest obiectiv. De exemplu, în procesul de recrutare pentru pozițiile implicate în gestionarea și implementarea proiectului, se va asigura că selecția este bazată exclusiv pe competențe și calificări, evitând orice criteriu discriminatoriu legat de gen. Pe lângă accesul egal la servicii, proiectul va urmări să sprijine nevoile specifice ale femeilor și bărbaților prin extinderea și diversificarea specialităților medicale, incluzând servicii de obstetrică-ginecologie și sănătate reproductivă, care sunt esențiale pentru îmbunătățirea sănătății femeilor. În același timp, spitalul va integra servicii pentru sănătatea bărbaților, precum cele de urologie, în contextul promovării unei abordări echilibrate și cuprinzătoare. Implementarea acestui proiect este în deplină concordanță cu Strategia Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 2021-2027, care susține promovarea egalității de gen în toate sectoarele, inclusiv sănătatea. De asemenea, proiectul reflectă angajamentele asumate de România prin Strategia Europeană pentru Egalitatea de Gen 2020-2025, care promovează integrarea dimensiunii de gen în politicile publice și reducerea inegalităților persistente. Astfel, prin toate măsurile incluse, proiectul nu doar că respectă principiile egalității de gen, dar contribuie activ la consolidarea unei societăți mai echitabile și incluzive, asigurând acces egal la servicii de sănătate de calitate pentru toți beneficiarii.

Nediscriminare:

Proiectul respectă principiile nediscriminării, asigurând accesul egal la infrastructura și serviciile sprijinite, indiferent de vârstă, etnie, religie, statut social sau alte criterii. În procesul de implementare, contractele și procedurile vor include clauze care să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor persoanelor. Activitățile de informare și promovare vor fi desfășurate într-o manieră incluzivă, pentru a asigura că toți membrii comunității sunt conștienți de beneficiile oferite de noua infrastructură și de dreptul lor de a accesa serviciile furnizate. Proiectul integrează măsuri concrete pentru asigurarea principiului nediscriminării, astfel încât toate categoriile de populație să beneficieze de acces egal la infrastructura și serviciile medicale furnizate. Aceste măsuri sunt aliniate cu legislația națională și europeană, care subliniază importanța tratamentului egal și eliminarea tuturor formelor de discriminare. Conform Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, actualizată, este interzisă orice formă de tratament diferențiat bazat pe criterii precum rasă, naționalitate, etnie, religie, gen, vârstă, orientare sexuală, dizabilitate sau statut socio-economic. Proiectul aplică aceste prevederi prin asigurarea accesului nediscriminatoriu la infrastructura spitalului și prin includerea unor clauze specifice în documentele și contractele aferente implementării proiectului, care să prevină orice comportament sau practică discriminatorie din partea personalului implicat. La nivel european, proiectul respectă articolul 21 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care interzice orice discriminare pe baza unui număr larg de criterii, inclusiv sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, dizabilitate și religie. Implementarea proiectului urmărește să creeze un mediu incluziv, în care toți pacienții, indiferent de caracteristicile lor personale, să poată accesa servicii medicale de calitate. Un aspect cheie al nediscriminării este realizarea activităților de informare și promovare a proiectului într-un mod incluziv. Aceste activități vor fi accesibile tuturor grupurilor sociale, inclusiv celor care provin din medii defavorizate, pentru a asigura că beneficiile

proiectului sunt cunoscute și disponibile tuturor. De asemenea, angajații implicați în proiect, inclusiv personalul medical și administrativ, vor participa la sesiuni de instruire cu privire la principiile nediscriminării și la modul de aplicare a acestora în interacțiunea cu pacienții și colegii. Proiectul reflectă angajamentele asumate de România prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în special articolul 14, care garantează dreptul de a nu fi discriminat în beneficierea drepturilor fundamentale, inclusiv accesul la servicii medicale. De asemenea, este aliniat cu Directiva 2000/43/CE privind implementarea principiului egalității de tratament între persoane, indiferent de origine rasială sau etnică, care stabilește cerințe stricte pentru asigurarea tratamentului egal în toate domeniile, inclusiv sănătatea. Astfel, prin măsurile adoptate, proiectul „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” contribuie la crearea unui sistem medical incluziv și accesibil, consolidând principiul nediscriminării și respectând drepturile fundamentale ale tuturor beneficiarilor, indiferent de caracteristicile lor personale sau sociale.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Un element central al proiectului este adaptarea infrastructurii pentru a fi accesibilă persoanelor cu dizabilități. Clădirea spitalului va fi echipată cu rampe de acces, lifturi conforme standardelor de accesibilitate și grupuri sanitare adaptate. De asemenea, circuitele funcționale sunt proiectate pentru a asigura mobilitatea ușoară a persoanelor cu dificultăți de deplasare. Semnalizarea vizuală și tactilă va fi integrată în designul spațiilor, iar personalul medical va beneficia de instruire pentru a răspunde adecvat nevoilor persoanelor cu dizabilități. Aceste măsuri contribuie direct la creșterea accesului grupurilor vulnerabile la infrastructura sprijinită, promovând incluziunea socială și accesul universal la servicii medicale de calitate. Proiectul „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” include măsuri specifice pentru asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu legislația națională și internațională. Aceste măsuri sunt fundamentate pe prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (art. 9 - Accesibilitate) și pe Strategia Națională privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități „O Românie echitabilă 2022-2027”, asigurând integrarea universală în infrastructura spitalului. Măsuri de accesibilitate: -Infrastructură adaptată pentru acces fizic: Clădirea spitalului este proiectată pentru a include rampe de acces la intrări, lifturi conforme standardelor pentru utilizatorii cu mobilitate redusă, și circulații interioare și exterioare fără bariere. Grupurile sanitare vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități, iar marcajele tactile și vizuale vor fi integrate pentru orientarea în siguranță a persoanelor cu deficiențe de vedere. -Adaptarea spațiilor medicale: Spațiile destinate consultațiilor, investigațiilor și tratamentului vor fi echipate cu mobilier și aparatură medicală adaptată, facilitând accesul și utilizarea acestora de către persoanele cu diferite tipuri de dizabilități. Investițiile includ achiziționarea de echipamente cu specificații adecvate pentru a asigura tratamentul echitabil al tuturor pacienților. - Siguranță sporită și asistență în caz de urgență: Proiectul prevede iluminat de siguranță, semnalizare clară pentru evacuare și echipamente de protecție adecvate. De asemenea, personalul va fi instruit pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități în situații de urgență. - Conformitatea legislativă: Conform ghidului de finanțare și normativelor aplicabile, toate măsurile adoptate respectă prevederile legislației naționale, inclusiv Normativul 17/2011 pentru siguranță și accesibilitate în exploatare, și directivele europene privind incluziunea persoanelor cu dizabilități în spațiile publice. Prin aceste măsuri, proiectul demonstrează angajamentul pentru incluziunea socială și accesibilitatea universală, asigurând că toate categoriile de beneficiari, inclusiv persoanele cu dizabilități, vor avea acces egal la serviciile medicale oferite de Spitalul Orășenesc Breaza. Acest demers contribuie la crearea unui mediu sigur, incluziv și funcțional pentru toți pacienții și vizitatorii

Schimbări demografice:

-

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

Proiectul adopta măsuri specifice care vizează responsabilizarea celor implicați în generarea și gestionarea deșeurilor, astfel încât impactul asupra mediului să fie minimizat. Pe durata implementării, se vor genera deșeuri din activități de construcție și modernizare, inclusiv deșeuri periculoase, iar gestionarea acestora va fi realizată în conf. cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. Deșeurile vor fi colectate selectiv, folosind containere separate pentru materiale inerte, reciclabile și periculoase. Materialele periculoase vor fi transportate și eliminate de operatori autorizați, toate costurile asociate fiind suportate de generatori, în concordanță cu obligațiile contractuale stabilite pentru constructori și furnizori. În plus, dirigenții de șantier și autoritățile locale vor monitoriza respectarea acestor norme și raportarea cantităților de deșeuri. Proiectul include proceduri pentru gestionarea deșeurilor generate pe șantier, urmărind respectarea normelor legale și a cerințelor de trasabilitate. Prin implementarea unui plan de gestionare a deșeurilor, trasabilitatea este asigurată prin evidențe detaliate privind generarea, transportul și eliminarea deșeurilor, conf. reglementărilor naționale și europene. Se prevede sortarea deșeurilor rezultate din activitățile de construcții și demolări. Materialele nepericuloase vor fi colectate separat pe categorii, pentru a facilita

reutilizarea, reciclarea și alte operațiuni de valorificare materială. Acest proces respectă ierarhia deșeurilor și prioritățile gestionării durabile, aliniindu-se cerințelor legale în vigoare. Se respectă obligația de a asigura pregătirea pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială pentru cel puțin 70% din deșeurile nepericuloase provenite din activitățile de construcție și demolări, excluzând materialele naturale din cat.170504. În perioada de operare a spitalului, gestionarea deșeurilor medicale și nepericuloase va continua să respecte reglementările naționale și europene. Deșeurile medicale periculoase vor fi colectate separat, tratate și eliminate de operatori autorizați, conform Ordinului nr. 1226/2012 privind managementul deșeurilor rezultate din activități medicale. De asemenea, deșeurile nepericuloase, cum ar fi hârtia, plasticul, metalul și sticla, vor fi colectate selectiv pentru reciclare, reducând astfel cantitatea trimisă la depozite. Spitalul va colabora cu autoritățile locale pentru monitorizarea și raportarea acestor activități, asigurându-se conformitatea cu normele de mediu, inclusiv cele stabilite prin Legea nr. 249/2015. Pentru a reduce impactul asupra mediului, proiectul integrează măsuri suplimentare precum reutilizarea materialelor din demolări, unde este posibil, reducând necesitatea utilizării de resurse noi. Achizițiile sustenabile vor fi orientate către materiale de construcție ecologice, cu o amprentă redusă de carbon, care sprijină reducerea cantităților viitoare de deșeuri. În plus, personalul implicat în gestionarea spitalului va beneficia de instruire periodică cu privire la reducerea deșeurilor și respectarea normelor de mediu. Prin toate aceste măsuri, principiul „poluatorul plătește” este aplicat integral, contribuind la protecția mediului și la gestionarea sustenabilă a resurselor, atât în faza de implementare, cât și în cea de operare.

Protecția biodiversității:

Proiectul „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” integrează măsuri clare pentru protecția biodiversității, asigurând minimizarea impactului asupra mediului natural atât în perioada de implementare, cât și pe termen lung, în faza de operare. Aceste măsuri sunt aliniate cu prevederile Legii nr. 49/2011 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică, precum și cu cerințele specifice pentru protecția mediului stabilite în ghidurile de finanțare și reglementările naționale și europene. Pe durata implementării, lucrările de construcție și modernizare sunt planificate astfel încât să limiteze impactul asupra mediului înconjurător. Înainte de începerea lucrărilor, se va realiza o evaluare a impactului asupra mediului, pentru a identifica posibilele efecte asupra biodiversității din zona proiectului. Dacă este necesar, se vor adopta măsuri compensatorii, cum ar fi replantarea vegetației afectate sau crearea de spații verzi care să înlocuiască habitatele naturale. Zonele de șantier vor fi delimitate clar pentru a preveni extinderea accidentală a lucrărilor în ariile învecinate care ar putea adăposti specii protejate sau habitate valoroase. În etapa de operare, proiectul prevede menținerea și dezvoltarea zonelor verzi din jurul spitalului, contribuind astfel la sprijinirea biodiversității locale. Spațiile exterioare vor fi amenajate cu plante native și specii rezistente, adaptate la condițiile climatice locale, ceea ce reduce necesitatea irigațiilor intensive și contribuie la crearea unui mediu prietenos pentru insectele polenizatoare și alte specii benefice. Utilizarea speciilor native ajută, de asemenea, la prevenirea introducerii de plante invazive, care ar putea afecta ecosistemele existente. Pentru protecția pe termen lung a biodiversității, personalul implicat în întreținerea infrastructurii va fi instruit cu privire la bunele practici de mediu, inclusiv utilizarea responsabilă a resurselor, gestionarea deșeurilor și evitarea utilizării excesive a substanțelor chimice, cum ar fi îngrășămintele și pesticidele, care ar putea contamina solul și apa. În plus, vor fi implementate sisteme de colectare și gestionare a apelor pluviale, pentru a evita scurgerile necontrolate care ar putea afecta flora și fauna locală. Aceste măsuri reflectă angajamentul proiectului față de protecția biodiversității și se aliniază cu principiile Convenției privind diversitatea biologică, ratificată de România, care subliniază importanța conservării ecosistemelor și a utilizării sustenabile a resurselor naturale. Prin implementarea acestor soluții, proiectul nu doar că minimizează impactul asupra mediului, dar contribuie activ la menținerea și îmbunătățirea biodiversității locale, sprijinind dezvoltarea unei infrastructuri medicale sustenabile și ecologice.

Utilizarea eficientă a resurselor:

Proiectul „Relocare, Modernizare și Dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” reprezintă un exemplu remarcabil de utilizare eficientă a resurselor, atât pe durata implementării, cât și în etapa de operare. Acesta integrează măsuri inovatoare și sustenabile care nu doar respectă, ci și depășesc cerințele standardului NZEB (clădiri cu consum de energie aproape zero), conform legislației naționale și europene, inclusiv Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică și Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică. Proiectul se aliniază cu principiile Pactului Verde European și ale dezvoltării durabile, având un impact pozitiv asupra mediului și asigurând un model de infrastructură medicală responsabilă ecologic. În etapa de construcție și modernizare, sunt integrate soluții care contribuie la reducerea consumului de resurse și la gestionarea eficientă a materialelor. Materialele de construcție sunt selectate pe criterii de sustenabilitate, prioritate având cele reciclabile sau produse local, ceea ce reduce amprenta de carbon generată de transport. Planificarea riguroasă a lucrărilor minimizează risipa de materiale, iar deșeurile rezultate sunt colectate și reciclate acolo unde este posibil. De asemenea, echipamentele utilizate pe șantier sunt caracterizate prin eficiență energetică ridicată, iar instalațiile temporare, cum ar fi sistemele de iluminat, sunt configurate pentru a minimiza consumul de energie. Clădirea spitalului este proiectată să respecte standardele nZEB, utilizând tehnologii care optimizează consumul de resurse și reduc amprenta ecologică. Izolația termică performantă asigură reducerea pierderilor de căldură, contribuind la scăderea necesarului de energie pentru încălzire și răcire. Sistemele moderne de climatizare, alese pe criterii de eficiență energetică ridicată, și utilizarea de echipamente de iluminat eficiente, precum becurile LED și senzorii de prezență, contribuie la un consum redus de energie. Mai mult, sistemele de ventilație avansată cu recuperare de căldură susțin un mediu sănătos, reducând în același timp consumul energetic. În

completare, auditul energetic confirmă utilizarea surselor regenerabile de energie, cum ar fi panourile fotovoltaice, care furnizează o parte din energia electrică necesară clădirii. Acest lucru nu doar că scade dependența de sursele tradiționale de energie, ci și contribuie la reducerea emisiilor de carbon, sprijinind tranziția către o economie sustenabilă. Soluțiile pentru gestionarea eficientă a apei includ utilizarea instalațiilor sanitare cu consum redus și implementarea unor sisteme pentru captarea și reutilizarea apelor pluviale, reducând astfel impactul asupra resurselor naturale. Clădirea modernizată prezintă o scădere de 23,4% a consumului total de energie primară comparativ cu valorile inițiale și Cantitatea de emisii a fost redusă de la 55,33 kg CO₂/mp/an la doar 6,07 kg CO₂/mp/an, conform valorilor calculate în audit. Astfel, media reducerii pentru consumul de energie primară și emisiile de gaze cu efect de seră este 56.2%. Prin toate aceste măsuri, proiectul se poziționează ca un exemplu de bune practici în gestionarea resurselor și dezvoltarea sustenabilă. Investiția contribuie la reducerea costurilor operaționale, îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea amprentei ecologice, asigurând un impact pozitiv asupra mediului și o infrastructură medicală durabilă.

Reziliența la dezastre:

Proiectul „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” este conceput pentru a răspunde cerințelor de siguranță și reziliență la dezastre, în conformitate cu normele naționale și europene aplicabile pentru infrastructura medicală. Clădirea spitalului este proiectată să respecte normele actualizate privind siguranța seismică, inclusiv Normativul P100/2013 privind proiectarea antisismică a construcțiilor. Acest lucru asigură că structura va rezista la solicitările impuse de un cutremur sever, protejând viețile umane și minimizând pagubele materiale. Materialele de construcție utilizate sunt alese pentru a asigura o rezistență crescută la forțele mecanice, iar fundațiile sunt proiectate pentru a oferi stabilitate în condiții de sol variabil. Pentru a preveni și gestiona riscul de incendii, proiectul include instalarea unor sisteme de detectare timpurie, echipamente de stingere și sisteme de evacuare conforme cu Normativul P118/1999 pentru securitatea la incendiu a construcțiilor. Circuitele funcționale ale clădirii sunt proiectate astfel încât să permită evacuarea rapidă și sigură a persoanelor, cu trasee marcate și accesibile. Pentru a preveni riscurile asociate inundațiilor, amplasamentul spitalului este ales astfel încât să evite zonele expuse acestui tip de risc. Sistemele de drenaj sunt proiectate să asigure o evacuare rapidă a apelor meteorice, reducând astfel riscul de acumulare a apei și de deteriorare a infrastructurii. Un aspect esențial al rezilienței la dezastre este pregătirea personalului. Proiectul include planuri de intervenție și evacuare, care vor fi implementate și testate periodic pentru a asigura un răspuns rapid și eficient în caz de urgență. Prin adoptarea acestor măsuri, proiectul sprijină dezvoltarea unei infrastructuri medicale moderne, sigure și capabile să reziste și să se adapteze condițiilor extreme, contribuind astfel la protecția populației și la creșterea rezilienței generale a comunității din Breaza și zonele limitrofe.

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Proiectul „Relocare, Modernizare și Dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” include elemente esențiale care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, reflectând un angajament puternic față de sustenabilitate și protecția mediului. Aceste măsuri integrează soluții tehnice și de design care asigură atât eficiența energetică, cât și reducerea impactului asupra mediului, adaptând infrastructura la efectele schimbărilor climatice. Clădirea este proiectată să răspundă celor mai exigente cerințe de eficiență energetică și confort termic, integrând soluții moderne precum umbrirea, ventilația naturală și izolația termică performantă. Sistemele de umbrire sunt implementate pentru a reduce expunerea directă la soare în timpul verii, prevenind supraîncălzirea spațiilor interioare și contribuind la menținerea unui climat plăcut în clădire. Această umbrire este asigurată printr-o combinație de tehnologii pasive, cum ar fi acoperișuri extinse, pergole sau panouri de umbrire, care reduc necesarul de răcire și, implicit, consumul de energie. Ventilația naturală este integrată în proiectarea clădirii pentru a asigura un flux constant de aer proaspăt, reducând dependența de sistemele mecanice de climatizare. Prin amplasarea strategică a ferestrelor și a altor elemente de ventilație, se facilitează schimbul de aer și se îmbunătățește calitatea acestuia, oferind un mediu sănătos atât pentru pacienți, cât și pentru personal. Această soluție contribuie, de asemenea, la scăderea consumului de energie electrică necesară ventilației mecanice. Izolația termică performantă este un alt element central al proiectului, contribuind la menținerea unei temperaturi interioare constante și confortabile, indiferent de condițiile climatice externe. Materialele de izolație utilizate, precum polistirenul expandat și lâna minerală, reduc pierderile de căldură iarna și păstrează răcoarea pe timpul verii, diminuând semnificativ necesarul de energie pentru încălzire și răcire. Un aspect important al proiectului este amenajarea spațiilor verzi și plantarea de arbori în proximitatea clădirii. Aceste spații nu doar că oferă beneficii estetice și funcționale, dar contribuie activ la atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Arborii plantați în jurul clădirii reduc efectul de insulă termică prin umbrirea fațadelor și a zonelor adiacente, scăzând temperatura locală și reducând astfel necesarul de răcire al clădirii. În plus, aceste spații verzi absorb dioxidul de carbon, contribuind la reducerea emisiilor totale de gaze cu efect de seră și îmbunătățind calitatea aerului. Spațiile verzi sunt, de asemenea, proiectate pentru a gestiona mai eficient apele pluviale, reducând riscul de inundații în zonele urbane. Prin utilizarea suprafețelor permeabile și a vegetației, apa este absorbită natural, diminuând acumulările rapide și contribuind la reîncărcarea apelor subterane. Aceste măsuri integrate în proiect contribuie la reducerea consumului de

energie, limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea confortului utilizatorilor clădirii, adaptând infrastructura medicală la provocările climatice actuale și viitoare. Investiția în umbră, ventilație naturală, izolație termică performantă și crearea de spații verzi reprezintă un model de bune practici în domeniul infrastructurii sustenabile, susținând tranziția către o economie verde și protejând comunitatea împotriva efectelor schimbărilor climatice.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Proiectul „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” integrează măsuri care respectă principiul DNSH (Do No Significant Harm), asigurând că niciuna dintre activitățile desfășurate nu va produce un impact negativ semnificativ asupra mediului, atât pe perioada implementării, cât și în faza de operare. Aceste măsuri se aliniază reglementărilor naționale și europene relevante, contribuind la protecția mediului și la dezvoltarea sustenabilă. Proiectul implementează măsuri stricte pentru gestionarea deșeurilor generate, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și normativelor conexe. Pe durata construcției, deșeurile de construcții și demolări sunt colectate selectiv, iar cele periculoase sunt gestionate de operatori autorizați. Aceste măsuri previn poluarea solului și a apei și asigură conformitatea cu cerințele DNSH. În etapa de operare, spitalul va respecta reglementările pentru gestionarea deșeurilor medicale periculoase, eliminând orice risc de contaminare. Proiectul promovează utilizarea eficientă a resurselor, respectând Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică. Clădirea este proiectată să respecte standardele nZEB (clădiri cu consum aproape zero de energie), reducând astfel emisiile de carbon și contribuind la tranziția către o economie verde. Materialele de construcție sunt selectate pe baza criteriilor de sustenabilitate, contribuind la reducerea amprentei ecologice. Lucrările de construcție sunt planificate astfel încât să minimizeze impactul asupra biodiversității, conform Legii nr. 49/2011 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor sălbatice. Zonele afectate de lucrări vor fi restaurate prin replantări, iar spațiile exterioare vor fi amenajate cu specii de plante native, contribuind la menținerea echilibrului ecologic. Aceste măsuri sprijină alinierea proiectului la principiul DNSH, prevenind efectele negative asupra ecosistemelor locale. Pentru a respecta cerințele DNSH, sunt integrate măsuri pentru prevenirea poluării aerului, apei și solului. Echipamentele utilizate în timpul construcției respectă normele europene privind emisiile de poluanți, iar materialele utilizate sunt alese astfel încât să reducă emisiile indirecte. În etapa de operare, clădirea va dispune de sisteme moderne de gestionare a consumului de energie și apă, contribuind la reducerea emisiilor și a deșeurilor. Pentru a asigura respectarea DNSH, documentația de atribuire a contractului de execuție va include cerințe clare privind protecția mediului. Caietele de sarcini și contractele vor stipula obligativitatea respectării legislației de mediu, a normativelor tehnice și a principiului DNSH.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Metodologie de implementare proiect

Metodologie

Descriere

Implementarea proiectului „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” va fi coordonată de o echipă dedicată, denumită Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), formată din 7 experți interni, cărora li se vor adăuga servicii externe de management pentru activități specifice. UIP va asigura gestionarea eficientă a activităților planificate, respectarea termenelor, monitorizarea progresului și atingerea obiectivelor proiectului, în timp ce managementul extern va oferi suport suplimentar pentru sarcinile administrative și tehnice complexe. Sarcini membrii UIP: 1. Manager de proiect -Organizarea și coordonarea echipei UIP; -Monitorizarea activităților și respectarea termenelor din graficul de implementare; -Colaborarea cu părțile externe implicate (finanțatori, consultanți, furnizori); -Aprobarea rapoartelor tehnice și financiare; -Comunicarea directă cu Autoritatea de Management (AM) și Organismul Intermediar (OI). 2. Responsabil achiziții publice – Organizează și derulează procedurile de achiziții publice necesare pentru implementarea proiectului, conform legislației în vigoare. – Întocmește documentația aferentă achizițiilor și coordonează procesul de selecție a ofertanților. – Monitorizează derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului, asigurând respectarea cerințelor legale și contractuale. 3. Responsabil financiar – Monitorizează utilizarea bugetului proiectului și conformitatea cheltuielilor cu normele de eligibilitate. – Întocmește rapoarte financiare periodice. – Colaborează cu managementul extern pentru întocmirea cererilor de plată și rambursare. 4. Responsabil tehnic – Supervizează activitățile tehnice și verifică respectarea soluțiilor propuse în documentația tehnică (DALI și proiect tehnic). – Colaborează cu dirigințele de șantier și cu proiectantul pentru asigurarea calității lucrărilor. – Monitorizează respectarea standardelor tehnice și a normativelor aplicabile. 5. Responsabil juridic – Asigură conformitatea tuturor activităților cu legislația aplicabilă. – Oferă suport juridic în redactarea și interpretarea contractelor, avizelor și altor documente. – Participă la soluționarea eventualelor litigii sau neconcordanțe apărute în cadrul implementării proiectului. 6. Responsabili medicali (doi experți) – Verifică dacă infrastructura și dotările sunt conforme cu cerințele specifice ale activităților medicale. – Colaborează cu responsabilii tehnici și juridici pentru asigurarea conformității soluțiilor cu normele de sănătate. – Monitorizează implementarea circuitelor medicale sigure. Pentru activitățile care nu pot fi gestionate exclusiv de echipa internă, vor fi contractate servicii externe de management al proiectului. Aceste servicii vor sprijini beneficiarul în următoarele activități: – Întocmirea și depunerea rapoartelor de progres trimestriale și finale, asigurând respectarea cerințelor finanțatorului. – Elaborarea și transmiterea cererilor de transfer, conform cerințelor specifice. – Întocmirea și transmiterea solicitărilor de modificare a proiectului în cazul în care apar situații neprevăzute. – Încărcarea documentelor proiectului și a dosarelor de achiziții în platforma MySMIS 2021, asigurând o evidență clară și conformă cu cerințele sistemului. – Sprijinirea beneficiarului în transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de autoritatea de management (AM) și organismul intermediar (OI). – Comunicarea directă cu reprezentanții finanțatorului Monitorizarea proiectului va începe încă din prima luna de implementare a acestuia, când are loc și prima întrunire a echipei de proiect care va întocmi planul de lucru sau planul managerial de implementare a proiectului. Strategia monitorizării implementării proiectului constă în abordarea metodologică a următoarelor aspecte: - Planul de lucru - planul managerial de implementare a proiectului. După semnarea contractului de finanțare, echipa de management a proiectului va elabora Planul de lucru - planul managerial de implementare a proiectului, ținând cont de activitățile și graficul acestora cuprinse în cererea de finanțare. Acesta va fi analizat, completat și modificat cu fiecare pas parcurs în implementare. - Raport de activitate - Managerul de proiect va întocmi trimestrial un raport de activitate privind stadiul de implementare a proiectului, rezultatele obținute până în acel moment, problemele identificate la nivelul proiectului, modificările esențiale, pe care îl va prezenta primarului orașului Ineu. - Asigurarea cash-flow-ului - Responsabilul financiar va urmări asigurarea cash-flow-ului pt realizarea în bune condiții a activităților. Va informa la timp ordonatorul de credit al solicitantului pt disponibilizarea la timp a fondurilor proprii angajate și a fondurilor primite de la finanțator în vederea realizării activităților și va întocmi documentele necesare pt utilizarea corectă și legală a acestora, în scopul și destinația asumată prin contract. - Evaluarea - este aprecierea eficienței, eficacității, impactului, relevanței și durabilității unui proiect. Pentru evaluarea rezultatelor proiectului vor fi utilizate o evaluare primară realizată de către echipa de management intern al proiectului. Strategia de monitorizare va cuprinde următorii pași: - Prezentarea obiectivelor/activităților/rezultatelor proiectului (cf AF) - Prezentarea indicatorilor de realizare/rezultat/etapă (cf AF) - Prezentarea calendarului monitorizării activităților - Stabilirea procentului de realizare a indicatorilor la data monitorizării Identificarea potențialelor variații față de reperele stabilite (dc e cazul) - Prezentarea justificărilor și a observațiilor (dc e cazul) - Întocmirea raportului de activitate sau a raportului de progres - Redactarea raportului de monitorizare a obiectivelor și rezultatelor proiectului (la sf. per de implementare) și transmiterea lui spre validare către primarul orașului Ineu. - Stabilirea direcțiilor de acțiune manageriale pt înlăturarea factorilor perturbatori (daca e cazul) - Evaluarea proiectului pe baza raportului final și a rapoartelor de monitorizare a proiectului (la sf. per de implementare). Managementul comunicării: Comunicarea potrivită în proiect este un factor de succes. Dacă toate părțile interesate nu sunt informate foarte bine despre progresul proiectului, există șansa de a întâmpina probleme din cauza nivelurilor diferite ale așteptărilor. Întreaga echipa de

proiect va participa la ședințele de analiză a stării curente, organizata la nevoie. Frecvența întâlnirilor va fi sensibil influențată de problemele apărute si de gradul de solicitare impus de activitățile proiectului. Ședințele trebuie sa fie focalizate pe starea curentă în raport cu planul de lucru și să faciliteze descoperirea situațiilor dificile curente, cele de schimbare a conținutului sau potențiale riscuri, cf planului de management al riscurilor evidențiate la secțiunea Riscuri. Managementul documentelor: Se va întocmi un Registru al Proiectului în care se vor înregistra toate documentele legate de acesta. Documentele Proiectului se vor arhiva pt a putea fi utilizată ca bază de pornire pt alte proiecte și pt păstrarea lor minim 5 ani

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

In ceea ce priveste maturitate proiectului, pentru obiectivul de investitie propus, s-au realizat in perioada 2023-2024 urmatoarele etape: - Elaborare DALI; - Obtinere aviz de oportunitate; -Certificat de Urbanism nr. 171 din 08.07.2024;

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

S-a obtinut avizul de oportunitate a obiectivului de investitii.

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

In ceea ce priveste angajamentul UAT pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru implementarea proiectului s-a adoptat la nivelul UAT Oras Breaza Hotararea de consiliu local (HCL) Nr. 77 din 27.06.2024, in cadrul careia au fost asumate de organele de conducere indicatorii tehnico-economici faza DALI ai investitiei propuse /proiectului. Prin HCL nr. 146 din 19 decembrie 2024 se aproba: - Angajamentul pentru depunerea cererii de finantare si implemnetarea proiectului in cazul in care acesta este finantat din Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești; -Sustenabilitatea investitiei, respectiv 5 ani de la data platii finale in cadrul proiectului. - includerea lucrărilor în bugetul orașului Breaza pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; -valoarea totală a proiectului în cuantum de 89.278.896,10 lei cu T.V.A., din care 14.201.700,10 lei reprezentând T.V.A .- ul, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre,

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

Nu este cazul.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Descriere investiție

Descriere:

Proiectul „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” are ca obiectiv principal relocarea unității medicale într-un spațiu nou, modern și eficient energetic, care să asigure condiții optime pentru furnizarea serviciilor medicale către comunitate. Proiectul răspunde nevoilor crescânde ale populației din orașul Breaza și din împrejurimi, prin crearea unei infrastructuri adaptate cerințelor actuale din domeniul sănătății și respectând standardele de siguranță și sustenabilitate. Investiția presupune construirea unei clădiri moderne care să integreze circuite funcționale eficiente și să elimine riscurile asociate vechii locații. Proiectul include: - Construirea unei noi clădiri: Conform cerințelor nZEB (clădiri cu consum aproape zero de energie), clădirea va fi realizată cu materiale performante din punct de vedere energetic și va beneficia de tehnologii moderne pentru reducerea consumului de resurse. - Dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație: Acestea vor fi integrate în secțiile spitalului pentru a răspunde cerințelor specifice de diagnostic și tratament, contribuind la creșterea calității serviciilor oferite. - Respectarea cerințelor de accesibilitate: Spațiile vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități, incluzând rampe de acces, lifturi și grupuri sanitare special amenajate. - Implementarea circuitelor funcționale conforme normelor medicale: Acestea vor asigura separarea clară a fluxurilor de pacienți, personal și materiale sanitare, reducând riscul de contaminare și îmbunătățind eficiența operațională. Specificațiile tehnice ale proiectului Clădirea proiectată va include toate funcționalitățile necesare unui spital modern, incluzând: - Saloane pentru pacienți, dotate cu facilități moderne și confort. - Spații pentru consultații și diagnostic, echipe corespunzător. - Bloc operator cu echipamente performante și condiții sterile. - Secții de imagistică și alte servicii auxiliare necesare pentru furnizarea unui act medical complet. - Zone administrative și spații tehnice proiectate pentru optimizarea operațiunilor spitalului. Soluții tehnice și sustenabilitate Proiectul integrează soluții moderne pentru creșterea eficienței energetice și reducerea impactului asupra mediului. Izolația termică performantă, echipamentele de încălzire și răcire eficiente energetic, precum și utilizarea surselor de energie regenerabilă vor contribui la reducerea emisiilor de carbon. În plus, sistemele de ventilație și climatizare sunt proiectate pentru a asigura confortul pacienților și al personalului medical, în conformitate cu normele sanitare. Beneficii anticipate Investiția în noul Spital Orășenesc Breaza va îmbunătăți semnificativ calitatea serviciilor medicale, va crește accesibilitatea pentru pacienți și va contribui la dezvoltarea sustenabilă a comunității. Prin modernizarea infrastructurii și dotarea acesteia cu tehnologii avansate, proiectul va răspunde atât nevoilor actuale, cât și cerințelor viitoare ale sistemului de sănătate. Noua configurație a Spitalului Orășenesc Breaza, descrisă în DALI, este proiectată să promoveze starea de bine atât pentru pacienți și aparținători, cât și pentru personalul medical și auxiliar. Prin soluții arhitecturale și funcționale moderne, investiția asigură un mediu prietenos și confortabil, adaptat nevoilor fiecărei categorii de utilizatori ai infrastructurii spitalicești. Spațiile destinate pacienților și aparținătorilor, precum saloanele, holurile și sălile de așteptare, sunt concepute pentru a oferi confort, accesibilitate și siguranță. Saloanele beneficiază de iluminat terapeutic, care creează o atmosferă caldă și liniștitoare, și de ventilație modernă, ce asigură un aer curat și o temperatură optimă. Mobilierul ergonomic și ajustabil contribuie la confortul pacienților, oferind suport în procesul de recuperare. În sălile de așteptare, aparținătorii vor regăsi mobilier confortabil, conectivitate digitală și puncte de informare, creând astfel un mediu primitor și eficient. Integrarea elementelor naturale, precum accesul vizual la spații verzi exterioare, contribuie la reducerea stresului și îmbunătățirea stării emoționale a pacienților și aparținătorilor. În plus, proiectul include soluții care respectă principiile accesibilității universale, cum ar fi rampele de acces, marcajele tactile pentru persoane cu deficiențe de vedere și semnalizările clare pentru orientare. Circuitele funcționale sunt optimizate pentru a reduce timpii de așteptare și pentru a oferi o experiență plăcută și eficientă. Spațiile dedicate personalului medical și auxiliar sunt concepute pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și a susține performanța profesională într-un mediu confortabil și ergonomic. Birourile și zonele de lucru sunt dotate cu mobilier modern și sisteme eficiente de iluminat și ventilație, contribuind la un mediu sănătos care reduce oboseala și stresul. Spațiile de odihnă și relaxare, echipate cu mobilier confortabil și design prietenos, oferă personalului un refugiu liniștit în timpul pauzelor, promovând recuperarea și bunăstarea emoțională. Pentru susținerea colaborării eficiente între membrii echipei, sunt prevăzute săli de întâlniri și zone comune echipate cu tehnologie de ultimă generație. Aceste facilități sprijină interacțiunile profesionale și procesarea eficientă a informațiilor, reducând încărcarea administrativă. În plus, proximitatea spațiilor de lucru față de punctele esențiale din circuitele spitalului minimizează efortul fizic și timpul petrecut în deplasări, contribuind la un flux operațional optim. Sistemele de ventilație și climatizare sunt comune ambelor categorii de utilizatori, asigurând confort termic pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile externe. De asemenea, designul general al clădirii favorizează integrarea elementelor naturale, reducerea stresului și crearea unui mediu calm și prietenos.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

<p>Indicator: PNIIUS_3 - PNIIUS3_Numărul anual maxim de persoane care pot fi deservite cel puțin o dată pe an de unități medicale noi sau modernizate (persoane/an)</p> <p>Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p>Țintă: 15.928,000</p> <p>Unitate de măsură: persoane/an</p> <p>Județ: -</p> <p>Localitate: -</p> <p>CUI: -</p> <p>Tip întreprindere: -</p> <p>Data înființare: -</p> <p>Cod SMIS proiect anterior: -</p> <p>Titlu proiect anterior: -</p>	<p>Procent finanțat din proiecte anterioare: -</p> <p>ENI anual din proiecte anterioare: -</p> <p>Tip echipament: -</p> <p>Cod unic sistem digital: -</p> <p>Nume sistem digital: -</p> <p>Cod unic componenta sistem digital: -</p> <p>Nume unic componenta sistem digital: -</p> <p>Cod Site Natura 2000: -</p> <p>Nume site Natura 2000: -</p> <p>Număr cadastral: -</p> <p>Nume teren: -</p>	<p>Strategie ITI: -</p> <p>Strategie de dezvoltare integrată urbană: -</p> <p>Strategie județeană de dezvoltare integrată: -</p> <p>Cod unic strategie de dezvoltare locală: -</p> <p>Nume strategie de dezvoltare locală: -</p> <p>Nume comunicate/grup populație: -</p> <p>Zonă/aglomerare de calitate a aerului: -</p> <p>Cod unic gară/haltă: -</p> <p>Nume gară/haltă: -</p> <p>Nume conexiune intermodală: -</p> <p>Proiect integrat: -</p>
<p>Indicator: PNIIUS_2 - PNIIUS2_Unități sanitare sprijinite (unități sanitare)</p> <p>Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p>Țintă: 1,000</p> <p>Unitate de măsură: unități sanitare</p> <p>Județ: -</p> <p>Localitate: -</p> <p>CUI: -</p> <p>Tip întreprindere: -</p> <p>Data înființare: -</p> <p>Cod SMIS proiect anterior: -</p> <p>Titlu proiect anterior: -</p>	<p>Procent finanțat din proiecte anterioare: -</p> <p>ENI anual din proiecte anterioare: -</p> <p>Tip echipament: -</p> <p>Cod unic sistem digital: -</p> <p>Nume sistem digital: -</p> <p>Cod unic componenta sistem digital: -</p> <p>Nume unic componenta sistem digital: -</p> <p>Cod Site Natura 2000: -</p> <p>Nume site Natura 2000: -</p> <p>Număr cadastral: -</p> <p>Nume teren: -</p>	<p>Strategie ITI: -</p> <p>Strategie de dezvoltare integrată urbană: -</p> <p>Strategie județeană de dezvoltare integrată: -</p> <p>Cod unic strategie de dezvoltare locală: -</p> <p>Nume strategie de dezvoltare locală: -</p> <p>Nume comunicate/grup populație: -</p> <p>Zonă/aglomerare de calitate a aerului: -</p> <p>Cod unic gară/haltă: -</p> <p>Nume gară/haltă: -</p> <p>Nume conexiune intermodală: -</p> <p>Proiect integrat: -</p>

Sumar indicatori de realizare (program)

- PNIIUS3_Numărul anual maxim de persoane care pot fi deservite cel puțin o dată pe an de unități medicale noi sau modernizate (persoane/an) (persoane/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **15.928,00** persoane/an
- PNIIUS2_Unități sanitare sprijinite (unități sanitare) (unități sanitare)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** unități sanitare

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: PNIIUS_1 - PNIIUS1_Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență medicală noi sau modernizate (utilizatori/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 15.928,000 Unitate de măsură: utilizatori/an Valoare de bază: -	An referință valoare de bază: - CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
---	---	--

Sumar indicatori de rezultat (program)

- PNIIUS1_Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență medicală noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **15.928,00** utilizatori/an

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori suplimentari proiect

Indicatori suplimentari de realizare

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Țintă	Unitate de măsură
-	-	-	-	-	-

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Indicatori suplimentari de rezultat

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Anul de referință	Unitate de măsură	Valoare referință	Țintă
-	-	-	-	-	-	-	-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

PLAN DE ACHIZIȚII

ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Proiectare si Executie Lucrari	Servicii de proiectare si executie lucrari	Lucrări	Licitație deschisă	Iulie 2026 - Iulie 2029	RON	70.950.461,00	6.385.541,49	77.336.002,49
Dirigentie de santier	Servicii de dirigentie de santier	Servicii	Achiziție directă	Ianuarie 2026 - Iulie 2029	RON	238.000,00	45.220,00	283.220,00
Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii (consultanta implementare proiect)	Servicii de consultanta pentru implementarea proiectului	Servicii	Achiziție directă	Iulie 2025 - Iulie 2029	RON	157.500,00	29.925,00	187.425,00
Informare si publicitate	Servicii de informare si publicitate	Servicii	Achiziție directă	Iulie 2025 - Iulie 2029	RON	9.996,00	1.899,24	11.895,24
Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii (consultanta elaborare cerere de finantare)	Servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare	Servicii	Achiziție directă	Iulie 2024 - Decembrie 2024	RON	140.000,00	26.600,00	166.600,00
Proiectare faza DALI	Servicii de proiectare faza DALI	Servicii	Achiziție directă	Aprilie 2024 - Iunie 2024	RON	250.000,00	47.500,00	297.500,00

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Resurse Umane

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Responsabil Financiar	121125_manager financiar	-	-	România	-	Visoiu Daniela
Responsabil Juridic	261903_expert jurist	-	-	România	-	Toader Elena-Geanina
Responsabil achizitii publice	242116_expert achizitii publice	-	-	România	-	Machedon Petre-Daniel
Asistent Medical	226905_asistent medical (studii superioare)	-	-	România	-	Mitrea Ioana - Augustina
Expert tehnic	335406_expert	-	-	România	-	Cerchel Liliana
Manager de Proiect	242101_manager proiect	-	-	România	-	Bunghez Daniela
Expert Medical	221104_expert medic	-	-	România	-	Hoban Amelia

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
10.Breaza-CV Bunghez Daniela manager proiect.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 17:19	Novac Bogdan-Cristian
14.Breaza-CV Toader Elena Geanina responsabil juridic..pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 17:17	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
15.Breaza-CV Visoiu responsabil financiar.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:14	Novac Bogdan-Cristian
13.Breaza-CV semnat Machedon responsabil achizitiei.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:13	Novac Bogdan-Cristian
12.Breaza-CV Mitrea Ioana-asistent medical.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:13	Novac Bogdan-Cristian
11.Breaza-CV Cercel Liliana tehnic.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:12	Novac Bogdan-Cristian
9.Breaza-C.V. Hoban Amelia responsabil medical.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:12	Novac Bogdan-Cristian
7.Breaza-Fisa post responsabil tehnic.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:10	Novac Bogdan-Cristian
6.Breaza-Fisa post responsabil medical.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:10	Novac Bogdan-Cristian

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
5.Breaza-Fisa post responsabil juridic.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:10	Novac Bogdan-Cristian
4.Breaza-Fisa post responsabil achizitii publice.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:10	Novac Bogdan-Cristian
3.Breaza-Fisa post manager proiect.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:10	Novac Bogdan-Cristian
2.Breaza-Fisa post asistent medical.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:10	Novac Bogdan-Cristian
8.Breaza-Fisa responsabil financiar.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:10	Novac Bogdan-Cristian
1.Breaza-Dispozitie numire echipa de proiect.pdf	Dispozitie echipa proiect	Nu	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	19-12-2024 16:10	Novac Bogdan-Cristian

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
PNIUS_OS1 - PNIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești	FN - Fondul Național	<p>nitatea sanitară va fi relocată într-o clădire nouă, modernă și funcțională, care respectă standardele naționale și europene, inclusiv normele antiseismice și cerințele nZEB (clădiri cu consum aproape zero de energie). Amplasamentul este proiectat să optimizeze accesul pacienților și să ofere spații conforme cu normele în vigoare pentru activități medicale multidisciplinare, crescând astfel siguranța și confortul tuturor utilizatorilor.</p> <p>Spitalul va fi echipat cu aparatură medicală de ultimă generație, incluzând echipamente pentru imagistică medicală, diagnostic avansat, bloc operator modern și un sistem complet de sterilizare. Aceste investiții vor permite desfășurarea unui act medical de înaltă calitate și diversificarea serviciilor medicale oferite. Proiectul își propune să crească accesibilitatea serviciilor medicale pentru populația din Breaza și zonele limitrofe, reducând timpul necesar pentru diagnosticare și tratament. Acest lucru este esențial în special în cazurile de urgență, având în vedere proximitatea unității sanitare față de artera principală DN1, unde sunt frecvente accidentele rutiere. De asemenea, se vor crea noi locuri de muncă pentru personalul medical și auxiliar, contribuind astfel la dezvoltarea economică și socială a regiunii. Clădirea va fi proiectată conform standardelor de eficiență energetică și va include sisteme moderne de gestionare a resurselor, reducând astfel impactul asupra mediului. Utilizarea materialelor ecologice și integrarea unor soluții sustenabile pentru alimentarea cu energie, precum panouri fotovoltaice, asigură conformitatea cu cerințele de dezvoltare durabilă.</p>

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 75 luni

Durată implementare: 49 luni

Activitate: Pregătirea și depunerea proiectului

Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești

Fond UE: FN - Fondul Național

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 19-05-2023

Data finalizare: 12-2024

Durată: 20

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Intocmire DALI	19-05-2023	21-06-2023	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	-
Elaborare cerere de finantare	09-2024	12-2024	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	-

Activitate: Evaluarea proiectului

Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești

Fond UE: FN - Fondul Național

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 01-2025

Data finalizare: 06-2025

Durată: 6

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Evaluarea proiectului și semnarea contractului de finanțare	01-2025	06-2025	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	-

Activitate: Managementul proiectului

Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești

Fond UE: FN - Fondul Național

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 07-2025

Data finalizare: 07-2029

Durată: 49

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Atribuirea și derularea contractului de servicii de consultanță în implementarea proiectelor	07-2025	07-2029	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	-
Atribuirea și derularea contractului de servicii de consultanță în achiziții publice	07-2025	12-2025	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	-
Informare și publicitate	07-2025	07-2029	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	-
Atribuirea și derularea contractului de servicii de dirigenție de șantier	11-2025	01-2028	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	-

Activitate: Executia Lucrarilor

Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești

Fond UE: FN - Fondul Național

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 07-2025

Data finalizare: 01-2028

Durată: 31

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
Atribuirea contractului de proiectare si execuție lucrări	07-2025	12-2025	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	-
Execuția lucrărilor	01-2026	01-2028	-	ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
PNIUS3_Numărul anual maxim de persoane care pot fi deservite cel puțin o dată pe an de unități medicale noi sau modernizate (persoane/an)	Regiune mai puțin dezvoltată	15.928,000	31-12-2029	Proces Verbal de Receptie finala	persoane/an
PNIUS2_Unități sanitare sprijinite (unități sanitare)	Regiune mai puțin dezvoltată	1,000	31-12-2029	Proces Verbal de Receptie finala	unități sanitare

Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Reducerea consumului anual de energie primară	Reducerea consumului de energie primară specifică de la 203,45 kWh/m ² /an (nivel inițial) la 155,89 kWh/m ² /an după implementarea proiectului, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 23,4%	31-12-2029	Proces Verbal de Receptie finala
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	Scăderea emisiilor de CO ₂ de la 43,24 kg/m ² /an la 33,08 kg/m ² /an, ceea ce corespunde unei reduceri de 23,5%	31-12-2029	Proces Verbal de Receptie finala
Ponderele energiei din surse regenerabile	Proiectul asigura o estimare de reducere a consumului de energie primară de 23,4%	31-12-2029	Proces Verbal de Receptie finala
Indicatori energetici specifici	Clasa energetică a clădirii reabilitate se îmbunătățește de la clasa C pentru clădirea existentă la clasa A după reabilitare, ceea ce reprezintă o îmbunătățire semnificativă a performanței energetice a clădirii.	31-12-2029	Proces Verbal de Receptie finala

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	PNIUS2_Unități sanitare sprijinite (unități sanitare)	CANTITATIV	-	1,00	Proces Verbal de Receptie finala	31-12-2029	Proces Verbal de Receptie finala	1,00	-
REALIZARE	PNIUS3_Numărul anual maxim de persoane care pot fi deservite cel puțin o dată pe an de unități medicale noi sau modernizate (persoane/an)	VALORIC	-	15.928,00	Proces Verbal de Receptie finala	31-12-2029	Proces Verbal de Receptie finala	15.928,00	-
REPER	Indicatori energetici specifici	CALITATIV	Clasa energetică a clădirii reabilitate se îmbunătățește de la clasa C pentru clădirea existentă la clasa A după reabilitare, ceea ce reprezintă o îmbunătățire semnificativă a performanței energetice a clădirii.	-	Proces Verbal de Receptie finala	31-12-2029	Proces Verbal de Receptie finala	-	-
REPER	Ponderea energiei din surse regenerabile	CALITATIV	Proiectul asigura o estimare de reducerea consumului de energie primară de 23,4%	-	Proces Verbal de Receptie finala	31-12-2029	Proces Verbal de Receptie finala	-	-
REPER	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	CALITATIV	Scăderea emisiilor de CO ₂ de la 43,24 kg/m ² /an la 33,08 kg/m ² /an, ceea ce corespunde unei reduceri de 23,5%	-	Proces Verbal de Receptie finala	31-12-2029	Proces Verbal de Receptie finala	-	-

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REPER	Reducerea consumului anual de energie primară	CALITATIV	Reducerea consumului de energie primară specifică de la 203,45 kWh/m ² /an (nivel inițial) la 155,89 kWh/m ² /an după implementarea proiectului, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 23,4%	-	Proces Verbal de Recepție finală	31-12-2029	Proces Verbal de Recepție finală	-	-

Sumar indicatori de realizare (program)

- PNIIUS3_Numărul anual maxim de persoane care pot fi deservite cel puțin o dată pe an de unități medicale noi sau modernizate (persoane/an) (persoane/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **15.928,00** persoane/an
- PNIIUS2_Unități sanitare sprijinite (unități sanitare) (unități sanitare)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** unități sanitare

Sumar indicatori de rezultat (program)

- PNIIUS1_Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență medicală noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **15.928,00** utilizatori/an

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	Lider	89.278.896,10 RON	89.278.896,10 RON	89.278.896,10 RON	0,00 RON	89.278.896,10 RON	0,00 RON	0,00 RON	100.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
PNIUS_OS1 - PNIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești	FN - Fondul Național	89.278.896,10 RON	89.278.896,10 RON	89.278.896,10 RON	0,00 RON	89.278.896,10 RON	0,00 RON	0,00 RON	100.00 %

ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza

Buget partener		
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1491921 Denumire cheltuială: 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 141.084,00 RON Total valoare fără TVA: 141.084,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 141.084,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 141.084,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1491918 Denumire cheltuială: 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 9.996,00 RON Total valoare fără TVA: 9.996,00 RON Valoare TVA: 1.899,24 RON Total cheltuieli eligibile: 11.895,24 RON TVA eligibil: 1.899,24 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 11.895,24 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli pentru informare și publicitate</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1491917 Denumire cheltuială: 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 2.860.718,00 RON Total valoare fără TVA: 2.860.718,00 RON Valoare TVA: 543.536,42 RON Total cheltuieli eligibile: 3.404.254,42 RON TVA eligibil: 543.536,42 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 3.404.254,42 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli diverse și neprevăzute</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1491897 Denumire cheltuială: 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 21.021,00 RON Total valoare fără TVA: 21.021,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 21.021,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 21.021,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare</p>

<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491912 Denumire cheltuielă: 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 141.084,00 RON Total valoare fără TVA: 141.084,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 141.084,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 141.084,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491895 Denumire cheltuielă: 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 28.217,00 RON Total valoare fără TVA: 28.217,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 28.217,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 28.217,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491893 Denumire cheltuielă: 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 72.314,00 RON Total valoare fără TVA: 72.314,00 RON Valoare TVA: 13.739,66 RON Total cheltuieli eligibile: 86.053,66 RON TVA eligibil: 13.739,66 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 86.053,66 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli conexe organizării șantierului</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491845 Denumire cheltuielă: 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 328.555,00 RON Total valoare fără TVA: 328.555,00 RON Valoare TVA: 62.425,45 RON Total cheltuieli eligibile: 390.980,45 RON TVA eligibil: 62.425,45 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 390.980,45 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier</p>

<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491892 Denumire cheltuielă: 4.5 Dotări U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 41.202.186,00 RON Total valoare fără TVA: 41.202.186,00 RON Valoare TVA: 7.828.415,34 RON Total cheltuieli eligibile: 49.030.601,34 RON TVA eligibil: 7.828.415,34 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 49.030.601,34 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Dotări</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491908 Denumire cheltuielă: 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 99.298,00 RON Total valoare fără TVA: 99.298,00 RON Valoare TVA: 18.866,62 RON Total cheltuieli eligibile: 118.164,62 RON TVA eligibil: 18.866,62 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 118.164,62 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491905 Denumire cheltuielă: 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 411.174,00 RON Total valoare fără TVA: 411.174,00 RON Valoare TVA: 78.123,06 RON Total cheltuieli eligibile: 489.297,06 RON TVA eligibil: 78.123,06 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 489.297,06 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491877 Denumire cheltuielă: 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 113.050,00 RON Total valoare fără TVA: 113.050,00 RON Valoare TVA: 21.479,50 RON Total cheltuieli eligibile: 134.529,50 RON TVA eligibil: 21.479,50 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 134.529,50 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</p>

<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491875 Denumire cheltuielă: 4.1 Construcții și instalații U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 28.084.595,00 RON Total valoare fără TVA: 28.084.595,00 RON Valoare TVA: 5.336.073,05 RON Total cheltuieli eligibile: 33.420.668,05 RON TVA eligibil: 5.336.073,05 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 33.420.668,05 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Construcții și instalații</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491871 Denumire cheltuielă: 3.8.2. Dirigenție de șantier U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 238.000,00 RON Total valoare fără TVA: 238.000,00 RON Valoare TVA: 45.220,00 RON Total cheltuieli eligibile: 283.220,00 RON TVA eligibil: 45.220,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 283.220,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Dirigenție de șantier</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491870 Denumire cheltuielă: 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 309.400,00 RON Total valoare fără TVA: 309.400,00 RON Valoare TVA: 58.786,00 RON Total cheltuieli eligibile: 368.186,00 RON TVA eligibil: 58.786,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 368.186,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Asistență tehnică din partea proiectantului</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491867 Denumire cheltuielă: 3.7.2. Auditul financiar U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 59.500,00 RON Total valoare fără TVA: 59.500,00 RON Valoare TVA: 11.305,00 RON Total cheltuieli eligibile: 70.805,00 RON TVA eligibil: 11.305,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 70.805,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Auditul financiar</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491882 Denumire cheltuielă: 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 297.500,00 RON Total valoare fără TVA: 297.500,00 RON Valoare TVA: 56.525,00 RON Total cheltuieli eligibile: 354.025,00 RON TVA eligibil: 56.525,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 354.025,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții</p>

<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491880 Denumire cheltuielă: 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 270.000,00 RON Total valoare fără TVA: 270.000,00 RON Valoare TVA: 51.300,00 RON Total cheltuieli eligibile: 321.300,00 RON TVA eligibil: 51.300,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 321.300,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Proiect tehnic și detalii de execuție</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491818 Denumire cheltuielă: 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 38.889,00 RON Total valoare fără TVA: 38.889,00 RON Valoare TVA: 7.388,91 RON Total cheltuieli eligibile: 46.277,91 RON TVA eligibil: 7.388,91 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 46.277,91 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491863 Denumire cheltuielă: 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 21.000,00 RON Total valoare fără TVA: 21.000,00 RON Valoare TVA: 3.990,00 RON Total cheltuieli eligibile: 24.990,00 RON TVA eligibil: 3.990,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 24.990,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491861 Denumire cheltuielă: 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 250.000,00 RON Total valoare fără TVA: 250.000,00 RON Valoare TVA: 47.500,00 RON Total cheltuieli eligibile: 297.500,00 RON TVA eligibil: 47.500,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 297.500,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general</p>

<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491839 Denumire cheltuielă: 3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 3.332,00 RON Total valoare fără TVA: 3.332,00 RON Valoare TVA: 633,08 RON Total cheltuieli eligibile: 3.965,08 RON TVA eligibil: 633,08 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 3.965,08 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491837 Denumire cheltuielă: 3.3 Expertizare tehnică U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 20.825,00 RON Total valoare fără TVA: 20.825,00 RON Valoare TVA: 3.956,75 RON Total cheltuieli eligibile: 24.781,75 RON TVA eligibil: 3.956,75 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 24.781,75 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Expertizare tehnică</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491813 Denumire cheltuielă: 3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 4.641,00 RON Total valoare fără TVA: 4.641,00 RON Valoare TVA: 881,79 RON Total cheltuieli eligibile: 5.522,79 RON TVA eligibil: 881,79 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 5.522,79 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491835 Denumire cheltuielă: 3.1.3. Alte studii specifice U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 40.817,00 RON Total valoare fără TVA: 40.817,00 RON Valoare TVA: 7.755,23 RON Total cheltuieli eligibile: 48.572,23 RON TVA eligibil: 7.755,23 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 48.572,23 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Alte studii specifice</p>
<p>Obiectiv specific: PNIIUS_OS1 - PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești Fond UE: FN - Fondul Național Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1491810 Denumire cheltuielă: 3.1.1. Studii de teren U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 10.000,00 RON Total valoare fără TVA: 10.000,00 RON Valoare TVA: 1.900,00 RON Total cheltuieli eligibile: 11.900,00 RON TVA eligibil: 1.900,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 100.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 11.900,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Studii de teren</p>

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
PNIIUS_OS1-PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești	FN-PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești	170-Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în execuția fondurilor	89.278.896,10 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
PNIIUS_OS1-PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești	FN-Fondul Național	01-Grant	89.278.896,10 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
PNIUS_OS1-PNIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești	FN-Fondul Național	AA-Alte abordări	MUNICIPII_ORASE_SUBURBII-Municipii, orașe și suburbii	89.278.896,10 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
-	-	-	-	-	-

Buget - activitate economică

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
PNIUS_OS1-PNIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești	FN-Fondul Național	22-Activități pentru sănătatea umană	89.278.896,10 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
PNIUS_OS1-PNIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești	FN-Fondul Național	RO31	Sud-Muntenia	RO316	Prahova	89.278.896,10 RON	0,00	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
PNIUS_OS1-PNIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești	FN-Fondul Național	09-Nu se aplică	89.278.896,10 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
PNIIUS_OS1-PNIIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești	FN-Fondul Național	03-Neutralitatea de gen	89.278.896,10 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
PNIUS_OS1-PNIUS_OS1_Investiții în infrastructuri spitalicești	FN-Fondul Național	11-Nicio contribuție la strategii macroregionale sau la strategii pentru bazinele maritime	89.278.896,10 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Criteria ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Relevanța și oportunitatea proiectului

Punctaj criteriu: 29.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

1.1 Relevanța din perspectiva documentelor strategice relevante și justificarea necesității/ oportunității proiectului

a) proiectul **descrie** contribuția la atingerea obiectivelor strategiilor/ documentelor de politică publică naționale/ regionale/ relevante în domeniu - maxim 5 puncte

b) proiectul **nu descrie contribuția** la atingerea obiectivelor strategiilor/ documentelor de politică publică naționale/ regionale/ relevante în domeniu. - 0 puncte.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: Proiectul „Relocare, modernizare și dezvoltare Spital Orășenesc Breaza” se aliniază cu mai multe strategii naționale și internaționale relevante, contribuind la obiectivele de modernizare a infrastructurii medicale și la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. În conformitate cu Strategia Națională de Sănătate 2022-2030, proiectul susține modernizarea infrastructurii sanitare și extinderea accesului la servicii de sănătate de calitate, abordând, totodată, reducerea inegalităților în accesul la îngrijiri medicale pentru comunitățile marginalizate sau din zonele rurale. Proiectul reflectă, de asemenea, obiectivele Strategiei Naționale privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități „O Românie echitabilă 2022-2027”, prin integrarea elementelor de accesibilitate, cum ar fi rampele, marcajele și echipamentele adaptate pentru persoanele cu dizabilități. În paralel, Planul European de Combatere a Cancerului este sprijinit prin crearea unor spații moderne și dotarea cu echipamente avansate pentru diagnostic și tratament, contribuind la prevenția și tratarea bolilor cronice precum cancerul. Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2030 este integrată în proiect prin implementarea soluțiilor nZEB (clădiri cu consum aproape zero de energie) și utilizarea materialelor ecologice în construcție, reflectând un angajament față de sustenabilitate. De asemenea, relocarea spitalului într-o clădire modernă contribuie la Strategia Națională privind Reducerea Riscului Seismic al Clădirilor, diminuând vulnerabilitatea infrastructurii medicale în fața dezastrelor naturale. În conformitate cu Strategia Națională pentru Egalitatea de Gen 2021-2027, proiectul promovează egalitatea de șanse, asigurând acces echitabil la servicii medicale pentru toți beneficiarii, indiferent de gen sau alte criterii. Totodată, prin extinderea și modernizarea infrastructurii sanitare, contribuie la Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2022-2027, facilitând accesul la servicii de sănătate pentru grupurile vulnerabile. În plus, proiectul susține implementarea Master Planurilor Regionale de Servicii de Sănătate, contribuind la echilibrarea accesului la servicii medicale moderne și la creșterea eficienței infrastructurii regionale. De asemenea, Strategia privind Eficiența Energetică și Economia Circulară este reflectată prin integrarea tehnologiilor eficiente energetic și prin reducerea impactului asupra mediului. Prin alinierea la aceste strategii, proiectul răspunde nevoilor locale și regionale de dezvoltare în domeniul sănătății și contribuie la obiectivele mai largi de dezvoltare socio-economică și durabilă, având un impact pozitiv atât asupra comunității locale, cât și asupra regiunii extinse.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

1.2 Justificarea necesității/ oportunității proiectului

a) proiectul descrie necesitatea/necesitățile și oportunitatea investițiilor propuse conform:

- grupului țintă vizat - 1 puncte;
- serviciilor medicale pe care le furnizează în prezent, dacă este cazul precum și servicii noi ce urmează a fi furnizate ca urmare a implementării proiectului - 1 puncte; ,
- personalul medical și nemedical existent - 2 puncte;
- modul în care acestea vor fi soluționate prin implementarea proiectului - 1 puncte;

b) proiectul se adresează patologiilor prioritare (critice):

- cardiologie/ chirurgie cardiovasculară - 1 punct;
- oncologie - 1 punct;
- obstetrică-ginecologie/pediatrie/neonatologie - 1 punct;
- boli infecțioase/pneumologie - 1 punct;
- psihiatrie - 1 punct;
- transplant - 1 punct;
- neurochirurgie/boli cerebrovasculare - 1 punct;
- politraumatologie - 1 punct;
- arși grav - 1 punct;
- recuperare - 1 punct;

*** Notă: Proiectele care includ mai multe tipuri de specialități/patologii prioritare (critice), enumerate anterior, vor fi punctate cumulativ (punctajul maxim posibil 10 puncte).

c) numărul de paturi de spitalizare continuă propus prin proiect:

- 1-50 paturi - 5 puncte;
- 51-150 paturi - 3 puncte;
- 151 - 300 paturi - 2 puncte;
- mai mult de 301 paturi - 1 punct;

d) numărul de paturi de spitalizare de zi propus prin proiect:

- 1-10 paturi - 1 punct;
- 11 - 20 paturi - 3 puncte;
- 21 - 30 paturi - 4 puncte;
- mai mult de 31 de paturi - 5 puncte;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 25.00

Punctaj: 21.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

1.3 Finanțări anterioare de care a beneficiat unitatea sanitară publică în ultimii 5 ani din fonduri externe

- a) Dacă valoarea totală a investiției/ investițiilor de care a beneficiat unitatea sanitară publică, realizată/ realizate cu fonduri externe nerambursabile, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2023 este sub 20% din valoarea propusă din Program - 3 puncte;
- b) Dacă valoarea totală a investiției/ investițiilor de care a beneficiat unitatea sanitară publică, realizată/ realizate cu fonduri externe nerambursabile, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2023 este între 20% - 50% din valoarea propusă din Program - 2 puncte;
- c) Dacă valoarea totală a investiției/ investițiilor de care a beneficiat unitatea sanitară publică, realizată/ realizate cu fonduri externe nerambursabile, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2023 este între 51 - 70% din valoarea propusă din Program - 1 punct;
- d) Dacă valoarea totală a investiției/ investițiilor de care a beneficiat unitatea sanitară publică, realizată/ realizate cu fonduri externe nerambursabile, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2023 este mai mare sau egală cu 71% din valoarea propusă din Programul - 0 puncte.

Pentru proiectele care vizează realizarea de spitale noi înființate se va acorda punctajul maxim, având în vedere avizul de oportunitate emis de Ministerul Sănătății.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: Nu a mai beneficiat de finantare

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

1.4 Rata de utilizare a paturilor la nivel de unitate sanitară

Rata de utilizare/ocupare a paturilor la nivel de unitate sanitară la nivelul anului 2023,
pentru unitatile sanitare publice existente:

- a) la nivelul unității sanitare, rata de utilizare/ocupare a paturilor este mai mare sau egală cu 65% - 7 puncte;
- b) la nivelul unității sanitare, rata de utilizare/ocupare a paturilor este mai mare sau egală cu 62%, dar mai mică de 65% - 5 puncte;
- c) la nivelul unității sanitare, rata de utilizare/ocupare a paturilor este mai mare sau egală cu 58%, dar mai mică de 62% - 4 puncte;
- d) la nivelul unității sanitare, rata de utilizare/ocupare a paturilor este mai mică de 58% din total pacienților/an - 2 puncte;
- e) la nivelul unității sanitare, rata de utilizare/ocupare a paturilor este mai mică de 50% din total pacienților/an - 0 puncte;

Pentru proiectele care vizează realizarea de spitale nou-înființate se va acorda punctajul maxim, având în vedere avizul de oportunitate emis de Ministerul Sănătății.

Rata de utilizare/ocupare a paturilor va fi stabilită prin raportare la numărul total de paturi contractate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate la nivelul unității sanitare publice, în anul 2023.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 7.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

Maturitatea pregătirii proiectului

Punctaj criteriu: 5.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1. Proiectul are întocmit:

studiul de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție/ proiect tehnic de execuție/ autorizația de construire/ordin de începere a lucrărilor

Proiectul are întocmit/ obținut:

Ordin de începere a lucrărilor - 10 puncte.

Autorizația de construire - 7 puncte.

Proiectul tehnic - 5 puncte

Studiul de fezabilitate/DALI și avizele necesare - 0 puncte;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 10.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

2.2. Proiectul are procedura de achiziție publică inițiată/ contractul de achiziție publică încheiat sau în curs de încheiere;

- Proiectul are contractul de execuție lucrări semnat - 10 puncte;
- Proiectul a derulat procedura de achiziție publică pentru execuție lucrări dar nu a semnat contractul de execuție lucrări- 7 puncte;
- Proiectul are inițiată procedura de achiziție publică pentru execuție lucrări/proiectare tehnică și execuție lucrări prin publicarea în SICAP a anunțului de participare la licitație - 5 puncte;
- Proiectul are inițiată procedura de achiziție publică pentru proiectare tehnică prin publicarea în SICAP a anunțului de participare la licitație - 3 puncte;
- Proiectul NU are inițiată procedura de achiziție publică pentru proiectare tehnică și /sau executare lucrări prin publicarea în SICAP a anunțului de participare la licitație - 0 puncte;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 10.00

Punctaj: 5.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

Capacitatea administrativă a solicitantului

Punctaj criteriu: 2.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

3.1. Capacitatea operațională a solicitantului

Solicitantul are capacitate de implementare a proiectului

Solicitantul are în structura internă experți de specialitate tehnici/experti în achiziții publice/ experți juridici și experți financiari/experti medicali);

Solicitantul deține 5 experți de specialitate : 2 puncte;

Solicitantul deține 3 experți de specialitate : 1 punct;

Solicitantul deține mai puțin de 3 experți de specialitate : 0 puncte;

Punctajul se obține în funcție de numărul de experți de specialitate nominalizați, indiferent de tipologia acestora.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

Coerența si eficacitatea intervențiilor propuse

Punctaj criteriu: 3.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

4.1. Activitățile proiectului sunt în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, sunt clare și logice ca desfășurare prin raportare la durata proiectului
Activitățile proiectului sunt în conformitate cu obiectivele propuse, sunt clare și logice în termeni de desfășurare raportate la durata proiectului - 2 puncte;
Activitățile proiectului sunt în conformitate cu obiectivele propuse, dar nu sunt suficient de clare și logice în termeni de desfășurare raportate la durata proiectului - 1 punct;
Activitățile proiectului NU sunt în conformitate cu obiectivele propuse, NU sunt clare și logice în termeni de desfășurare raportate la durata proiectului - 0 puncte.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

4.2. Planificarea activităților

Planificarea activităților cuprinde toate categoriile de activități principale specifice implementării acestuia: contract de execuție lucrări, asistență tehnică a proiectului, dirigenție de șantier, contract de achiziție pentru dotarea cu echipamente, termenele stabilite pentru realizarea acestora țin cont de durata medie de realizare a activităților, conform complexității acestora. - 1 puncte;

Planificarea activităților cuprinde toate categoriile de activități principale specifice implementării acestuia: contract de execuție lucrări, asistență tehnică a proiectului, dirigenție de șantier, contract de achiziție pentru dotarea cu echipamente, dar termenele stabilite pentru realizarea acestora nu țin cont de durata medie de realizare a activităților, conform complexității acestora. - 0 puncte;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

Rezonabilitatea costurilor și eficiența investițiilor propuse

Punctaj criteriu: 20.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

5.1 Costurile sunt realiste/ rezonabile si justificate de către solicitant (pentru alte tipuri de costuri decât cele care sunt cuprinse în documentațiile tehnico economice)

- a) Costurile sunt realiste/rezonabile (costurile utilizate sunt corect estimate si justificate de către solicitant prin citarea unor surse independente si verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, preturi standard , sau prin rezultatele unei cercetări de piața efectuate de solicitant, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului - 5 puncte;
- b) Costurile sunt parțial realiste/rezonabile (costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt parțial estimate si sunt justificate de către solicitant prin citarea unor surse independente si verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, preturi standard , sau prin rezultatele unei cercetări de piața efectuate de solicitant, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului -3 puncte;
- c) Costurile NU sunt realiste/rezonabile (costurile pe unitatea de resurse utilizate NU sunt corect estimate si NU sunt justificate de către solicitant prin citarea unor surse independente si verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, preturi standard, sau prin rezultatele unei cercetări de piața efectuate de solicitant, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului - 0 puncte

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

5.2. Completitudinea, claritatea și coerența bugetului prin raportare la activitățile și resursele materiale

- a) Bugetul este complet și corelat cu activitățile/subactivitățile prevăzute, resursele materiale implicate în realizarea proiectului, investiția descrisă în cadrul documentației tehnico-economice iar cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile - 5 puncte;
- b) Bugetul este complet și partial corelat cu activitățile/subactivitățile prevăzute, resursele materiale implicate în realizarea proiectului, investiția descrisă în cadrul documentației tehnico-economice si NU toate cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile- 3 puncte;
- c) Bugetul NU este complet și NU este corelat cu activitățile/subactivitățile prevăzute, resursele materiale implicate în realizarea proiectului , investiția descrisă în cadrul documentației tehnico-economice- 0 puncte.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

5.3. Bugetul solicitat în cadrul proiectului (lei TVA inclus)

a) pentru spitale municipale/municipale de urgență:

- 1 - 125.000 mii - 10 puncte;
- 125.001 mii - 175.000 mii - 5 puncte;
- 175.001 mii - 300.000 mii - 1 punct;
- peste 300.001 mii - 0 puncte;

b) pentru spitale orășenești:

- 1 - 100.000 mii - 10 puncte
- 100.001 mii - 175.000 mii - 5 puncte
- 175.001 - 225.000 mii - 1 punct;
- peste 225.001 mii - 0 puncte

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 10.00

Punctaj: 10.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 6**Descriere criteriu:**

Inovare și calitatea proiectului propus

Punctaj criteriu: 2.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

6.1 Inovare din punctul de vedere al stării de bine pentru pacienți/ aparținători

a) solicitantul prezintă în mod clar modul în care spațiile (saloane/ holuri/ săli de așteptare, etc.) care vor fi utilizate de pacienți și/sau aparținătorii vor asigura elemente care promovează starea de bine - 1 puncte;

b) solicitantul prezintă în mod vag/NU prezintă modul în care spațiile (saloane/ holuri/ săli de așteptare, etc.) care vor fi utilizate de pacienți și/sau aparținătorii vor asigura elemente care promovează starea de bine - 0 puncte;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

6.2 Inovare din punctul de vedere al stării de bine pentru personalul structurii

a) solicitantul prezintă în mod clar modul în care spațiile care vor fi utilizate de personalul din cadrul unității/structurii vor asigura elemente care promovează starea de bine - 1 puncte;

b) solicitantul NU prezintă în mod clar modul în care spațiile care vor fi utilizate de personalul din cadrul unității/structurii vor asigura elemente care promovează starea de bine - 0 puncte;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 7

Descriere criteriu:

Contribuția proiectului la respectarea principiilor privind eficiența resurselor/ imunizarea la schimbările climatice, la principiile orizontale - egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea

Punctaj criteriu: 11.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

7.1. Eficiența utilizării resurselor

A. Pentru investițiile care vizează construcția de **clădiri noi/ extinderi** care:

a) respectă și este peste cerințele standardului NZEB+ -6 puncte

B. **Reducerea consumului de energie primară, a emisiilor de gaze cu efect de seră**

(GES) și obținerea de energie din surse regenerabile

B.1 Pentru investițiile care vizează acțiuni de **reabilitare/ modernizare** care, urmare a investiției:

- a) generează o reducere peste 40% a consumului de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră - 4 puncte;
- b) generează o reducere între 30% - 39% a consumului de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră - 3 puncte;
- c) generează o reducere între 20% - 29% a consumului de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră - 1 punct;

B.2 Măsuri de obținere de energie din surse regenerabile pentru proiectele care vizează **reabilitare/ modernizare**

- a) Proiectul propune asigurarea a cel puțin 30% din consum propriu de energie verde din surse regenerabile (de exemplu panouri fotovoltaice etc.) - 2 puncte;
- b) Proiectul NU conține măsuri de obținere de energie pentru consum propriu din surse regenerabile - 0 puncte;

Punctajul pentru punctul B se calculează prin însumarea punctajelor de la subpunctele B.1 și B.2

C. Pentru investițiile care vizează atât reabilitare/ modernizare, cât și construcția de clădiri noi/ extinderi punctajul va fi media între punctele A și B

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 6.00

Punctaj: 6.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

7.2. Impactul pozitiv asupra mediului - reducerea cantității de deșeuri/economia circulară/ implementarea principiilor de dezvoltare durabilă

Se verifică modul în care, suplimentar față de cerințele legale, proiectul propune măsuri care generează un impact pozitiv asupra mediului :

A. Reducerea cantităților de deșeuri rezultate în timpul efectuării investiției

- a) Proiectul propune, dincolo de prevederile legale, măsuri concrete de reducere a cantității de deșeuri rezultate în timpul efectuării investiției - 1 puncte
- b) Proiectul Nu propune, dincolo de prevederile legale, măsuri concrete de reducere a cantității de deșeuri rezultate în timpul efectuării investiției - 0 puncte

Cerințe minime de eligibilitate :

- o angajamentul solicitantului privind asigurarea trasabilității deșeurilor;
- o sortarea deșeurilor nepericuloase rezultate din construcții și demolări pentru a facilita reutilizarea și valorificarea materială;
- o cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare

materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări - art. 17 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 / 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare.

B. Reutilizarea deșeurilor - economia circulară

- a) Proiectul propune, dincolo de prevederile legale, măsuri concrete de reutilizare a deșeurilor - economia circulară în timpul efectuării investiției - 1 puncte
- b) Proiectul NU propune, dincolo de prevederile legale, măsuri concrete de reutilizare a deșeurilor - economia circulară în timpul efectuării investiției - 0 puncte

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

7.3. Imunizarea la schimbări climatice

Proiectul vizează măsuri concrete prin care este asigurată rezistența în fața dezastrelor pentru investițiile care vizează construcții/ extinderi/ modernizări/ reabilitări.

Proiectul, dincolo de privirile legale, propune următoarele măsuri:

- o Creșterea spațiilor verzi și a arborilor;
 - o Proiectarea adecvată a clădirilor, folosind umbrirea, ventilația naturală și o bună izolare termică;
- a) Proiectul aplică (suplimentar față de concluziile analizei privind imunizarea la schimbările climatice) toate măsurile de imunizare - 1 puncte;
 - b) Proiectul aplică parțial (aplică una dintre cele 2 măsuri total sau parțial) măsurile de imunizare - 0,5 puncte;
 - c) Proiectul NU aplică măsurile de imunizare - 0 puncte

NB. Punctarea acestor măsuri se realizează în situația în care solicitantul, fie preia în analiza privind imunizarea la schimbările climatice sau le integrează în documentația tehnico-economică

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

7.4 Egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea

- a) proiectul conține măsuri privind contribuția la respectarea principiilor de egalitate de șanse, de gen și nediscriminare, precum și măsuri de creștere a accesului grupurilor vulnerabile la infrastructura sprijinită - 2 puncte;
- b) proiectul NU conține măsuri privind contribuția la respectarea principiilor de egalitate de șanse, de gen și nediscriminare, precum și măsuri de creștere a accesului grupurilor vulnerabile la infrastructura sprijinită - 0 puncte

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 8**Descriere criteriu:**

Operaționalizarea, sustenabilitatea și impactul investiției

Punctaj criteriu: 2.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 8.1. Măsuri avute în vedere pentru asigurarea operaționalizării, sustenabilității și impactul investiției din perspectiva serviciilor medicale furnizate de unitatea sanitară

- a) proiectul descrie clar măsurile care vor fi avute în vedere pentru asigurarea operaționalizării, sustenabilității și impactul investiției din perspectiva serviciilor medicale furnizate de unitatea sanitară - 1 puncte;
- b) proiectul NU descrie clar măsurile care vor fi avute în vedere pentru asigurarea operaționalizării, sustenabilității și impactul investiției din perspectiva serviciilor medicale furnizate de unitatea sanitară - 0 puncte;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Subcriteriul 8.2. Măsuri avute în vedere pentru asigurarea operaționalizării, sustenabilității și impactul investiției din perspectiva extinderea adresabilității (creșterea numărului de pacienți)

- a) proiectul descrie clar măsurile care vor fi avute în vedere pentru asigurarea serviciilor noi și/sau pentru extinderea adresabilității ca urmare a implementării proiectului, după finalizarea investiției - 1 puncte;
- b) proiectul NU descrie clar măsurile care vor fi avute în vedere pentru asigurarea serviciilor noi și/sau pentru extinderea adresabilității ca urmare a implementării proiectului, după finalizarea investiției - 0 puncte;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: -

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Data încărcare
ORAS BREAZA / Primarie oras Breaza	Lider	Completată	20-12-2024 10:21:33

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-



CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata **Novac Bogdan-Cristian**, CNP [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al **ORAS BREAZA**, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal /împuțernicit al **ORAS BREAZA** să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, **ORAS BREAZA**, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuțernicit **Novac Bogdan-Cristian**.

Data
20-12-2024

Semnătura